
CRONOGRAMA PARA CUMPLIMIENTO CONTRATO Nro. 00164-2020
PRODUCTOS
DETALLE
Octubre
Noviembre
Diciembre
SEM 1-2
SEM 3
SEM 4
SEM 5
SEM 1
SEM 2
SEM 3
SEM 4-5
SEM 1
SEM 2
SEM 3
SEM 4
SEM 5
PRODUCTO 1 Concepto creativo
PRODUCTO 2 Audiovisual – Medidas de prevención y control
1 Video 8pot para internet 7-10 días laborables a partir de la aprobación del guion.
1 Video testimonial 7-10 días laborables a partir de la aprobación del guion.
3 Pastillas 4 días laborables c/u. a partir de la aprobación del guion. (Secuenciales) Total: 12 días
3 - 4 días c/u. A partir de la aprobación del argumento o guion. Total: 12
Animaciones 5 días laborables c/u a partir de la aprobación del guion. (Secuenciales)Total: 20 días
Difusión: 30 días
Difusión: 30 días
Difusión: 30 días
Difusión: 30 días

serpin
PUBLICIDAD

CRONOGRAMA PARA CUMPLIMIENTO CONTRATO Nro. 001S4 -2020



CRONOGRAMA PARA CUMPLIMIENTO CONTRATO Nro. 00154 -2020



DEFINIR, DESARROLLAR Y PRODUCIR	
DIFUSIÓN	