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MSP - Ministerio de Salud Pública
Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud
Dirección Nacional de Discapacidades
PROYECTO:  K006 MSP - ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV

Líder del Proyecto: Maldonado Novoa, Marco Vinicio (marco.maldonado@msp.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: JaramilloVan Denzen, Carlos
Anibal

Programas Relacionados: ATENCION INTEGRAL E
INTEGRADORA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
REHABILITACION Y
CUIDADOS ESPECIALES
EN SALUD A NIV, Provincia
- Azuay, Provincia - Bolivar,
Provincia - Carchi, Provincia -
Cañar, Provincia - Chimborazo,
Provincia - Cotopaxi, Provincia -
El Oro, Provincia - Esmeraldas,
Provincia - Galápagos,
Provincia - Guayas, Provincia
- Imbabura, Provincia - Loja,
Provincia - Los Ríos, Provincia
- Manabí, Provincia - Morona
Santiago, Provincia - Napo,
Provincia - Orellana, Provincia -
Pastaza, Provincia - Pichincha,
Provincia - Santa Elena,
Provincia - Sto. Domingo
de los Tsachilas, Provincia
- Sucumbíos, Provincia -
Tungurahua, Provincia - Zamora
Chinchipe

Titular: Castro Pico, Alex David Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 148,082,940.60

CUP: 123200000.0000.374560 TIR: 12.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 60,064,550.76

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 72,563,144.42

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Organismo multilateral Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2013 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 12/04/2021 Fecha de Fin Base: 31/12/2016

Modificado por: Castillo Jácome, Andrea
Stefanny

Fecha del siguiente Hito: 30/04/2021

DATOS GENERALES
Descripción

* Descripción del Proyecto: El Proyecto "Atención Integral e Integradora a Personas con Discapacidad, Rehabilitación y Cuidados
Especiales en Salud a Nivel Nacional" tiene como objetivo garantizar el acceso a una atención continua e integral de servicios de
salud, así como la dotación oportuna de ayudas técnicas a las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de
desarrollar discapacidad, empezando por el proceso de prevención, hasta la entrega de ayudas técnicas y rehabilitación de personas con
discapacidad.
* Población Objetivo: personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de desarrollar discapacidad.
* Producto/Servicio:  dotación oportuna de ayudas técnicas a las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de
desarrollar discapacidad, empezando por el proceso de prevención, hasta la entrega de ayudas técnicas y rehabilitación de personas con
discapacidad.
* Objetivo General: garantizar el acceso a una atención continua e integral de servicios de salud, así como la dotación oportuna de
ayudas técnicas a las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria en riesgo de desarrollar discapacidad, empezando por
el proceso de prevención, hasta la entrega de ayudas técnicas y rehabilitación de personas con discapacidad.
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Beneficios Cualitativos

- Implementar acciones y servicios que permitan prevenir las discapacidades.
- Generar acciones necesarias que permitan el acceso de las personas con discapacidad a tratamientos de habilitación, rehabilitación e
integración.
- Incrementar la detección precoz e intervención oportuna de las condiciones de salud potencialmente discapacitantes."

Tipo de Beneficiario

Población con discapacidad y la población en general, así como las personas con necesidades en cuidados paliativos y atención
domiciliaria.

Restricciones

* Falta de personal especializado para la atención en servicios a los que prioriza el proyecto ( rehabilitación, oftalmología, audiología,
entre otros)
* Recursos financieros insuficientes para el cumplimiento de objetivos debido al recorte del presupuesto que no cubre lo planificado"

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 92.64 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

87 % 87 % 87 % 90 % 90 % 90 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2021

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MARZO 2021

-Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadores y determinar
equipos calificadores, puntos de calificación, producción de los equipos calificadores, personas
con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los
puntos calificadores y las directrices correspondientes.
-Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de Ayudas Técnicas.
-Consolidado Nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel Nacional.
-Gestión de casos para entrega de Ayudas Técnicas a nivel Nacional.
-Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia
a las entregas, stock y pendientes de Ayudas Técnicas.
-Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas
con las Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.
-Trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica Plan toda una Vida, en relación con la entrega de
ayudas técnicas a nivel Nacional.
-Gestión de casos ciudadanos para la calificación de personas con discapacidad para dotación
del carné.

Castillo Jácome,
Andrea Stefanny

08/04/2021 -
01:37 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

-Consolidación de la base de prescriptores a nivel nacional (61 prescriptores)
-Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al
SINED.
-Seguimiento continuo de los procesos prioritarios plurianuales, estados de contratación.
-Elaboración y envío a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la insistido de asignación
de organismo y correlativo con Memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2021-0126-M
-Consolidadción de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19

ENERO 2021
-Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadores y determinar
equipos calificadores, puntos de calificación, producción de los equipos calificadores, personas
con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los
puntos calificadores y las directrices correspondientes.
-Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de Ayudas Técnicas.
-Consolidado Nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel Nacional.
-Gestión de casos para entrega de Ayudas Técnicas a nivel Nacional.
-Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia
a las entregas, stock y pendientes de Ayudas Técnicas.
-Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas
con las Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.
-Trabajo en conjunto con l Secretaría Técnica Plan toda una Vida, en relación con la entrega de
ayudas técnicas a nivel Nacional.
-Gestión de casos ciudadanos para la calificación de personas con discapacidad para dotación
del carné.
-Consolidación de la base de prescriptores a nivel nacional (61 prescriptores)
-Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al
SINED.
-Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas
entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL.
-Seguimiento continuo de los procesos prioritarios plurianuales, estados de contratación.
-Elaboración y envió a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la matriz PAI 2021 con
memorando MSP-PAIDRCS-2021-0010-M

Maldonado
Novoa, Marco
Vinicio

12/03/2021 -
11:02 AM

FEBRERO 2021

-Apoyo a la DND en cruces de bases de datos  y determinar equipos calificadores y determinar
equipos calificadores, puntos de calificación, producción de los equipos calificadores, personas
con discapacidad a nivel nacional con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los
puntos calificadores y las directrices correspondientes.
-Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de Ayudas Técnicas.
-Consolidado Nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel Nacional.
-Gestión de casos para entrega de Ayudas Técnicas a nivel Nacional.
-Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en referencia
a las entregas, stock y pendientes de Ayudas Técnicas.
-Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas
con las Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.
-Trabajo en conjunto con l Secretaría Técnica Plan toda una Vida, en relación con la entrega de
ayudas técnicas a nivel Nacional.
-Gestión de casos ciudadanos para la calificación  de personas con discapacidad para dotación
del carné.
-Consolidación de la base de prescriptores a nivel nacional (61 prescriptores)
-Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al
SINED.
-Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas
entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL.
-Seguimiento continuo de los procesos prioritarios plurianuales, estados de contratación.
-Elaboración y envió a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la matriz PAI 2021 con
memorando MSP-PAIDRCS-2021-0010-M
-Elaboración y envío a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la Matriz Ajustada del
POA 2021, con memorando MSP-PAIDRCS-2021-0043-M
-Envío a la Dirección Nacional de Seguimiento Evaluación y Control de la Gestión la Matriz POA
2021, con memorando MSP-PAIDRCS-2021-0012-M
-Se elabora informe PAIDRCS-005-2021, "PROCESO DE REPOSICIÓN DE AYUDAS
TÉCNICAS FINANCIADO POR EL BID-AVANCES.
-Consolidadción de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Maldonado
Novoa, Marco
Vinicio

12/03/2021 -
10:59 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2020:
- Existe la conformación de 10 personas en la comisión técnica (MESA DE EXPERTOS) firmada
con INFORME PAIDRCS INF 024, de 28/08/2020, en el cual se mantienen con las observaciones
remitidas por el BID a las Fichas técnicas de Sillas de Ruedas Estándar de 12", 14", 16", 18 " y
Sillas de Ruedas Postural Adulto y Pediátrica.(Observaciones técnicas-médicas ).
- Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadores, puntos de
calificación, producción de los equipos calificadores, personas con discapacidad a nivel nacional
con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadores y las directrices
correspondientes.
- Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT.
- Consolidado nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel nacional.
- Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional.
- Generación de datos para informes de diferentes instancias, responsabilidad por antonomasia
de la Coordinaciones zonales por autonomía administrativa y financiera,, referentes a AT
entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIES CONADIS, STPTV, Presidencia).
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de AT
- Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas
con Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.
- Gestión de casos ciudadanos para calificación de personas con discapacidad para dotación del
carnet.
- Consolidación de la información reportada por los taps en el marco de las brigadas "Las
Manuelas" correspondiente al período agosto - octubre
- Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al
SINED.
- Seguimiento a las Coordinaciones Zonales sobre las novedades encontradas entre el reporte
generado por la herramienta Pentaho y las matrices manuales de ayudas técnicas remitidas por
territorio.
- Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas
entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL.
- Ejecución completa del CORRELATIVO 003 solicitadas por CGP
- Usuarios prescriptores se reporta en la base de 32 puntos a nivel nacional
- Revisión de issues con el equipo de desarrolladores en lo relacionado a inventario de ayudas
técnicas.
- Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas presupuestarias por
los montos asignados desde el PAIDRCS.
- Cruce de información de las Brigadas Conjuntas Misión las Manuelas vs Ayudas Técnicas
pendientes y el Stock a nivel nacional, con el objetivo de establecer la Redistribución del stock de
ayudas técnicas.
- Seguimiento del Despliegue de las Brigadas conjuntas Misión las Manuelas, para ello se
mantiene reuniones cada 15 días con las Direcciones de Primer Nivel y Discapacidades.
- Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Maldonado
Novoa, Marco
Vinicio

14/01/2021 -
10:55 AM

NOVIEMBRE  2020:
- Existe la conformación de 10 personas en la comisión técnica (MESA DE EXPERTOS) firmada
con INFORME PAIDRCS INF 024, de 28/08/2020, en el cual se mantienen con las observaciones
remitidas por el BID a las Fichas técnicas de Sillas de Ruedas Estándar de 12", 14", 16", 18 " y
Sillas de Ruedas Postural Adulto y Pediátrica.(Observaciones técnicas-médicas ).
- Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadores, puntos de
calificación, producción de los equipos calificadores, personas con discapacidad a nivel nacional
con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadores y las directrices
correspondientes.
- Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT.
- Consolidado nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel nacional.
- Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional.
- Generación de datos para informes de diferentes instancias, responsabilidad por antonomasia
de la Coordinaciones zonales por autonomía administrativa y financiera,, referentes a AT
entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIES CONADIS, STPTV, Presidencia).
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de AT
- Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas
con Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.
- Gestión de casos ciudadanos para calificación de personas con discapacidad para dotación del
carnet.
- Consolidación de la información reportada por los taps en el marco de las brigadas "Las
Manuelas" correspondiente al período agosto - octubre

Maldonado
Novoa, Marco
Vinicio

03/12/2020 -
09:57 AM



Ficha Informativa de Proyecto 2021

04/05/2021 9:47 AM GPR | 5/59

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

- Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al
SINED.
- Seguimiento a las Coordinaciones Zonales sobre las novedades encontradas entre el reporte
generado por la herramienta Pentaho y las matrices manuales de ayudas técnicas remitidas por
territorio.
- Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas
entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL.
- Ejecución del  CORRELATIVO 003 solicitadas por CGP
- Usuarios prescriptores se reporta en la base de 32 puntos a nivel nacional
- Revisión de issues con el equipo de desarrolladores en lo relacionado a inventario de ayudas
técnicas.
- Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas presupuestarias por
los montos asignados desde el PAIDRCS.
- Cruce de información de las Brigadas Conjuntas Misión las Manuelas vs Ayudas Técnicas
pendientes y el Stock a nivel nacional, con el objetivo de establecer la Redistribución del stock de
ayudas técnicas.
- Seguimiento del Despliegue de las Brigadas conjuntas Misión las Manuelas, para ello se
mantiene reuniones cada 15 días con las Direcciones de Primer Nivel y Discapacidades.
- Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

OCTUBRE 2020:
- Existe la conformación de 10 personas en la comisión técnica (MESA DE EXPERTOS)  firmada
con INFORME PAIDRCS INF 024, de 28/08/2020, en el cual se mantienen con las observaciones
remitidas por el BID a las Fichas técnicas de Sillas de Ruedas Estándar de 12", 14", 16", 18 " y
Sillas de Ruedas Postural Adulto y Pediátrica.(Observaciones técnicas-médicas ).
- Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadores, puntos de
calificación, producción de los equipos calificadores, personas con discapacidad a nivel nacional
con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadores y las directrices
correspondientes.
- Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT.
- Consolidado nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel nacional.
- Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional.
- Generación de datos para informes de diferentes instancias, responsabilidad por antonomasia
de la Coordinaciones zonales por autonomía administrativa y financiera,, referentes a AT
entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia).
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de AT
- Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas
con Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.
- Gestión de casos ciudadanos para calificación de personas con discapacidad para dotación del
carnet.
- Modificación en las funcionalidades del sistema de prescripción referente a la lógica de
prescripción de pañales
- Consolidación de la información reportada por los taps en el marco de las brigadas "Las
Manuelas" correspondiente al período agosto - octubre
- Avance con la depuración de la base de datos en el marco de la migración de información al
SINED.
- Seguimiento a las Coordinaciones Zonales sobre las novedades encontradas entre el reporte
generado por la herramienta Pentaho y las matrices manuales de ayudas técnicas remitidas por
territorio.
- Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas
entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL.
- Gestiones ante la Coordinación General de Planificación y Coordinación General
Administrativa Financiera solicitando gestión de recursos ante el MEF,  VALIDACIÓN DE LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRELATIVO 003 solicitadas por CGP
- Usuarios prescriptores se reporta en la base de 32 puntos a nivel nacional
- Revisión de issues con el equipo de desarrolladores en lo relacionado a inventario de ayudas
técnicas.
- Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas presupuestarias por
los montos asignados desde el PAIDRCS.
- Cruce de información de las Brigadas Conjuntas Misión las Manuelas vs Ayudas Técnicas
pendientes y el Stock a nivel nacional, con el objetivo de establecer la Redistribución del stock de
ayudas técnicas.
- Seguimiento del Despliegue de las Brigadas conjuntas Misión las Manuelas, para ello se
mantiene reuniones cada 15 días con las Direcciones de Primer Nivel y Discapacidades.
- Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Bolaños Cano,
Edgar Bolívar

05/11/2020 -
06:14 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2021

04/05/2021 9:47 AM GPR | 6/59

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

SEPTIEMBRE 2020:
- Conformación de la mesa técnica para analizar las observaciones remitidas por el BID a las
Fichas técnicas de Sillas de Ruedas Estándar de 12", 14", 16", 18 " y Sillas de Ruedas Postural
Adulto y Pediátrica.
- Apoyo a la DND en cruces de bases de datos y determinar equipos calificadores, puntos de
calificación, producción de los equipos calificadores, personas con discapacidad a nivel nacional
con el objetivo de establecer la habilitación por fases de los puntos calificadores y las directrices
correspondientes.
- Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT.
- Consolidado nacional de los dispositivos auditivos dotados a nivel nacional.
- Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional.
- Generación de datos para informes de diferentes instancias, referentes a AT entregadas, stock,
pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia).
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de AT
- Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas
con Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.
- Gestión de casos ciudadanos para calificación de personas con discapacidad para dotación del
carnet.
- Modificación en las funcionalidades del sistema de prescripción referente a la lógica de
prescripción de pañales
- Se desactivaron 200 usuarios con perfil operador de brigada y operador bodega en el sistema
de despacho de ayudas técnicas
- Consolidación de la información reportada por los taps en el marco de las brigadas "Las
Manuelas" correspondiente al período agosto - septiembre
- Avance con la depuración de la base de datos  en el marco de la migración de información al
SINED.
- Seguimiento a las Coordinaciones Zonales sobre las novedades encontradas entre el reporte
generado por la herramienta Pentaho y las matrices manuales de ayudas técnicas remitidas por
territorio.
- Seguimiento al cumplimiento de la disposición de recuperación de valores de ayudas técnicas
entregadas a beneficiarios IESS, ISSFA e ISSPOL.
- Gestiones ante la DNPI y CGP solicitando gestión de recursos ante el MEF, a fin de poder
devengar los arrastres pendientes 2019 del PAIDRCS.
- Desactivación de usuarios prescriptores conforme a la disposición de la DND en memorando
reasignado por la Gerencia, se dejan únicamente 18 usuarios activos a nivel nacional del total
de 290 que existían, excepto por 17 usuarios que el sistema no permitió desactivar al mostrar un
error, lo cual se notificó a tics vía zimbra.
- Revisión de issues con el equipo de desarrolladores en lo relacionado a inventario de ayudas
técnicas.
- Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas de la Coordinación
Zonal 4 y Coordinación Zonal 7 de los dispositivos de apoyo prescritos a personas con
discapacidad con el fin de garantizar el abastecimiento y la ejecución presupuestaria por los
montos asignados desde el PAIDRCS.
- Cruce de información de las Brigadas Conjuntas Misión las Manuelas vs Ayudas Técnicas
pendientes y el Stock a nivel nacional, con el objetivo de establecer la Redistribución del stock de
ayudas técnicas.
- Seguimiento del Despliegue de las Brigadas conjuntas Misión las Manuelas, para ello se
mantiene reuniones cada 15 días con las Direcciones de Primer Nivel y Discapacidades.
- Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/10/2020 -
09:27 PM

AGOSTO 2020:
- 137 EJECUCIÓN: Reforma presupuestaria de redistribución de recursos, efectuada; la
ejecución de este hito se afectó por los recortes presupuestarios al techo inicial, realizados a
causa de la emergencia sanitaria.
- 138 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de AT para movilidad, adjudicados; la ejecución
presupuestaria está afectada por la falta de financiamiento dentro del organismo y correlativo en
el cual constan los recursos del PAIDRCS, dificultando la publicación y adjudicación de procesos
de adquisición a nivel nacional.
- 139 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de lentes, adjudicados; la ejecución de este hito
se afectó por los recortes presupuestarios al techo inicial, realizados a causa de la emergencia
sanitaria, a su vez debido a la priorización de actividades con los recursos disponibles para
ejecución del 2020.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

09/09/2020 -
10:06 AM
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- Se encuentra pendiente el reporte de los indicadores, ya que los reportes zonales son remitidos
hasta el 05 de cada mes.
- Seguimiento a los procesos de adquisición de AT en las Coordinaciones Zonales, con el fin de
garantizar el abastecimiento y la ejecución presupuestaria del PAIDRCS.
- Informe técnico del análisis realizado por la mesa de expertos a las observaciones remitidas por
el BID a las fichas técnicas elaboradas por el MSP de sillas de ruedas estándar de 12", 14", 16",
18", postural pediátrica y de adulto.
- Depuración de usuarios activados con perfil "médico de ayudas técnicas" en el sistema de
prescripción de AT.
- Coordinación con las instancias pertinentes para la inclusión de las ayudas técnicas en el
Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud.
- Acciones realizadas ante la DNPI y CGP solicitando gestión de recursos ante el MEF, a fin de
poder devengar los arrastres pendientes.
- Elaboración de informe para el MEF, justificando la utilización de los recursos del PAIDRCS,
para que se considere solventar la liquidez del organismo y correlativo en el cual consta el
presupuesto.
- Determinación de cuenta por cobrar a la red pública de salud referente a la entrega de AT 2017
a 2019, cruzada con la base de ISSFA, ISPOL e IESS para determinar atenciones en la base de
AT entregadas.
- Actualización de usuarios habilitados para prescribir en el sistema de prescripción de AT del
MSP.
- Solicitud de visitas para recalificación en el marco del Proyecto BID, y cruce de información,
respectivamente (DND y Dirección Nacional de Estadística).
- Reformulación y socialización del Cronograma de Ejecución del Proyecto BID (Reposición de
Ayudas Técnicas).
- Apoyo a la DND para realizar cruces de bases de datos y determinar variables para definir los
equipos y puntos de calificación a personas con discapacidad a nivel nacional.
- Actualización de usuarios en los sistemas de prescripción y despacho de AT.
- Gestión de casos para entrega de AT a nivel nacional.
- Generación de datos para informes de diferentes instancias, referentes a AT entregadas, stock,
pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV, Presidencia).
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de AT
- Cruce de información de las ayudas técnicas entregadas vs. toma física en las Coordinaciones
Zonales.
- Coordinar con la STPTV, DNPAS y DND para generar lineamientos operativos que permitan
ejecutar las Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.
- Análisis, consolidación y seguimiento a las Coordinaciones Zonales de las acciones realizadas
con Brigadas Conjuntas Misión Las Manuelas.

JULIO 2020:
- Cambio de fechas de cumplimiento de los Hitos:
136 EJECUCIÓN: Informe referente al stock y entregas de ayudas técnicas auditivas, elaborado;
como es de conocimiento, por la emergencia sanitaria se vió retrasada la entrega de esta
clase de dispositivos, de igual manera por el recorte realizado al proyecto y la priorización de
actividades efectuada, no se llevó a cabo la adquisición de las mismas.
137 EJECUCIÓN: Ranking de unidades con respecto al uso de recursos para adquisición de
ayudas técnicas, remitido; la ejecución presupuestaria está afectada tomando en consideración
el recorte presupuestario a los recursos del proyecto, como también la falta de financiamiento
dentro del organismo y correlativo en el cual consta la asignación de presupuesto del PAIDRCS,
es así que no se reporta una ejecución significativa dentro de las unidades ejecutoras que
cuentan con el presupuesto asignado. Problemática en la obtención de cotizaciones por falta de
pago.
- Seguimiento continuo a los procesos de contratación de ayudas técnicas de las Coordinaciones
Zonales, con el fin de garantizar el abastecimiento y la ejecución presupuestaria del PAIDRCS.
- Consolidación de la base de datos de las atenciones integrales realizadas a las Personas con
discapacidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
- Cruce de información de las ayudas técnicas entregadas vs. Toma física realizada por las
Coordinaciones Zonales, con el objetivo de obtener el stock real y de depurar la información
remitida en el sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Apoyo a la Dirección Nacional de Discapacidades para realizar cruces de bases de datos y
determinar equipos calificadores, puntos de calificación, producción de los equipos calificadores,
personas con discapacidad a nivel nacional.
- Gestión con la DNTICS y DNEAIS a fin de depurar la base de datos de ayudas técnicas
entregadas en los años 2017, 2018 y 2019.
- Coordinación con la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, actualización
de fichas técnicas de audífonos retro auriculares e implantes cocleares.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

07/08/2020 -
12:49 PM
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- Consolidación y depuración de los reportes de entrega y lista de necesidades de dispositivos
auditivos.
- Seguimiento de procesos de adquisición de dispositivos médicos para los pacientes que se
encuentran en el servicio de atención domiciliaria a nivel nacional.
- Seguimiento donación de ayudas técnicas por parte de la Secretaria Técnica Plan Toda Una
Vida, por el inconveniente en la falta de registro sanitario.
- Cruce de información de reportes de ayudas técnicas remitidas por las zonas a junio 2020
versus información que arroja el sistema de prescripción y despacho de AT.
- Identificación de duplicidad en información manual reportada en las bases zonales de entrega
de ayudas técnicas, verificación y corrección.
- Identificación de registros repetidos en reportes de ayudas técnicas entregadas y ayudas
técnicas pendientes remitidos por las coordinaciones zonales
- Depuración de base SIL MSP versus base de personas fallecidas del Registro Civil
proporcionada por el CONADIS.
- Elaboración de Memorandos de insistencia para solicitar a la Coordinación General de
Planificación se gestione ante el MEF la asignación de recursos al organismo y correlativo
asignado a la estructura programática del PAIDRCS.
- Actualización de los resultados de los indicadores trimestrales dentro del SIPeIP,
correspondientes al Proyecto.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional.
- Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a
ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV,
Presidencia).
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas.

JUNIO 2020:
- Cambio de fechas de cumplimiento de los Hitos:
136 EJECUCIÓN: Lentes adquiridos durante el 2019, entregados; considerando que por la
emergencia sanitaria a causa del COVID-19, es preciso puntualizar que tanto el primero como
segundo tamizaje debe ser realizado con la presencia de los estudiantes, actividades que
se encuentran temporalmente suspendidas, usando como alternativa la modalidad de clases
virtuales.
137 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas, adjudicados;
considerando la reprogramación efectuada, a causa del recorte presupuestario en la cual
consta priorizada únicamente la adquisición de ayudas técnicas de movilidad y autocuidado, el
Proyecto se encuentra a espera de una próxima asignación de recursos anunciada por parte
de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, una parte de la misma se
encuentra destinada a la adquisición de ayudas técnicas auditivas.
- Avance de un 75% en el desarrollo del sistema SINED en lo referente a ingresos y egresos de
inventarios.
- Cruce de base de datos y análisis COVID versus sil para requerimiento CONADIS. Gráficos
para presentación CONADIS, COVID versus SIL.
- Revisión, análisis y consolidación de tomas físicas de bodegas de ayudas técnicas a
coordinaciones zonales de salud a nivel nacional.
- Informe PAIDRCS sobre el proceso de actualización de fichas técnicas de dispositivos de apoyo
(ayudas técnicas de movilidad y autocuidado) para remisión al proyecto BID.
- Informe de gestión del PAIDRCS de enero a mayo 2020.
- Actualización de los documentos concernientes al proyecto, con la finalidad de remitir los
mismos a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión para posterior gestión en el SIPeIP.
- Revisión, análisis, reprogramación y justificación de actividades POA colocadas como
incumplidas por la Dirección Nacional de Seguimiento. POA reprogramado y actividades
justificadas.
- Actualización de las fichas técnicas de dispositivos auditivos (audífonos retroauriculares para
pérdida moderada a leve, severa y profunda).
- Seguimiento de los casos reportados en las Coordinaciones Zonales, producto de la articulación
interinstitucional con la STPTV, por medio de la matriz de seguimiento de grupos vulnerables
remitida por la STPTV de aquellos casos con sintomatología COVID- 19, con el fin de que en
los casos que conforme los protocolos establecidos lo requieran reciban las atenciones médicas
y entrega de medicinas necesarias en el marco de nuestras competencia por la declaratoria
de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en lo relacionado específicamente a las personas con
discapacidad.
- Consolidación y depuración de los reportes de entrega y lista de necesidades de dispositivos
auditivos.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

06/07/2020 -
01:09 PM
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- Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a
ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV,
Presidencia).
- Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención
interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida y MSP).
- Actualización de la Base de datos de las Personas con discapacidad pendiente de entrega de
ayudas técnicas conforme las derivaciones realizadas por la "Misión Las Manuelas" y cruce con
el stock nacional a fin de establecer un cronograma de entrega.
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas.
- Seguimiento de arrastres y notificación a la Dirección Nacional Financiera, al no poder devengar
los mismos, por lo relacionado al correlativo.
- Seguimiento continuo a los procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional.

MAYO 2020:
- Cambio de fechas de cumplimiento de los Hitos:
135 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de partes y piezas para la elaboración de órtesis
y prótesis, adjudicados; tomando en consideración la redistribución de recursos emergente a
efectuarse priorizando la adquisición de ayudas técnicas, quedando para ejecución unicamente el
proceso correspondiente
a la Coordinación Zonal 8.
136 EJECUCIÓN: Procesos de arrastres a nivel nacional, exceptuando el proceso de lentes,
devengados; considerando el cambio de correlativo para efectuar las cancelaciones de arrastres,
gestión remitida al Ministerio de Finanzas por parte de la Coordinación General de Planificación.
- Socialización del presupuesto asignado redistribuido por Coordinación Zonal por el recorte
efectuado para solventar las necesidades ante la emergencia sanitaria.
- Insistido a los lineamientos de actualización de la Ficha GPR a la Dirección Nacional de
Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión.
- Oficialización del Proceso efectuado por parte de la SNPSS y la DND en coordinación con el
PAIDRCS, de la actualización de Fichas Técnicas de dispositivos médicos de apoyo.
- Taller de responsables zonales de discapacidad y bodegueros, con la finalidad de explicar la
importancia de descargos de existencias físicas contra el Sistema Esigef, así como también el
proceso de tomas físicas zonal y distrital de ayudas técnicas.
- Avance de un 40% en el desarrollo del sistema SINED en lo referente a ingresos y egresos de
inventarios.
- Consolidación y cruce de información de atenciones PRAS vs SIL, para determinar atenciones a
personas con discapacidad de Febrero a Mayo.
- Cruce de información de base de datos de personas a quienes se les tomó la muestra
COVID-19 a nivel nacional vs SIL, para determinar las personas con discapacidad con muestra y
casos positivos COVID-19.
- Cruce de bases de datos de atención derivadas por parte de la Secretaría técnica Plan Toda
una Vida desde el 2018 a abril 2020.
- Reporte de Logros del PAIDRCS, de mayo 2017 a abril 2020.
- Seguimiento de los casos reportados en las Coordinaciones Zonales, producto de la articulación
interinstitucional con la STPTV, por medio de la matriz de seguimiento de grupos vulnerables
remitida por la STPTV de aquellos casos con sintomatología COVID- 19, con el fin de que en
los casos que conforme los protocolos establecidos lo requieran reciban las atenciones médicas
y entrega de medicinas necesarias en el marco de nuestras competencia por la declaratoria
de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en lo relacionado específicamente a las personas con
discapacidad.
- Consolidación y depuración de los reportes de entrega y lista de necesidades de dispositivos
auditivos.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional.
- Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a
ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV,
Presidencia).
- Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención
interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida y MSP)
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas.
- Seguimiento de arrastres y notificación a la Dirección Nacional Financiera, al no poder devengar
los mismos, por lo relacionado al correlativo.
- Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a Nivel Nacional

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

06/06/2020 -
06:37 PM
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ABRIL 2020:
- Con la finalidad de solventar las necesidades generadas por la emergencia se ha planteado una
reprogramación del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Salud Pública, la cual involucra
una disminución significativa al techo presupuestario asignado a inicios del presente ejercicio
fiscal. Con este antecedente mediante informe técnico No. PAIDRCS-INF-0016 (Anexo M.2),
previo análisis se pone en conocimiento la redistribución de los recursos considerados para
ejecución del Proyecto, concluyendo principalmente lo siguiente:
* El alcance de las metas se ve dificultado y no permitirá satisfacer la demanda de ayudas
técnicas de las personas con discapacidad conforme lo previsto.
* Debido al recorte presupuestario se considera pertinente priorizar la adquisición de ayudas
técnicas de mayor rotación como son las de movilidad y autocuidado.
* En la redistribución de los recursos, no se considera factible asignar estos a la Coordinación
Zonal 8, tomando en consideración que es la zona más  afectada por el COVID-19.
- De acuerdo a lo expuesto, es necesaria la replanificación de metas, hitos y perfil presupuestario,
por lo cual se ha solicitado el apoyo correspondiente a la Dirección Nacional de Seguimiento,
Evaluación y Control de la Gestión, con la finalidad de contar con los lineamientos
correspondientes (Anexo M.3).
- Los indicadores planteados en la ficha deben ser reportados con los resultados hasta el mes
de abril, sin embargo se evidenciará un retraso en la publicación de los mismos, ya que la
consolidación de territorio se complica, tomando en consideración la emergencia en la que se
encuentra el país y el punto que antecede.
- Seguimiento de los casos reportados en las Coordinaciones Zonales, producto de la articulación
interinstitucional con la STPTV, por medio de la matriz de seguimiento de grupos vulnerables
remitida por la STPTV de aquellos casos con sintomatología COVID- 19, con el fin de que en
los casos que conforme los protocolos establecidos lo requieran reciban las atenciones médicas
y entrega de medicinas necesarias en el marco de nuestras competencia por la declaratoria
de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en lo relacionado específicamente a las personas con
discapacidad 2.966 personas con discapacidad identificadas, de las cuales se han atendido
58 con prioridad alta (sintomatología COVID-19), 1877 media (requieren medicación y ayudas
técnicas) y 234 baja (cita médica para control de rutina).
- Información remitida a territorio con la finalidad de poner en conocimiento la redistribución de
recursos destinada para adquisición de ayudas técnicas en cada Coordinación Zonal.
- Se notificó a las coordinaciones zonales correspondientes vía quipux sobre la liquidación de
certificaciones, así como los procesos que se deben continuar.
- Desarrollo del primer sprint dentro del Sistema de Discapacidades, referente a la prescripción de
ayudas técnicas.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional.
- Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a
ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV,
Presidencia).
- Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención
interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida y MSP)
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas.
- Seguimiento de arrastres y notificación a la Dirección Nacional Financiera, al no poder devengar
los mismos, por lo relacionado al correlativo.
- Elaboración de informes respecto de las acciones en la emergencia para presentación del señor
Ministro.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

04/05/2020 -
09:08 PM

MARZO 2020:
. Administración y manejo de sistema de prescripción y ayudas técnicas, atendiendo varios
requerimientos desde las Coordinaciones Zonales
. Avance de manual y protocolos para prescripción y entrega de ayudas técnicas.
. Seguimiento de los casos reportados en las Coordinaciones Zonales, producto de la articulación
interinstitucional con la STPTV, por medio de la matriz de seguimiento de grupos vulnerables
remitida por la STPTV de aquellos casos con sintomatología COVID-19, con el fin de que en
los casos que conforme los protocolos establecidos lo requieran      reciban las atenciones
necesarias en el marco de nuestras competencia por la declaratoria de la Emergencia Sanitaria
COVID-19 en lo relacionado específicamente a las personas con discapacidad.
. Seguimiento y asesoramiento para el levantamiento de los procesos de adquisición de ayudas
técnicas de movilidad, autocuidado, auditivas, visuales, órtesis y prótesis con el fin de garantizar
el abastecimiento y la ejecución presupuestaria por los montos asignados desde el PAIDRCS.
. Parametrización de usuarios de consulta en el sistema de ayudas técnicas, ya que no les
permitía visualizar con los nombres de las unidades ejecutoras creadas previamente.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

04/04/2020 -
09:23 PM
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. Seguimiento a la Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinación General de
Planificación solicitando gestiones ante el MEF de tal manera que se puedan hacer uso de los
recursos del PAIDRCS.
. Se puso en conocimiento de la Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional de Talento
Humano, el error observado en el sistema Spryn en territorio, arrojado en la cancelación de
nómina del personal brigadista contratado por medio del proyecto.
. Respuesta generada a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, en
referencia al informe remitido, en cuanto al análisis del cumplimiento de actividades reflejadas en
el POA del PAIDRCS, las cuales eran referentes a pagos vinculados con el grupo de gasto 71, a
nivel nacional.
. Revisión y seguimiento individual de cada caso de requerimiento de ayudas técnicas para
personas con discapacidad, de un total de 80 casos.
. Elaboración del flujo para reposición de ayudas técnicas en territorio por parte de EAIS.
. Creación de usuarios de consulta para la CZ1 en el sistema de prescripciones de ayudas
técnicas y se brinda soporte técnico vía telefónica a la Responsable Zonal de Discapacidades en
lo relacionado a resolver inconvenientes con este sistema.
. Se han cancelado ayudas técnicas en el sistema de prescripción de AT así como en el sistema
de despacho de AT para las coordinaciones zonales.
. Aprobación de avales para adquisición de ayudas técnicas (15 avales).
. Borrador de adquisición de equipamiento para pacientes de atención domiciliaria.
. Elaboración de borrador de proceso To Be de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
. Habilitación de alrededor de 50 prescripciones a nivel nacional.
. Administración del Sistema de Prescripción y entrega de ayudas técnicas atendiendo
requerimientos a nivel nacional (creación y desactivación de usuarios, cancelación y finalización
de prescripciones).
. Análisis de líneas POA con valores certificados, comprometidos y devengados, así como líneas
POA  cumplidas, atrasadas y anticipadas.
. Gestión de casos de grupos vulnerables con

FEBRERO  2020:
- Asignación presupuestaria y seguimiento a las contrataciones de médicos brigadistas durante
el mes de Febrero, los mismos que efectuarán las Brigadas Mis Mejores Años, finalizando de
brindar atenciones a la población objetivo planteada.
- Asignación presupuestaria a nivel nacional para la contratación de personal calificador
(psicólogos y trabajadores sociales).
- Puesta en producción de mejora de sistema de prescripción de ayudas técnicas; el sistema
realizará de manera automática cancelaciones de prescripciones pendientes de entrega de
personas con discapacidad que hayan fallecido y de igual manera no permitirá que los médicos
puedan registrar prescripciones de personas fallecidas.
- Medición de tiempos del proceso de prescripción y entrega de ayudas técnicas, requerimiento
realizado por el MDT, mediante el seguimiento que se realiza a la implementación de las mejoras
realizadas al mismo.
- Conformación de comité de expertos para la elaboración y publicación de especificaciones
técnicas de ayudas técnicas auditivas de especialidad.
- Presentación de informe final a la Máxima Autoridad de los resultados de la Nota Reversal
Nro0000001
- Apoyo en las intervenciones desarrolladas por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, a
través de las Brigadas "Las Manuelas" y "Mis Mejores Años", por medio de la estratégia Médico
del Barrio para la entrega de ayudas técnicas.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional.
- Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a
ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV,
Presidencia).
- Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención
interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida y MSP)
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas.
- Análisis y modificación de las matrices para el reporte de datos de de la entrega y lista de
necesidades de dispositivos auditivos.
- Análisis y consolidación de Información de Brigadas las Manuelas a nivel nacional.
- Seguimiento a la ejecución de los procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional.
- Solicitud de información atenciones realizadas a personas con discapacidad de FASINARM
para CZ8
- Elaboración de  Hoja de ruta para ejecución del presupuyesto 2020 con la Coordinación Zonal 9.
- Revisión de información de casos derivados de la Misión Las Manuelas a nivel nacional.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

06/03/2020 -
04:17 PM
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ENERO 2020:
- Validación final de las fichas de ayudas técnicas por parte de la Comisión de expertos.
- Carga en el Sistema de fichas técnicas de dispositivos de apoyo.
- Elaboración de la POA final, conforme la solicitud efectuada por parte de la Coordinación
General de Planificación, conforme el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020.
- Socialización de la distribución de recursos para el abastecimiento de ayudas técnicas a nivel
nacional.
- Depuración de la base de datos de entregas de ayudas técnicas 2019, con apoyo de las
Coordinaciones Zonales.
- Depuración de la base de datos de las ayudas técnicas pendientes por entregar 2019, con
apoyo de las Coordinaciones Zonales.
- Apoyo en las intervenciones desarrolladas por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, a
través de las Brigadas "Las Manuelas" y "Mis Mejores Años", por medio de la estratégia Médico
del Barrio para la entrega de ayudas técnicas.
- Entrega de ayudas técnicas producto de la aplicación del Proceso mejorado de prescripción y
entrega.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional.
- Generación de datos para presentaciones e informes de diferentes instancias, referentes a
ayudas técnicas entregadas, stock, pendiente de entrega (MSP, MIESS, CONADIS, STPTV,
Presidencia).
- Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención
interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida y MSP)
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas.
- Lineamientos para manejo administrativo financiero de ayudas técnicas y conciliación de
cuentas de existenxcias remitidos a territorio.
- Validación de la puesta en producción de las parametrizaciones para el control de años de vida
útil de las ayudas técnicas.
- Identificación de diferencias entre las bases de ayudas técnicas entregadas remitidas por las
zonas vs. la base de datos de personas con discapacidad calificadas a nivel nacional, por lo que
se solicitó a las zonas la validación de las mismas.
- Definición del cronograma para iniciar los estudios de impacto de la entrega de ayudas técnicas
y órtesis y prótesis a personas con discapacidad.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

05/02/2020 -
10:35 AM

DICIEMBRE 2019:
- Se encuentra pendiente el reporte de los indicadores cuatrimestrales, tomando en consideración
que los reportes zonales son remitidos hasta el 05 de cada mes.
- No se da cumplimiento con el Hito 126 Lentes adquiridos, entregados, tomando en
consideración el retraso en la publicación de procesos de adquisición de los lentes por falta
de registro sanitario de los proveedores, sin embargo casi al finalizar el año se logró solventar
el requerimiento y se adjudicaron algunos de los mismos, sin em,bargo para la entrega de los
dispositivos se generó retraso.
- Se realizó la actualización de fichas de las ayudas técnicas entregadas por parte del Ministerio
de Salud Pública.
- Se solicitó publicamente las especificaciones de las ayudas técnicas ofertadas en el mercado,
con la finalidad de que las mismas sean remitidas al MSP, con la finalidad de que sean revisadas
conforme las fichas que se manejan para la adquisición de los mencionados dispositivos y
entregados gratuitamente por parte del Ministerio de Salud Pública.
- Apoyo en la mesa técnica del adulto mayor.
- Seguimiento y análisis de certificaciones presupuestarias y saldos efectuados de los procesos
de adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional, con la finalidad de que los mismos sean
retirados.
- Elaboración de la PAI, conforme la solicitud efectuada por parte de la Coordinación General de
Planificación, conforme el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020.
- Apoyo en las intervenciones desarrolladas por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, a
través de las Brigadas "Las Manuelas" y "Mis Mejores Años", por medio de la estratégia Médico
del Barrio para la entrega de ayudas técnicas.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional
- Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas
entregadas, stock, pendiente de entrega.
- Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención
interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida y MSP)

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

06/01/2020 -
05:09 PM
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- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas.

NOVIEMBRE 2019:
- Se envío fichas técnicas  de pañales y audífonos, estudio de mercado de los ayudas técnicas al
SERCOP, para la implementación del catálogo electrónico de dispositivos de apoyo.
- Apoyo en la mesa técnica del adulto mayor.
- Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional.
- Análisis de los informes de necesidad de audífonos para asignación presupuestaria de la
Coordinación Zonal 1, 3, 4. 6.
- Finalización del informe final de la Revisión Económica de la Nota Reversal No. 00000001.
- Análisis del presupuesto remanente de procesos de adquisición de ayudas técnicas a nivel
nacional, con la finalidad de poner en consideración a la Dirección Nacional de Planificación e
Inversión, para retiro.
- Asignación de recursos para la adquisición de equipamiento destinado para pacientes que
requieren del servicio de atención domiciliaria.
- Contratación de personal, con la finalidad de desarrollar el sistema de calificación con el Nuevo
Manual de Discapacidades (6 desarrolladores y 1 médico funcional).
- Apoyo en las intervenciones desarrolladas por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, a
través de las Brigadas "Las Manuelas" y "Mis Mejores Años", por medio de la estratégia Médico
del Barrio para la entrega de ayudas técnicas.
- Auditoría por parte del Ministerio de Trabajo al proceso mejorado de prescripción y entrega de
ayudas técnicas, el mismo que fue superado.
- Seguimiento a las certificaciones presupuestarias mayores a 60 días, en cumplimiento a las
directrices de la Dirección Nacional Financiera.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas a nivel nacional
- Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas
entregadas, stock, pendiente de entrega.
- Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención
interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida y MSP)
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas.
- Depuración de base de datos nominales para reposición de ayudas técnicas, contrato de
préstamo BID.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

05/12/2019 -
02:48 PM

OCTUBRE 2019:
- Avance del informe final de la Revisión Económica de la Nota Reversal No. 00000001.
- Cruce de base de datos para la identificación y elaboración de cronogramas para la intervención
interinstitucional para atención de personas con discapacidad (MIES, Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida y MSP)
- Reunión mantenida con el Director de Catalogo electónico del SERCOP, a fin de dar
continuidad a las acciones por parte del PAIDRCS, para catalogación de ayudas técnicas,
producto de lo cual se entregó en físico la documentación pertinente (estudios de mercado, fichas
técnicas).
- Identificación de los montos pendientes de compromiso del PAIDRCS, con la finalidad de que
desde la SNPSS, se solicite a cada instancia los informes correspondientes de ejecución, como
justificativo de la ejecución presentada hasta el momento.
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas.
- Retiro de recursos sobrantes de procesos a nivel nacional con la finalidad de financiar la
adquisición de ayudas técnicas auditivas.
- Reposición de los recursos recortados por parte del Ministerio de Finanzas a los procesos
correspondientes a adquisición de equipamiento de rehabilitación a nivel nacional.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas.
- Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

05/11/2019 -
04:26 PM

SEPTIEMBRE 2019:
- Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 121 "Procesos de adquisición de ayudas técnicas
auditivas, adjudicados", tomando en consideración el retraso de asignación de recursos por
parte del MINFIN, se evidenció una considerable demora en la elaboración de los procesos
precontractuales, sin embargo los procesos asignados a la Coordinación Zonal 6, se encuentran
al momento solventados, estando pendientes los de las Zonas 8 y 9.
- Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 122 "Procesos de arrastres a nivel nacional
devengados", considerando que los expedientes de los procesos faltantes han estado en revisión
correspondiente de las instancias involucradas.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

05/10/2019 -
11:20 AM
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- Distribución de los recursos destinados para la puesta en marcha de brigadas de prevención del
adulto mayor en el ámbito de la Misión Mis Mejores Años (talento humano, kits médicos, ayudas
técnicas).
- Reunión mantenida con el ARCSA y el Consejero de Gobierno con la finalidad de buscar
alternativas para contar proveedores que cuneten con registro sanitario de ayudas técnicas con la
finalidad de poder abastecer el stock.
- Reunión mantenida con representantes de la Misión las Manuelas, para seguimiento y
establecimietno de actividades para el cumplimiento del cronograma de ejecución del Crédito
BID.
- Actualización de Tamizaje Visual, en conjunto con la Dirección Nacional de Procesos.
- Coordinación para realizar las atenciones en conjunto con la Coordinación Zonal 9, a
establecimientos referidos por la Secretarìa Técnica Plan Toda Una Vida (Fundación ABEI, EINA
Patronato San José.
- Definición y distribución de recursos para la adquisición de ayudas técnicas 2019-2020.
- Elaboración de documentos para la obtención de la certificación presupuestaria plurianual con el
fin de agilizar los procesos de compra.
- Socialización de las validaciones realizadas por parte de la DNES con la finalidad de que se
realicen los procesos de adquisición de equipamiento para rehabilitación y atención domiciiaria a
nivel nacional.
- Reforma presupuestaria y gestiones administrativas con la finalidad de realizar la contrataciíon
de personal médico correspondiente a las Brigadas que ejecutarán la Misión Mis Mejores Años.
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas.
- Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas.

AGOSTO 2019:
- Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 120 "Procesos de adquisición de ayudas técnicas
auditivas, adjudicados", tomando en consideración que los procesos se encuentran a nivel de
las Coordinaciones Zonales 6, 8 y 9, hasta el momento los efectuados desde la Coordinación
6 se encuentran en ejecución de contratos, mientas que en la Zona 8, al tener cambio de
autioridades se retrasó la publicación del proceso; en el caso de la Zona 9, se declaró el desierto
y se encuentran por volver a publicarlo.
- Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 121 "Procesos de arrastres a nivel nacional
devengados", considerando que los expedientes de los procesos faltantes han estado en revisión
correspondiente de las instancias involucradas.
- Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 122 "Procesos de adquisición de lentes,
adjudicados.", tomando en consideración que a nivel nacional no se cuenta con cotizaciones
de proveedores que cuenten con registro sanitaio, retrsando la publicación de los procesos, en
cumplimiento de la Normativa Legal vigente.
- Se encuentra pendiente el reporte de los indicadores cuatrimestrales, tomando en consideración
que los reportes zonales son remitidos hasta el 05 de cada mes.
- Distribución de los recursos destinados para la puesta en marcha de brigadas de prevención del
adulto mayor en el ámbito de la Misión Mis Mejores Años (talento humano, kits médicos, ayudas
técnicas).
- Integración en la Mesa Técnica de Apoyo Ecuador de Informes Periódicos Segundo y Tercero
Combinados ante el Comité ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -CRPD-
(29 y 30 de agosto).
- Reunión mantenida con el ARCSA con la finalidad de poner en conocimiento la falta de
proveedores que oferten ayudas técnicas que cuenten con registro sanitario, ya que se está
dificultando el abastecimiento de las mismas.
- Socialización de las validaciones realizadas por parte de la DNES con la finalidad de que se
realicen los procesos de adquisición de equipamiento para rehabilitación y atención domiciiaria a
nivel nacional.
- Actualización del proceso de adquisición y entrega de lentes.
- Visita a la Coordinación Zonal 8, con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución
presupuestaria y ejecución de procesos de la misma.
- Reforma presupuestaria con la finalidad de solventar las necesidad de equipamiennto de
atención domiciliaria.
- Consolidación y análisis de los datos reportados desde las Coordinaciones Zonales en
referencia a las entregas, stock y pendientes de ayudas técnicas auditivas.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas.
- Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

05/09/2019 -
04:15 PM
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JULIO 2019:
- Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 120 "Procesos de adquisición de ayudas técnicas
para movilidad, adjudicados", tomando en consideración que los procesos a nivel nacional
tuvieron que declararse desiertos, por un tema con el registro sanitario de los proveedores, en
cumplimiento de la Normativa Legal vigente.
- Se modifica la fecha de cumplimiento del Hito 121 "Procesos de arrastres a nivel nacional
devengados", considerando que los expedientes de los procesos faltantes han estado en revisión
correspondiente de las instancias involucradas.
- Modificación del documento perfil del proyecto, de acuerdo a las directrices emitidas por la
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, con la finalida de postular el mismo
en el sistema SIPeIP.
- Se reportó el resultado obtenido del indicador "Razón de Ayudas Técnicas".
- Se remitió los expedientes de pago de la adquisición de sillas de ruedas de 18' y 20', con la
finalidad de que sea cancelado el proceso.
- Propuesta para nueva asignación de recursos con la finalidad de prevenir discapacidad en
adultos mayores.
- Cruce de base de datos MIES - MSP, para determinar ayudas técnicas prescritas, pendientes y
entregadas, como también identificación de pacientes para atención en salud.
- Informe técnico que contiene cantidad de ayudas técnicas entregadas, pendientes y stock
correspondiente al mes de Junio.
- Actualización del proceso de adquisición y entrega de lentes.
- Lineamiento para el reporte de dispositivos auditivos.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas.
- Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

06/08/2019 -
04:05 PM

JUNIO 2019:
- Se modifica la fecha de cumplimiento de los Hitos 120 (Proceso de ayudas técnicas
auditivas adjudicados), 121 (Procesos de lentes adjudicados), 122 (Procesos de arrastre 2018
devengados), en cuanto se ven aplazados por la tardía asignación de recursos al PAIDRCS,
efectuada el 27 e Abril de 2019.
- Recepción y distribución de las sillas de ruedas de 18' y 20' adquiridas de manera centralizada.
- Reforma de asignación de recursos con la finalidad de solventar los casos de pacientes de
atención domiciliaria.
- Informe consolidado de bases de ayudas técnicas entregas, stock y pendientes al mes de Mayo.
- Se registra un cumplimiento del 63,98% en devengamiento de arrastres 2018.
- Implementación del proceso de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Elaboración de 360 encuestas de satisfacción de usuario del servicio de entrega de ayudas
técnicas.
- Recepción de documentación del Ministerio de Defensa.
- Revisión y consolidación de planes de atención domiciliaria para la respectiva asignación
presupuestaria.
- Revisión y aprobación de ficha metodológica del indicador "Porcentaje de personas con
discapacidad prescritas que reciben ayudas técnicas" solicitada por INEC.
- Revisión y aprobación de ficha metodológica del indicador "Razón de ayudas técnicas
entregadas a personas con discapacidad" solicitada por SENPLADES y la Secretaría Técnica
Plan Toda Una Vida.
- Seguimiento de procesos de adquisición de ayudas técnicas a realizarse a nivel nacional.
- Asignación adicional a las Zonas 5 y 8, con la finalidad de cubrir la necesidad identificada
producto de los tamizajes visuales.
- Gestión de casos para entrega de ayudas técnicas.
- Seguimiento e informes de cumplimiento referentes a las Recomendaciones de Contraloría.
- Creación de usuarios para el uso del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Generación de datos para los informes de diferentes instancias, referentes a ayudas técnicas.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

04/07/2019 -
01:08 PM

MAYO 2019:
- El Hito 120: EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de lentes, adjudicados, se cambió de
fecha de cumplimiento, en cuanto los recursoso asignados para este fin se encuentran en las
Coordinaciones Zonales a partir de los primeros días del mes de Mayo.
- Se han registrado la solicitud y aprobación de avales a nivel nacional
- Incremento del monto devengado de los procesos de arrastres, hasta el momento 52% del total
de los mismos.
- Se desarrolló el proceso para adquisición de equipamiento para pacientes de atención
domiciliaria.
- Seguimiento a los procesos de arrastre, con la finalidad de que se cuente con el expediente listo
para realizar el pago.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

07/06/2019 -
03:33 PM
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- Se realizó la visita a las Coordinaciones Zonales 5, 8, 9 y 1 con la finalidad de establecer las
hojas de ruta para ejecución de recursos.
- Se emitió los lineamientos para el tema de certificaciones, considerando los diferentes fuentes
de financiamiento.
- Reuniones de trabajo con la Dirección de Medicamentos y Dispositivos Médicos y Dirección
Nacional de Tecnologías de la Información, con la finalidad de analizar la viabilidad del uso del
módulo de inventario del Sistema SGI.
- Informe de pertinencia para la recepción de donaciones de la India, Estados Unidos y STPTV.
- Depuración de base de datos.
- Creación de usuarios del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas.
- Recepción de 1.833 sillas de ruedas de 18' y 20', correspondiente a las órdenes de compra
efectuadas a finales de 2018.

ABRIL 2019:
- Los hitos del 116 al 119, correspondientes a asignación de recursos destinados para el
cumplimiento de actividades del PAIDRCS, programados a ser cumplidos con fecha 05 de Abril,
se cumplieron con fecha 30 de Abril, tomando en consideración el retraso por parte del Ministerio
de Finanzas en lo referente a la consiganación del presupuesto del presente ejercicio fiscal.
- El hito corresapondiente a "Procesos de Arrastre a Nivel Nacional, devengados", mismo que se
encontraba programado a ser cumplido con fecha 17 de Abril considerando la problemática de la
fuente de financiamiento con la que se asignaron los recursos, a tener que ser modificada, tuvo
que verse reprogramada al 29 de Junio, sin embargo, cabe resaltar que hasta el jueves 02 de
Mayo, el 29% del monto total considerado como arrastre, fue devengado.
- Con fecha 27 de abril, se realizó la reforma destinada a financiar equipamiento de rehabilitación
pendiente del año pasado, equipamiento para el laboratorio del CEGEMED, ayudas técnicas
auditivas.
- Se realizó el proyecto para la dotación de ayudas técnicas por medio de la donación del
Gobierno de Turquía.
- Se consolidó los documentos habilitantes para la ejecución de los procesos de adquisición de
ayudas técnicas a nivel zonal.
- Se realizó la aprobación del Proceso de Entrega de Ayudas Técnicas, a través de las instancias
correspondientes.
- Se realizó la capacitación sobre el manejo del Proceso de Entrega de Ayudas Técnicas, Manejo
de temas administrativos y de Contraloría.
- Se desarrolló el proceso para adquisición de equipamiento para pacientes de atención
domiciliaria.
- Seguimiento a los procesos de arrastre, con la finalidad de que se cuente con el expediente listo
para realizar el pago.
- Se realizó la visita a las Coordinaciones Zonales 5 y 8, con la finalidad de establecer las hojas
de ruta para ejecución de recursos.
- Se emitió los lineamientos para el tema de certificaciones, considerando los diferentes fuentes
de financiamiento.
- Reuniones de trabajo con la Dirección de Medicamentos y Dispositivos Médicos y Dirección
Nacional de Tecnologías de la Información, con la finalidad de analizar la viabilidad del uso del
módulo de inventario del Sistema SGI.
- Informe de pertinencia para la recepción de donaciones de la India, Estados Unidos y STPTV.
- Depuración de base de datos.
- Creación de usuarios del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas.
- Recolección de actas de entrega recepción por recomendación de contraloría.
- Administración de las órdenes de compra para definir la logística para la recepción de sillas de
ruedas.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

06/05/2019 -
05:15 PM

MARZO 2019:
- Se realiza la actualización de la Ficha GPR 2019, en la que se consideran modificaciones en los
hitos e indicadores del Proyecto, de la siguiente manera:
* Existen indicadores publicados que no deben tener continuidad para el presente y posteriores
ejercicios fiscales, siendo este el referente a equipamiento audiológico, tomando en
consideración que la adquisición de los mismos va a ser competencia del Proyecto financiado
por medio del BID, y el que respecta al equipamiento de atención domiciliaria, ya que la revisión
y aprobación de los planes de atención y el proceso en sí es realizado por parte de la Dirección
Nacional de Discapacidades; el PAIDRCS únicamente se encarga de la dotación de recursos
para la adquisición de mencionados dispositivos.
* Se debe tomar en consideración la eliminación del hito 119 "EJECUCIÓN: Base de datos
SETEDIS a la plataforma de consulta PENTAHO referente al Sistema de Prescripción y Entrega
de Ayudas Técnicas, implementado.", ya que lo planteado en el 2018, no representa un logro
importante o genere algún resultado de impacto para el proyecto, únicamente implica traspaso de
base de datos.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

08/04/2019 -
04:18 PM
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* La inclusión de hitos en los cuales se evidencie la ponderación asignada para los años de
ejecución del proyecto en los periodos 2020 y 2021, debe ser incluido.
* Se debe desglosar la programación de hitos a cumplirse durante el presente ejercicio fiscal.
-  Existe retraso en el cumplimiento de las actividades planificadas, en cuanto hasta el momento
no se ha efectivizado el techo presuuestario asignado al proyecto, tomando en consideración que
consta como fuente 202 (crédito externo), de igual manera esta situación fue considerada para el
planteamiento de metas de los indicadores vigentes.
- Se remite la actualización del proyecto a la Dirección Nacional de Planificación e inversión , con
la finalidad de que se inicie el proceso con las instancias pertinentes.
- Se trabaja en coordinación con la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, comprometiendose
el MSP, a solicitar los recursos necesarios para solventar la entrega de ayudas técnicas durante
el presente ejercicio fiscal. Por tal razón se inician las acciones pertinenetes para la actualización
del cronograma valorado del proyecto, al incrementar el presupuesto a ejecutarse en el 2019.
- Se realiza la consolidación de los informes correspondientes de cada Coordinación Zonal,
referente a la entrega, stocks y ayudas técnicas pendientes durante el mes de febrero.
- Se realiza la consolidación de actas de ayudas técnicas entregadas en el periodo 2014 - 2018,
por recomendación de Contraloría.
- Se realiza la logística para efectuar la recepción de sillas de ruedas de 18' y 20', adquiridas
durante el 2018.
- Entrega de bodegas de propiedad del MIDENA a nivel nacional.
- Consolidación de los documentos habilitantes para efectuar los procesos precontractuales de
las adquisiciones de ayudas técnicas a realizarse durante el presente ejercicio fiscal.

ENERO Y FEBRERO 2019:
-       Elaboración del Plan Anual de la Política Pública consolidado nacional.
-Gestión para la obtención detallada de arrastres generados a nivel nacional durante el 2018.
-Articulación STPTV con la finalidad de elaborar la proyección financiera para la "intervención
médicos necesarios para acompañamiento a las brigadas de las manuelas" con el objetivo de
que la secretaría toda una vida solicite asignación adicional de recursos, requerimiento realizado
por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y la Secretaria Técnica del Plan Toda una
Vida.
-Coordinación con la Dirección de Cooperación Internacional para la recepción de una posible
donación de sillas de ruedas, por parte de una fundación de los Estados Unidos.
-Análisis de estudios del mercado de procesos de adquisición realizados a nivel nacional, con
la finalidad de que sea remitida al SERCOP, y dar continuidad al proceso de catalogación de
ayudas técnicas.
-Inicio de revisión de la documentación de la Nota Reversal No. 00000001.
-Elaboración de Check List para recepción de la documentación de las Unidades Militares.
-Elaboración del documento perfil del proyecto de reposición de ayudas técnicas a ser financiado
por el BID.
-Actualización del proceso de prescripción y entrega de dispositivos médicos para atención
domiciliaria.
-Revisión del proceso de atención integral para la detección, diagnóstico, intervención y
tratamiento de las deficiencias auditivas.
-Participación en la elaboración del Protocolo de articulación para la atención de personas con
Discapacidad, entre el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida.
-Coordinación con el SERCOP, con la finalidad de avanzar con el proceso de catalogación de
ayudas técnicas.
-Recopilación de actas de entrega de ayudas técnicas de los periodos 2014 - 2018, con la
finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloria.
-Creación de usuarios en el sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
-Depuración de las bases de datos de ayudas técnicas entregadas, pendientes de entrega y
beneficiarios.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

20/03/2019 -
03:38 PM

DICIEMBRE 2018:
- Se remitieron las fichas técnicas actualizadas de ayudas técnicas al SERCOP, para dar
continuidad al Proceso de Catalogación de los productos.
- Avances del modelo de gestión a aplicarse en el Proyecto.
- Solicitud y consolidación de procesos de arrastre a Nivel Nacional.
- Resolución de casos emitidos por usuarios externos.
- Solicitud de cruce de datos correspondiente a las ayudas técnicas tomadas en cuenta para
reposición, y ser consideradas dentro de la ejecución del proyecto del Crédito BID.

Reyes Navarro,
Patricia Maribel

06/03/2019 -
05:24 PM

NOVIEMBRE 2018:
- Visitas en territorio, con la finalidad de realizar la constatación física de las bodegas donde se
almacenan las ayudas técnicas.
- Recepción de información Nota Reversal MIDENA.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/12/2018 -
12:26 PM
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- Se genera a través de la Dirección Nacional de Contratación Pública las órdenes de compra de
catálogo electrónico para la adquisición de sillas de ruedas de 18 y 20 pulgadas y audífonos retro
auriculares para pérdidas leves a moderadas, severas y profundas.
- Requerimiento a la Dirección Nacional Financiera para la liquidación de avales no aprobados del
Grupo 84, por parte del MEF.
- Actualización de las fichas técnicas correspondientes para la adquisición de ayudas técnicas.
- Lineamientos para la depuración de datos en territorio, según recomendaciones de Contraloría.
- Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas.
- Se adjudican los procesos realizados desde los Hospitales Vicente Corral Moscoso y Francisco
Icaza Bustamante, con la finalidad de adquirir ayudas técnicas auditivas a excepción de
audífonos, con la finalidad de solventar la necesidad a nivel nacional.
- Coordinación con la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, con la finalidad de elaborar
el Proyecto correspondiente a adquisición de ayudas técnicas para reposición por medio del
Crédito BID, a ejecutarse durante el siguiente ejercicio fiscal.
- Generación de insumo para la elaboración de los procesos de compra de tamizaje auditivo y
tamizaje visual.
- Implementación de columnas en el Sistema de ayudas técnicas para identificar el número
ayudas técnicas registradas en cada prescripción.

OCTUBRE 2018:
- Gestión de rechazo de la reforma No. 3574, planteada desde Junio por aprobación del
Ministerio de Finanzas.
- Gestión ante el Minsterio de Finanzas para la aprobación de anticipos a proveedores pendientes
de pago y avales correspondientes al Grupo 84 (equipamiento).
- Incremento de columnas de información en el módulo de prescripción de ayudas técnicas.
(condición de paciente, tipo de ayuda técnica, ubicación territorial).
- Implementación de identificador del paciente con condición discapacitante y discapacidad.
- Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas.
- Articulación para movilización de ayudas técnicas a la región insular.
- Se realiza la consolidación de recursos disponibles a nivel desconcentrado con la finalidad de
plantear la reforma que solvente las necesidades de ayudas técnicas auditivas y sillas de ruedas
18 y 20 a nivel nacional.
- Se elabora la documentación habilitante para iniciar los procesos de adquisición centralizados,
referentes a audífonos y sillas de ruedas de 18 y 20, para cubrir demanda a nivel nacional.
- Se asignan los recursos a los Hospitales Vicente Corral Moscoso y Francisco Icaza Bustamante,
con la finalidad de que se realicen los procesos de adquisición de ayudas técnicas auditivas a
excepción de audífonos, con la finalidad de solventar la necesidad a nivel nacional.
- Revisión y actualización de 19 fichas técnicas correspondientes a ayudas técnicas adquiridas.
- Remisión de cronograma de trabajo según reuniones mantenidas con la finalidad de subsanar
las recomendaciones de la Contraloría General del Estado acerca de la Nota Reversal mantenida
entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa,

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/11/2018 -
01:26 PM

SEPTIEMBRE 2018:
- Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas.
- Seguimiento a los registros de los pacientes identificados por la Brigada Las Manuelas.
- Trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Discapacidades, para la implementación
del ícono en la base de calificación y módulo de prescripción de ayudas técnicas, que permite
identificar a las personas con discapacidad y con condición discapacitante.
- Remisión de información de la base de datos a la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida.
- Consolidación de las necesidades a nivel nacional con la finalidad de redistribuir los recursos.
- Análisis de requerimientos de las zonas para asignación presupuestaria y autorización de
utilización de saldos sobrantes.
- Actualización del borrador del documento de prescripción y entrega de dispositivos biomédicos
para pacientes del serevicio de atención domiciliaria.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

11/10/2018 -
12:55 PM

AGOSTO 2018:
- Documentación presentada para postulación del Proyecto 2019.
- Borrador del proceso de adquisición de lentes.
- Seguimientos de procesos de adquisición de ayudas técnicas que están adjudicados.
- Análisis de requerimientos de las zonas para asignación presupuestaria y autorización de
utilización de saldos sobrantes.
- Elaboración del borrador de lineamientos y flujo de atención de prescripción y ayudas técnicas.
- Aprobación por parte del Ministerio de FInanzas de la reforma No. 4.
- Consolidado de la Matriz de seguimietno de certificaciones mayores a 60 días a nivel nacional.
- Seguimiento a los registros de los pacientes identificados por la Brigada Las Manuelas.
- Puesta en producción: visualización módulos de prescripción y módulo de despacho.
- Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho de ayudas técnicas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/10/2018 -
03:20 PM
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JULIO 2018:
- Análisis y elaboración de la matriz de requerimientos.
- Se realizó la reforma 4, remitida para su validación y aprobación a la Dirección Nacional de
Planificación e Inversión y Dirección Nacional Financiera, con la cual se desconcentran la
totalidad de los recursos asignados al Proyecto.
- Se solventaron las observaciones a los documentos presentados a la Dirección Nacional de
Planificación e Inversión con la finalidad de actualizar el Proyecto.
- Implementación del ícono en el ambiente de pruebas del módulo de despacho para carga de
actas entrega recepción definitiva en el Módulo de Despacho de Ayudas Técnicas.
- Modificación en los íconos del módulo de  prescripción y despacho de ayudas técnicas, que
pérmita visualizar información relevante a los médicos y operadores de bodega.
- Seguimiento a los registros de los pacientes identificados por la Brigada Las Manuelas (9.264
casos).
- Borrador de la Actualización del documento de prescripción y entrega de dispositivos
biomédicos para el servicio de atención domiciliaria y cuidados a largo plazo.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/09/2018 -
10:55 AM

JUNIO 2018:
- Elaboración de la Reforma 3 , la misma que financiaría el equipamiento de áreas de
rehabilitación, prendas de protección y equipamiento audiológico.
- Se remitió el documento del perfil del proyecto a la Dirección Nacional de Planificación, con la
finalidad de ser incluido en el PAI 2019.
- Coordinación con la Dirección Nacional Administrativa y Soporte Técnico para validación del
ícono dentro del Sistema de Calificación, que permita registrar a los pacientes en condición
discapacitante.
- Seguimiento y monitoreo del plan de respuesta a los 9.264 casos identificados por la Brigada
"Las Manuelas" (trabajo interinstitucional MSP - SPTV - MIDENA).
- Habilitación de usuarios en el módulo de prescripción de ayudas técnicas a los médicos
generales que forman parte del operativo de respuesta a los casos identificados por la Brigada
"Las Manuelas".
- Consolidación de los requerimientos nacionales con la finalidad de realizar la reforma 4.
- Emisión de lineamientos para la realización de los procesos de adquisición de los recursos
asignados por el Proyecto.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

01/08/2018 -
08:32 AM

MAYO 2018:
- Envío de insistidos para la ejecución de recursos a nivel nacional.
- Cálculo de adquisición de ayudas técnicas con recursos del Proyecto BID.
- Formulación de la propuesta de extensión del Proyecto, con ejecución hasta el 2021.
- Propuesta del Plan de Mejora para el proceso de prescripción de ayudas técnicas, como
resultado de la auditoría realizada.
- Análisis y consolidación de los requerimientos remitidos desde territorio, para plantear la
reforma 3.
- Gestión para el cambio de producto de un proveedor del Catálogo Electrónico de ayudas
técnicas (audífonos).
- Apoyo para el documento de lineamientos para la atención del adulto mayor.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

02/07/2018 -
12:14 PM

MAYO 2018:
- Implementación del ícono en el módulo de despacho de Ayudas Técnicas para cargar acta
entrega-recepción al beneficiario.
- Gestiones correspondientes para la cancelación de los procesos de adquisición de sillas de
ruedas estandar de 16, 18 y 20' realizados a finales del 2017.
- Creación de usuarios en el módulo de prescripciones y despacho de ayudas técnicas.
- Monitoreo del despacho de prescripciones con el perfil de operadores de bodega de ayudas
técnicas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/06/2018 -
09:32 AM

ABRIL 2018:
- Los procesos a iniciarse este mes se vieron postergados para el siguiente, en cuanto las
unidades y coordinaciones zonales se retrasaron en la obtención de avales correspondientes.
- La segunda reforma de distribución de recursos aún no es aprobada en su totalidad por el
Ministerio de Finanzas al ser recursos asignados al Grupo de Gasto 84 - Bienes de Larga
Duración.
- Para la realización de la tercera reforma se están verificando las necesidades en territorio, y la
validación de las mismas por parte de la Dirección Nacional de Discapacidades.
- Se realizó el alcance a la reforma del grupo 84, en la cual se financia equipamiento audiológicos
y oftalmologicos.
- Seguimiento de incremento de proveedores en el Catálogo Electrónico de Ayudas Técnicas con
el Sercop.
- Auditoria y plan de mejora del proceso de prescripción y entrega de Ayudas Técnicas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/06/2018 -
09:06 AM
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- Elaboración del Proceso de Tamizaje Visual y Entrega de Lentes en conjunto con la Dirección
Nacional de Discapacidades y Gestión de Proyectos; e inicio de Pilotaje de las matrices de
tamizaje visual.
- Apoyo técnico equipamiento en el Proyecto de Equipamiento de los Nuevos CERI.
- Capacitación Ayudas Técnicas Médico del Barrio Distrito de Calderón Zona 9.
- Creación de usuarios en el módulo de prescripción y despacho en el módulo de ayudas
técnicas.
- Identificación de registros de la base de datos proporcionada por la Secretaría Técnica Plan
Toda Una Vida.
- Implementación de icono en el módulo de prescripciones para reimprimir actas de entrega y
formularios PAT.

MARZO 2018:
- Se aprobó la segunda reforma planteada por los montos presentados dentro del grupo de gasto
73, correspondiente para la adquisición de sillas posturales infantiles, implantes cocleares y
accesorios,  cojines con fecha 28 de Marzo de 2018, quedando unicamente lo asignado al grupo
de gasto 84 pendiente de aprobación del Ministerio de Finanzas.
- Ampliación del catálogo de ayudas técnicas en el Módulo de prescripciones.
- Identificación de pacientes atendidos por el MSP, de la base de datos emitida por la Secretaría
Técnica Plan Toda Una Vida.
- Verificación y Recepción de sillas de  ruedas estándar de 18' y 20', del contrato realizado a
finales del 2017.
- Inducción técnica a los operadores de bodega de la Coordinación Zonal 1.

Santos Repetto,
Santiago

04/05/2018 -
11:23 AM

FEBRERO 2018:
- Se realizó la solicitud de desconcentración de recursos desde la Coordinación General
de Planificación por medio del memorando No. MSP-DNPI-2018-0058-M, la misma que fue
aprobada con fecha 02 de febrero, de esta manera se financió la adquisición de: ayudas técnicas,
insumos de los talleres de órtesis y prótesis, tamizaje visual y lentes, implantes cocleares y
accesorios, audífonos e impresoras para carné.
- Cambio de dominio para acceso al módulo de Prescripción de Ayudas Técnicas.
- Activación de usuarios, módulo de prescripciones y despacho de ayudas técnicas.
- Implementación de rangos de búsqueda de registros en el Módulo de despachos (Fecha de
dispensación y entrega).

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/04/2018 -
09:28 AM

ENERO 2018:
- Elaboración de reforma presupuestaria para la adquisición de ayudas técnicas a Nivel Nacional.
- Consolidación de ayudas técnicas entregadas durante el 2017.
- Cambio de dominio para acceso al módulo de Prescripción de Ayudas Técnicas.
- Separación del mídulo de Ayudas Técnicas del módulo SIVAN.
- Consolidación de las necesidades presentadas a nivel nacional, con la finalidad de cumplir las
actividades descritas dentro del proyecto para el presente periodo.
- Activación de ususarios, módulo de prescripciones y despacho de ayudas técnicas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

06/03/2018 -
04:20 PM

DICIEMBRE:
- Se realizó el retiro de los recursos disponibles por parte de la Dirección Nacional de
Planificación e Inversión.
- Se realizó la Planificación Anual de Inversiones y Plan Anual de Política Pública para el año
2018.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

01/02/2018 -
03:05 PM

NOVIEMBRE:
- La SecretarIa Técnica del Plan Toda Una Vida realizó la asignación de USD $2.000.000,00
con la finalidad de que se realice la adquisición de ayudas técnicas desde el PAIDRCS, para
lo cual se distribuyeron los recursos al Hospital Vicente Corral Moscoso, para la adquisición de
componentes externos para implantes cocleares y para la ejecución del proceso desde Planta
Central para la adquisición de sillas de ruedas estándar.
- Se pusó a disposición del MSP, recursos solicitados por las Coordinaciones Zonales para retiro,
considerados remanentes de los procesos adjudicados, los cuales ascendieron a USD $240.000.
- Se adjudicó el proceso de adquisisión de sillas de ruedas estandar de 16', 18' y 20', con los
recursos transferidos de la SecretarIa Técnica del Plan Toda Una Vida.
- Creación de usuarios con el perfil de médico, operadores de brigada en el sistema de
prescripción y despacho de ayudas técnicas.
- Asistencia técnica a los usuarios del sistema de prescripción y despacho de ayudas técnicas.
- Apoyo para la calificación de la incorporación de proveedores al catalogo electrónico de ayudas
técnicas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

02/01/2018 -
01:09 PM

OCTUBRE:
- Se realizó la redistribución de ayudas técnicas dentro de la Coordinaciones Zonal 8 y 9, con la
finalidad de abastecer zonas y distritos con bajo stock y alto número de entregas pendientes.
- Asignación de recursos para la adquisición de sillas postural infantil y adulto a las
Coordinaciónes Zonales 2, 5 y 6.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

07/12/2017 -
10:26 AM
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- Asignación presupuestaria para la adquisición de implantes cocleares y accesorios al Hospital
Vicente Corral Moscoso.
- Implementación de iconos en el sistema de despacho de ayudas técnicas para eliminar actas
que se registran por error a nivel zonal.
- Registro de usuarios en el sistema de prescripción de ayudas técnicas (110 médicos
calificadores).
-  Ingreso de usuarios en el sistema de despacho de ayudas técnicas bajo el perfil de operador de
brigada (85 usuarios).

SEPTIEMBRE:
- Creación y modificación de usuarios módulo de prescripciones y despacho de ayudas técnicas.
- Validación de datos opertativo Manuelas (identificación de usuarios que han sido atendidos con
ayudas técnicas).
- Seguimiento a los procesos de adquisición de ayudas técnicas en territorio.
- Seguimiento de casos para entrega de ayudas técnicas através de los talleres de órtesis y
prótesis.
- Inducción y seguimiento para el uso y manejo del módulo de prescripción y  despacho de
ayudas técncas.
- Trabajo en conjunto con la unidad de soporte técnico para fortalecer el uso del módulo de
despacho de ayudas técnicas (inclusión de íconos de consulta y edición).
- Redistribución de los recursos para la adquisición de implantes cocleares, microscopio de
otorrino y equipo audiológico para Conocoto.
- Solicitud de libreación de recursos correpondiente a recursos asignadoas a la Zona 1 y 4 debido
a la falta de gestión.
- Se realizó la cancelación de procesos de adquisición de sillas de ruedas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

01/11/2017 -
08:45 AM

AGOSTO 2017:
- Consolidación de la cantidad de ayudas técnicas entregadas y pendientes de entrega a nivel
nacional.
- Elaboración de especificaciones técnicas para el requerimiento del reporte del sistema de
ayudas técnicas.
- Se realizaron las gestiones para devolución de recursos recortados el mes de Junio por el
Ministerio de Finanzas.
- Se realizó la solicitud de asignación de recursos adicionales al proyecto, con la finalidad de
financiar actividades pendientes dentro de la planificación del proyecto.
- Elaboración de la propuesta para ejecución de brigadas de entrega de ayudas técnicas en
coordinación con la Secretaria Técnica Toda una Vida.
- Entrega de información solicitada por la Secretaría Técnica Toda Una Vida en la reunión
mantenida con fecha 14 de Agosto de 2017.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

08/09/2017 -
10:44 AM

JULIO 2017:
- Seguimiento de la ejecución de los procesos en territorio para la adquisición de ayudas técnicas.
- Redistribución de los recursos sobrantes de los procesos en territorio con la finalidad de
solventar los materiales de las áreas de rehabilitación pendientes de adquisición, debido al
recorte presupuestario realizado desde el Ministerio de Finanzas.
- Creación y rectificación de usuarios del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas.
- Elaboración de la propuesta para la ejecución de las brigadas de entrega de ayudas técnicas en
territorio, en coordinación con la Secretaría Técnica Toda una Vida.
- Gestiones efectuadas para realizar el proceso de adquisición de sillas posturales desde Planta
Central.
- Recepcion de ayudas técnicas en las Coordinaciones Zonales (sillas de ruedas estandar,
colchones y cojines antiescaras, pañales).

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/09/2017 -
02:21 PM

JUNIO 2017:
- Seguimiento de la ejecución de los procesos en territorio para la adquisición de ayudas técnicas.
- Definición de Avales que quedarán insubsistentes dentro del proyecto, cuyos recursos serán
traspasados a la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida.
- Reprogramación del devengamiento del PAPP del proyecto, de acuerdo a las realidades de las
actividades ejecutadas en territorio.
- Creación y rectificación de usuarios del Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas.
- Elaboración de informes técnicos y ficha del proyecto solicitados por la Secretaria Técnica Toda
Una Vida.
- Consolidación de la cantidad de ayudas técnicas entregadas y pendientes de entrega a nivel
nacional.
- Elaboración de especcificaciones técnicas para el requerimiento del reporte del sistema de
ayudas técnicas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/08/2017 -
11:32 AM

MAYO 2017:
- Seguimiento de la ejecución presupuestaria de los procesos ejecutados en territorio financiados
por medio del proyecto.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/07/2017 -
12:12 PM
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- Se realizaron redistribuciones de recursos para atención de nuevos pacientes en atención
domiciliaria.
- Capacitación al personal en territorio (médicos, bodegueros y auxiliares de farmacia) para el uso
del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Se acutualiza la base de médicos, bodegueros y auxiliares de farmacia detro del sistema de
prescripción y entrega de ayudas técnicas.

ABRIL 2017:
- Se realizaron las correcciones al documento de actualización del proyecto y se envió a
SENPLADES.
- Se solicitó el Aval por parte de la SNAP de la actividad dentro del componente 3 que tiene que
ver con la compra de equipamiento técniológico (impresoras y sistema).
- Se realizó la asignación presupuestaria para la adquisición de instrumental médico para paladar
hendido a los Hospitales Icaza Bustamante, Vicente Corral Moscoso, Pediatrico Baca Ortiz, Isidro
Ayora, Docente de Calderon y Teofilo Dávila.
- Se asignaron los recursos para la adquisición de un Microscopio de Otorrinolaringología, para el
Hospital Icaza Bustamante (Zona 8).
- Se ha continuado con las gestiones respectivas para levantamiento de procesos de aquisición
de ayudas técnicas a nivel nacional.
- Revisión de la parte precontractual del proceso de adquisición de sillas de ruedas posturales
adulto e infantil a nivel nacional.
- Seguimiento y control del sistema de prescripción y entrega de ayudas técnicas.
- Levantamiento de información de ayudsa técnicas, órtesis y prótesis y errores de refracción.
- Seguimiento de los Centros de Salud y Hospitales que tienen servicio de rehabilitación a
inaugurarse a nivel nacional.
- Gestiones para la implementación de productos dentro del Catálogo Electrónico.
- Asesoría para la elaboración de términos de referencia y calificación técnica de los procesos de
adquisición de ayudas técnicas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/06/2017 -
08:51 AM

MARZO 2017:
- Seguimiento de los procesos a nivel nacional, a realizarse con las asignaciones presupuestarias
efectuadas.
- Se solventó problemas técnicos encontrados en el Sistema de Bodegaje, Prescripción y Entrega
de Ayudas Técnicas.
- Se realizó la capacitación a bodegueros, médicos prescriptores y auxiliares de farmacia, para
el correcto manejo del Sistema  de Bodegaje, Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas a nivel
nacional.
- Seguimiento de los procesos de contratación los cuales se encuentran en elaboración de TDR
para elevar los procesos al Portal de Compras Públicas.
- Se realizó el apoyo técnico para el equipamiento del Servicio de Rehabilitación del Centro de
Salud Tipo C de La Maná, Centro de Salud Tipo B de Portovelo, Centro de Salud Tipo B del
Pangui, Hospital de Yanzatza.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

02/05/2017 -
01:44 PM

FEBRERO 2017:
- Distribución de los recursos a nivel nacional con la finalidad de iniciar los procesos de
adquicisión y de esta manera dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.
- Seguimiento y control asignación presupuestaria para procesos de arrastre y procesos de
adquisición nuevos.
- Seguimiento aprobación de Avales.
- Elaboración de especificaciones técnicas de pañal infantil, potencial de evocados.
- Elaboración de lineamientos para la adquisición de Ayudas Técnicas (cojines antiescaras,
colchones antiescaras, sillas de baño y evacuar), equipos audiológicos, implantes cocleares,
implantes osterointegrados, vibradores óseos, audífonos, sillas de ruedas de 16" y 18", material
didáctico.
- Coordinación de mantenimiento correctivo equipos de audiología marca Neuronic, a nivel
nacional.
- Registro de médicos calificadores, bodegueros y auxiliares de farmacia para iniciar el
funcionamiento del sistema de ayudas técnicas.
- Capacitación a profesionales de zona 3 en el sistema de ayudas técnicas.
- Presentación de producto Hand Eyes para médicos oftalmólogos.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/04/2017 -
09:50 AM

ENERO 2017:
- Consolidación de información de ayudas técncias en stock, pendientes y entregados.
- Levantamiento de productos y actividades para ver el déficit del personal del proyecto AIDRCS,
trabajo conjunto con talento humano para llenar la matriz del MRL.
- Lineamientos para iniciar con el proceso del sistema de ayudas técnicas.
- Acercamiento con nuevos proveedores de nuevas ayudas técnicas.
- Análisis y apoyo para realizar el equipamiento del servicio de rehabilitación del Primer Nivel de
Atención (centros de salud tipo b y c).
- Análisis y apoyo para realizar el equipamiento del servicio de rehabilitación del Segundo Nivel.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

09/03/2017 -
11:57 AM
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- Distribución y seguimiento de los insumos de los equipos audiológicos marca Neuronic
adquiridos a través del Convenio 000024.
- Análisis de los procesos de adquisición 2016 para verificar los procesos que se mantendrán
como arrastres.
- Coordinación e incremento de productos del Catálogo electrónico.
- Coordinación de mantenimiento correctivo equipos de audiología marca Neuronic, a nivel
nacional.

DICIEMBRE 2016

-Revisión del borrador final del Manual de Salud Sexual y Reproductiva
-Calificación de Personas con Dsicapacidad.
-Solicitudes aprobadas para el proceso de importación de bienes.
-Certificado Provisional de Discapacidad. Formato 303.
-Calificación de personas con discapacidad residente en el exterior
-Auditoría (nivel provincial y nacional) de solicitudes 420 VUE para  adquisición de un vehículo o
bien importado para una persona con discapacidad.
-Solicitud de recalificación por parte de usuarios a la Dirección Nacional de Discapacidades.
-Acreditación/Desactivación y Registro de profesionales (Médicos/as, Psicólogos/as y
Trabajadores/as Sociales).
-Calificación/ Modificación de información de personas con discapacidad con errores en su
información electrónica.
-Revisión de Normativa de Calificación de la discapacidad.
-Convenio con NEURONIC  para la adquisición de insumos, accesorios y repuestos para los
equipos audiológicos que se encunetran en las unidades operativas a nivel nacional, mismos que
se encuentran distribuidos.
-Catálogo electrónico de ayudas técnicas (audífonos para pérdidas moderada, severa y profunda;
sillas de ruedas de 16, 18 y 20 pulgadas) implementado.
-Distrución de ayudas técnicas, audífonos, errores de refracción y atención domiciliaria en
territorio.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

12/01/2017 -
04:22 PM

NOVIEMBRE 2016

-Capacitación en Territorio MSP-MIES sobre Cuidados al Cuidador/a a cuidadores de
Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional.
-Certificado Provisional de Discapacidad. Formato 303 / calificación de personas con
discapacidad residente en el exterior.
-Auditoría (nivel provincial y nacional) de solicitudes 420 VUE para  adquisición de un vehículo o
bien importado para una persona con discapacidad.
-Capacitaciones a profesionales calificadores.
-Reuniones con CNT para revisión de procedimientos y lineamientos (elaboración de manual).
-Revisión de términos de referencia para la contratación de servicios profesional e para nuevo
instrumento.
- Revisión de Normativa de Calificación de la discapacidad.
-Solicitudes aprobadas para el proceso de importación de bienes.
-Tamizaje auditivo, y entrega de audífonos.
-Actualización del instructivo de labio fisurado y paladar hendido.
-Tamizaje para detección de errores de refracción y entrega de lentes.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

12/12/2016 -
08:48 AM

OCTUBRE 2016:

-Se realizó el seguimiento correspondiente a los procesos a efectuarse el presente año, con el
objeto de insistir sobre la aprobación de avales en el Ministerio de Finanzas, como también el
inicio de procesos en cada una de las unidades para las cuales se transfirieron recursos.
-Se ha revisado y trabajado en conjunto con la consultora para la elaboración del manual de
Salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad.
-Elaboración de estrategia de RBC, revisión en conjunto con primer nivel.
-Actualización del acuerdo ministerial de tamizaje auditivo.
-Elaboración de instructivo administrativo para la entrega de audífonos retroauriculares.
-Elaboración de criterios técnicos referente a equipamiento audiológico en los establecimientos
de salud e implantes cocleares.
-Capacitación en Territorio MSP-MIES sobre Cuidados al Cuidador/a  cuidadores de Beneficiarios
del Bono Joaquín Gallegos Lara.
-Coordinación para la la generación de modelo de gestión para los talleres de órtesis y prótesis.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

14/11/2016 -
08:35 AM

AGOSTO 2016:

- Recopilación de procesos de información en forma física del 2013 al 2015.
- Seguimiento de los procesos de adquisición en territorio.
- Seguimiento de la implementación de catálogo electrónico en conjunto con el SERCOP.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/10/2016 -
10:34 AM
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- Se ha realizado la recepción del Contrato Nº 000007 de Emergencia con el Contratista Sr.
Edwin Alberto Torres Miño Gerente General Importadora de Sistemas Médicos "INSISMED CIA.
LTDA"; cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MODALIDAD DE
PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA EL
AUTOCUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES".
- Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, el listado de los
TAPS, que realizarían la entrega de ayudas técnicas, considerando las unidades calificadoras,
con el objetivo de crear los usuarios en el Módulo de Despacho de Ayudas Técnicas.
- Se ha remitido las directrices para la adquisición del material lúdico y didáctico para los Centros
de Salud Tipo C Ciudad Victoria y Tipo B Santa Rosa, mediante memorandos Nro. MSP-
PAIDRCS-2016-0555-M y MSP-PAIDRCS-2016-0552-M respectivamente.

JULIO 2016:
-  Se realizó la reforma correspondiente para cubrir el financiamiento de personal dentro de la
Coordinación Zonal 9 y Distrito 17D08.
-  Se realizó la reforma correspondiente para distribuir los recursos a nivel nacional para la
adquisición de ayudas técnicas y a 26 hospitales para la compra de equipamiento audiológico.
-  Revisión de procesos de contratación efectuados y recolección de archivos físicos de los
mismos.
-  Seguimiento a la cancelación de procesos de arrastre, los mismos que en algunos casos se
encuentran a la espera de aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas.
-  Se realizó la socialización del contenido del proyecto final del Convenio entre el Ministerio
de Salud Pública del Ecuador y la Empresa Estatal Cubana NEURONIC, para el suministro de
insumos y accesorios para el Programa de detección temprana y escolar de pérdidas auditivas, el
cual fue enviado mediante memorando Nro. MSP-SNPSS-2016-2916 a la Coordinación General
de Asesoría Jurídica para continuar con el proceso de suscripción.
-  Se ha realizado la creación de usuarios a los médicos calificadores en el Sistema de
Prescripción de Ayudas Técnicas.
-  Levantamiento de información en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención sobre
tamizaje auditivo en el mes de julio.
-  Actualización del acuerdo ministerial de tamizaje auditivo.
-  Según la reunión mantenida el 13 de Junio, con Paige Stringer, Directora Ejecutiva de Global
Fundation for Children whith Hearing Loss; para coordinar la realización de un programa de
formación profesional en el cribado auditivo neonatal, audiología pediátrica y terapia auditivo-
verbal para niños de 0-6 años de edad, se procede con la elaboración del informe técnico de
aprobación y jurídico para ser enviado a cooperación internacional para seguir el trámite de
intercambio de conocimientos entre el personal del MSP y de la fundación.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

06/09/2016 -
10:05 AM

JUNIO 2016:
- Se realizó la capacitación en Cuidados Paliativos de 229 profesionales en la Zona 4, 7 y 6.
- Informe de optimización del Talento Humano que labora contratado bajo el proyecto a nivel
nacional.
- Se emitió las directrices para la compra del material lúdico y didáctico para el Centro de Salud
Tipo B de San Francisco de Onzole.
- Se emitió las directrices al Distrito 13D10 Jama-Pedernales, para la para la compra de material
lúdico para el Centro de Salud Tipo B de Cojimies.
- Se solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el proyecto de Convenio con la
Empresa NEURONIC, con la Observaciones de la Dirección Nacional de Discapacidades y de la
Empresa NEURONIC.
- Se realizó la implementación de los servicios de rehabilitación: Terapia Física, Terapia
ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación del Centro de Salud
Tipo B de Salasaca.
- Se realizó la reforma que financiará el 2% del incremento del IVA de los procesos notificados.
- Se implementó el Sistema de Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas en todas los
establecimientos de salud donde se realiza calificación de personas con discapacidad y en las 9
bodegas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

02/08/2016 -
08:34 AM

Mayo 2016:
-Levantamiento de información en unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención sobre
tamizaje auditivo.
-Elaboración de criterios técnicos referente a equipamiento audiológico en los establecimientos
de salud.
-Elaboración de criterios técnicos referente a la adquisición de ayudas técnicas auditivas
(Audífonos retro auriculares, implantes cocleares, BAHA y vibradores óseos)
-Elaboración de un plan médico funcional para la captación, programación y realización de
cirugías a pacientes con LF y PH en conjunto con la Dirección Nacional de Primer Nivel y la
Dirección Nacional de Hospitales.
-.604 personas capacitadas en Cuidados al Cuidador/a a beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos
Lara. MSP - MIES

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

27/06/2016 -
08:31 AM
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-En el proceso de Implementación de Cuidados Paliativos se ha capacitado a 30 profesionales
del Hospital de Calderón.
-Reforma de partidas 71, para cubrir recursos de los sueldos hasta el mes de junio de 2016 de
personal de la zona 8 y 9.
-Solicitud de cotizaciones a los proveedores de partes, piezas e insumos de los talleres de órtesis
y prótesis con la finalidad de estandarizar los precios referenciales.
-Revisión de TDRs para los procesos de compra de los talleres de órtesis y prótesis.
-Ponderación de presupuesto para que se realice la reforma presupuestaria y posterior
adquisición de andadores adulto sin ruedas, sillas de ruedas posturales para adulto e  infantiles,
colchones y cojines anti escaras.

ABRIL 2016:
- Se realizó la asignación presupuestaria en territorio para la adquisición de ayudas técnicas
(Errores de refracción y audífonos).
- Socialización del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de la Norma de Cuidados Paliativos a
la Red Privada Complementaria.
- Se realizó la asignación presupuestaria a los Distritos 05D01, 09D04, 19D04 y 18D02 para
la adquisición del material lúdico y didáctico para las áreas de rehabilitación de estimulación
temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación de los Centros de Salud
Tipo B y C.
- Se realizó la movilización de ayudas técnicas existentes en bodegas de las diferentes zonas
hacia Manabí y Esmeraldas para la entrega inmediata a los usuarios que lo requieren bajo
prescripción médica, debido al terremoto.
- Se envió el proyecto físico PAIDRCS requerido por la Dirección Nacional de Planificación, en
espera de su revisión y análisis.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

08/06/2016 -
08:56 AM

MARZO 2016:

- Se realizó la asignación presupuestaria en territorio para la adquisición de ayudas técnicas
(sillas de ruedas y pañales).
- Se asignaron los recursos para solventar procesos de arrrastre del 2015 notificados durante los
meses de enero y febrero.
- Ejecución del curso básico de Cuidados Paliativos  a profesionales de  la Red. (Fuerzas
Armadas y Policía Nacional)
- Socialización  del Plan Nacional de Cuidados Paliativos y de la Norma de Cuidados Paliativos a
la Red Privada Complementaria.
- Recepción de ayudas técnicas traspasadas desde SETEDIS.
- Análisis para optimización de recursos en Talento Humano a nivel nacional.
- Durante este periodo se solicitó mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2016-0218-M, la
adquisición de pañales tallas mediana y grande; además se ha dado seguimiento a las solicitudes
de aval para que se inicien los procesos de compra de sillas de ruedas de 14,16 y 18 pulgadas.
- Se realizaron modificaciones al presupuesto asignado destinado para insumos de los talleres de
órtesis y prótesis, además de la revisión de las especificaciones técnicas de las partes y piezas
para dar inicio a los procesos de adquisición.
- Se está realizando el levantamiento y priorización de instituciones educativas a intervenir por
medio del programa de errores de refracción.
- Se gestionó con el SERCOP la inclusión de las ayudas técnicas dentro del catálogo electrónico.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

29/04/2016 -
05:25 PM

FEBRERO 2016:

- Se realizó la asignación presupuestaria para financiar el talento humano contratado bajo el
Proyecto, tomando en consideración el techo presupuestario considerado para este fin dentro de
la planificación del presente año, con lo cual se financió al personal en territorio para cinco meses
(Hito 55).

-  Capacitación en Curso Básico de Cuidados Paliativos, realizado en la Zona 8,  112
profesionales de la Sociedad Civil, Clínicas Privadas, Junta de Beneficiencia (Hospital Luis
Vernaza) y SOLCA Guayaquil; en la Zona 5, 200 profesionales las provincias de Santa Elena,
Guayas Rural, Galápagos, Los Ríos y Bolívar y 75 personas en la Zona 9.

- Se realizó la asignación presupuestaria a los Distritos (07D03, 07D02, 013D03, 05D01, 05D02,
09D07, 17D03, 18D01, 18D02, 18D04, 18D06) para la adquisición de material lúdico y didáctico
para el equipamiento de las áreas estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de
lenguaje y psicorehabilitación.

- Se remitió a los Distritos el listado de material lúdico y didáctico, especificaciones técnicas, y
aspectos mínimos a considerar para la elaboración de los términos de referencia definitivos para
la compra de material lúdico y didáctico.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/04/2016 -
08:30 AM
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- Se han capacitado 321 personas en Cuidados al Cuidador, en conjunto con el Ministerio de
Inclusión Económica, en las provincias de Esmeraldas, Orellana, Guayas, Los Ríos, Santa Elena,
El Oro y Pichincha.

ENERO 2016:

- Se solicita a la Dirección de comunicación, realizar el diseño de portada y contraportada del
Muestrario de métodos anticonceptivo para posterior imprimir 400 ejemplares en sistema Braille.
- Se ha realizado avances en la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad.
- Levantamiento de actividades del personal de la Dirección Nacional de Discapacidades y
Proyecto, con la finalidad de supervisar, reestructurar funciones y determinar un nivel óptimo.
- Constatación y traspaso de camas hospitalarias del Hospital Enrique Garces a las bodegas del
Ministerio de Salud Pública para su mantenimiento y distribución.
- Levantamiento de procesos de contratación realizados en el marco del proyecto durente los
años 2013, 2014 y 2015.
- Revisión del manual con CNT, referente al sistema de comunicación con los usuarios.
- Organización de capacitación en territorio a cuidadores de personas con discapacidad referente
al bono de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara.
- Se realizó la capacitación a 195 profesionales de los Equipos de Atención Integral en Cuidados
Paliativos de la zona 1 y 2 (125 y 70 respectivamente).

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

04/03/2016 -
02:12 PM

DICIEMBRE 2015:

* Se coordinó los eventos a nivel nacional por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad,
específicamente el realizado en la ciudad de Guayaquil, realizado en conjunto con Ministerios de
Educación, Inclusión Social, SETEDIS y CONADIS.

* Se coordinó la implementación del área de estimulación temprana en el Hospital de Maternidad
Nueva Aurora del Sur de Quito.

* Se realizó bridadas médicas de calificación y entrega de ayudas técnicas en áreas de difícil
acceso, tales como: Taisha, Paquisha y Galápagos, entre otras que por la accesibilidad no se
tiene equipos de calificación.

* Se efectuó seguimiento con la Zona 8 para revisar el traslado del Taller de órtesis y prótesis
en Guayaquil ubicado en el Hospital Abel Gilbert Pontón, así como se revisaron actas, planos y
presupuesto para gestionar el traslado.

* Coordinación con la Dirección Nacional de Equipamiento para elaborar fichas técnicas de
ayudas técnicas como sillas de ruedas y audífonos para el catálogo electrónico.

* Coordinación con la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud y
Normatización para la elaboración de la Guía de Servicio de Audiología y Rehabilitación Auditiva.

* Adecuación y contratación de talento humano para el Taller de Órtesis y Prótesis de Quito,
además de habilitación y puesta en marcha del Centro Mecanizado.

* Instalación de sistema de extracción de olores para el Taller de Órtesis y Prótesis de Quito.

* Coordinación para renovar nueva Nota Reversal o Convenio con el MIDENA para apoyo
logístico y mantenimiento de vehículos como servicio institucional.

* Coordinación con Economía de la Salud y la Gerente Institucional para la Eficiencia de la Red
Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria para la inclusión del tarifario de
cirugías oftalmológicas y servicios de órtesis y prótesis.

* Coordinación con el personal técnico en territorio para la elaboración del plan de mantenimiento
de equipos a nivel nacional.

* Liquidación del convenio de mantenimiento de equipos audiológicos con la empresa cubana
Neuronic, con el respectivo pago.

* Validación a nivel nacional del personal para planificación 2016, con la confirmación de solicitud
para ingreso a gasto corriente de profesionales de la salud.

* Seguimiento de procesos de contratación para adquisición de ayudas técnicas a nivel nacional y
entrega de las mismas.

Jaramillo
Sarmiento,
Alvaro Antonio

12/01/2016 -
08:05 PM
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NOVIEMBRE 2015:

* Se coordinó el curso básico de cuidados paliativos para profesionales de primer, segundo y
tercer nivel de las ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba.

* Se realizó la inauguración del Centro de Salud Tipo B de Totoras, el cual cuenta con terapia
física, terapia ocupacional, Terapia de lenguaje,  estimulación temprana y psicorehabilitación.

* Se esta realizando la Consolidación de los informes de ejecución presupuestaría del
presupuesto asignado a los diferentes hospitales para la compra de material de osteosíntesis y
endoprotesis y los beneficiarios.

* Se esta realizando el seguimiento de la redistribución de material didáctico y lúdico para los
Centros de Salud Tipo B de Paquisha y Achupallas.

* Se solicitó a la Coordinación General de Planificación y Administrativa Financiera las gestiones
para realizar el pago de los anticipos de los procesos, que se encontraban pendientes de
cancelación.

* Se solicitó la conformación de la comisión técnica para la firma del acta entrega recepción del
convenio con Neuronic, de esta manera proceder a la cancelación del mismo.

* Redistribución de recursos no utilizados en territorio, para la adquisición de sillas de ruedas
por el monto de USD $ 194.370,08 en determinados distritos a nivel nacional y para implantes
cocleares por USD $31.554,00 al Hospital Pediátrico Baca Ortiz.

* Ejecución de la Brigada de Salud para la Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC) en la
Isla Puná y Paquisha con equipos de calificación de las zonas y apoyo logístico del MIDENA.

* Se realizó el borrador de la Guía de Bolsillo para instruir en el manejo de la prescripción de
ayudas técnicas dirigido a médicos calificadores.

* Se realizó el borrador del Proyecto de Mantenimiento preventivo y correctivo de ayudas
técnicas.

* Distribución de bienes, cartillas de Snollen, material lúdico y didáctico de los servicios de
rehabilitacón del Ministerio de Salud Pública en los tres niveles de atención.

* Puesta para test del aplicativo de prescripción, bodegaje y entrega de ayudas técnicas, para lo
cual se realizó el respectivo análisis.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

28/12/2015 -
11:33 PM

OCTUBRE 2015:

* Se revisó con la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, el recorte presupuestario por
parte del Ministerio de Finanzas referente a Sueldos (Grupo 71) y se coordinó las reasignaciones
para solventar el desfinanciamiento de remuneraciones en varias zonas a nivel nacional.

* Se inauguró los Centros de Salud Tipo B de Paquisha y Molleturo con los servicios de
rehabilitación, para lo cual se dió apoyo en el finanicamiento, compra e instalación de material
lúdico y didáctico en las áreas de terapia de lenguaje, ocupacional y estimulación temprana.

* Reasignación de material lúdico y didáctico de los Centros de Salcedo, Patate, Río Verde,
Joya de los Sachas, Saquisilí, Catamayo, Molleturo, hacia los nuevos centros de Paquisha y
Achupallas.

* Reasignación de presupuesto para la adquisición de sillas de ruedas en 13 unidades operativas.

* Se coordinó con la Dirección Nacional Administrativa la recepción de equipos tiflotecnológicos
desde SETEDIS en referencia al Convenio suscrito.

*

* Termino de  intervención de salud  y vinculación  de Establecimientos de salud del  MSP en
Centros Gerontológicos de atención Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad
(Modalidad residencial, diurna, espacios alternativos y cuidado domiciliario.)  10 Centros
Gerontológico  del MIES a Nivel Nacional.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

14/12/2015 -
04:50 PM
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* Continuación de  capacitación a Cuidadores de personas beneficiarias del Bono Joaquín
Gallegos Lara. Trabajo conjunto MSP -MIES, corte hasta el 30 de octubre de 2015  15000
cuidadores capacitados.

* Socialización  y  observaciones de  la dirección de  Primer Nivel  del MSP al  documento de
remisión de pacientes con discapacidad. MIES - MINEDUC - MSP.

* Se llevó a cabo el Segundo Congreso de Cuidados Paliativos del 19 al 22 de Octubre de 2015.

* Coordinación para la transferencia de sillón odontológico que se encontraba con dispensación
de nivel central para que sea ubicado en el CRIE de Conocoto.

* Se realizó el Primer Curso Básico de Cuidados Paliativos dirigido a médicos, psicólogos y
enfermeras de la Unidades tipo C, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Cuencalos días 29 y 30
de Octubre.

* Se traspasó desde el Centro de Rehabilitación Integral de Conocoto al Hospital General Vicente
Corral Moscoso, implantes osteointegrados destinados para 13 pacientes con deficiencia auditiva.

SEPTIEMBRE 2015:

* Se realizó la PAPP 2016 del proyecto, tomando en consideración el presupuesto destinado
dentro de la Proforma para este año.

* Se realiza la adjudicación de los procesos iniciados con la finalidad de adquirir ayudas técnicas
(andadores, audífonos, sillas de ruedas posturales).

* Se realizaron las modificaciones pertinentes al documento del proyecto para obtención de la
prioridad SENPLADES.

* Se ha realizado el equipamiento del Centro de Salud Tipo B de Molleturo de la provincia de
Azuay.

* Se ha avanzado en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa en
la elaboración de los vinilos de los servicios de rehabilitación, los cuales se encuentran en fase de
modificación de las observaciones realizadas por la DNPNAS Y DND, previa su validación.

* Se realizó la impresión de las Guías de Cuidados Paliativos conjuntamente con 5.000
ejemplares del formulario correspondiente.

* Planificación del Curso Básico de Cuidados Paliativos a realizarse en la Coordinaciones
Zonales 3,6,8 y 9 hasta el 4 de Diciembre de 2015.

* Capacitación a Cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto
MSP -MIES, corte hasta el 30 de septiembre de 2015  13.888 cuidadores capacitados.

* Dos eventos  demostrativos de la intervención del MSP en Centros Gerontológicos de atención
Directa del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios
alternativos y cuidado domiciliario), centro Gerontológico de Pedernales y Centro Gerontológico
de Milagro.

* Culminación  de réplica de capacitación Taller "Cuidados al Cuidador" a prestadores de
servicios de Centros Gerontológicos  de Atención Directa del MIES en coordinación con MSP.
350 Técnicos capacitados al 30 de septiembre de 2015.

* Corrección del Primer borrador de remisión de paciente MIES - MSP- MNEDUC.

* Transferencia presupuestaria al Hospital Vicente Corral Moscoso, con la finalidad de adquirir
un micromotor y monitor de nervio facial para poder ejecutar cirugías de implantes cocleares, de
igual manera para accesorios para los mismos, para los hospitales Francisco Icaza Bustamante,
Abel Gilbert Pontón y Pediátrico Baca Ortiz.

*

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

10/11/2015 -
04:11 PM

AGOSTO 2015: Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

12/10/2015 -
02:02 PM
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* Capacitación a Cuidadores de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara .- Trabajo conjunto
MSP -MIES, corte hasta el 31 de agosto de 2015.  Se ha capacitado a 10.746 cuidadores a nivel
nacional.

* Dos eventos  demostrativo de la intervención  del MSP en Centros Gerontológicos de atención
Directa  del MIES dirigidos a personas con discapacidad (Modalidad residencial, diurna, espacios
alternativos y cuidado domiciliario).

* Inclusión de representante de MINEDUC en comisiones permanentes de trabajo de la
Matriz Intersectorial  de actividades planificadas para la ejecución de la política pública de
discapacidades.

* Ejecución de réplica de capacitación Taller "Cuidados al Cuidador" a prestadores de servicios
de Centros Gerontológicos  de Atención Directa del MIES en coordinación con MSP: 350 técnicos
capacitados al 31 de agosto de 2015.

* Seguimiento a procesos paralizados por falta de aprobación de avales desde el Ministerio de
Finanzas.

* Se realizaron las observaciones obtenidas durante el servicio de mantenimiento de los equipos
marca Neuronic.

* Se inauguro en la Provincia de Esmeraldas el Centro de Salud Tipo C de Rio Verde y en la
provincia de Cotopaxi se inauguraron tres Centros de Salud; 2 tipo B de Zumbahua y Salcedo
y un Tipo C de Saquisilí, los cuales cuentan con los servicios de Terapia Física, terapia
ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y psicorehabilitación

* Asignación presupuestaria realizada en territorio para la adqusición de audífonos, implantes
cocleares y accesorios.

JULIO 2015:

* Se concluyó el borrador del informe técnico final del Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional
entre el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador y la Empresa Estatal Cubana
Neuronic, para el servicio de mantenimiento técnico de los equipos del Programa de detección
temprana y escolar de pérdidas auditivas, con la finalidad de dar terminación al convenio
mantenido durante el año 2014 - 2015.

* Ejecución de capacitación a técnicos prestadores de servicios  de los Centros  de atención
Directa de la Dirección de Prestación de Servicios del MIES  a nivel nacional. - 65 técnicos
capacitados.

* Atención  Médica Integral en Salud a Monasterio de Hermanas Descalzas del Ecuador.- 12
Centros a Nivel nacional.

* Avance en la Capacitación Cuidados a Cuidadores/as de Beneficiarios del Bono Joaquín
Gallegos Lara .- Trabajo conjunto MIES - MSP, corte hasta el 30 de julio de 2015.  Se ha
capacitado a 2.720 cuidadores/as  a nivel nacional.

* Se ha equipado los Centros de Rehabilitación Integral Especializados número 3 y 4, de Ibarra
y Portoviejo con material didáctico y lúdico para los diferentes servicios de rehabilitación como
estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicorehabilitación.

* Se remitió a la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención, los lineamientos y directrices
para la realización del proceso de compra de material didáctico, lúdico y biomédico requirentes
para los diferentes servicios de rehabilitación, validados por la DND.

* Se ha avanzado en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa en la
elaboración de los vinilos de los servicios de terapia física y terapia ocupacional.

* Consolidación de los listados de  personas con discapacidad muy grave y severa por provincias
como referencia al grupo que será intervenido en Cuidados Paliativos.

* Selección de las Unidades Operativas de Primer, Segundo y Tercer Nivel  de las provincias y
zonas que van a ser intervenidas (Zonas 6, 8 y 9) en la primera fase de la implementación de
Cuidados Paliativos.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

10/09/2015 -
10:29 AM
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* Socialización de modelo de gestión de servicios de salud en contextos penitenciarios.-
Componente Paliativos y Primer Nivel MSP.

* Consolidación de la matriz MCDS,  trabajo intersectorial MIES -MSP- para planteamiento de
hoja de ruta.

* Revisión bibliográfica de  Baremos que ya han sido probados en otros países de forma
adecuada  (conformación comisión técnica) para la fundamentación y  adaptación del Baremo de
Dependencia.

* Fortalecimiento del Talento Humano correspondiente al Taller de Conocoto.

* Cancelación del contrato de adquisición de partes y piezas destinados para el Taller de órtesis y
prótesis mantenido por medio del Hospital Eugenio Espejo.

* Recepción y distribución de los pañales para adulto adquiridos por medio del Hospital del Adulto
Mayor a Nivel Nacional.

JUNIO 2015:

* Se está realizando el cierre de convenio Neuronic se finiquita las actas de mantenimientos que
están pendientes, para realizar el informe de finalización, el convenio finaliza el 07/07/2015.

* Ejecución de capacitación a técnicos de los Centros de la Dirección de la Población  Adulta
Mayor MIES y profesionales de los distritos  de las zonas 4 y 7 del MSP.- ciudad de Quito.- 160
técnicos y profesionales capacitados.

* Ejecución  del Taller Demostrativo "Cuidados al Cuidador" de los Beneficiarios del Bono Joaquín
Gallegos.- MIES - MSP. (Ejecución 8 de junio).Mas de 400 asistentes al evento.

* Organización de capacitación a Técnicos de los Centros Diurnos  de la Dirección de la
Prestación de  Servicios  del MIES  a ejecutarse el 02 y 03 de julio de 2015.

* Planificación y ejecución  de acciones para brindar atención integral  a la petición del Monasterio
Carmelitas Descalzas del Ecuador a 13 centros a nivel nacional.

* Se inauguro en la Provincia de Tungurahua el Centro de Salud Tipo B de Patate, mismo que
cuenta con los servicios de Terapia Física, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de
lenguaje y psicorehabilitación.

* Se esta trabajando con la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, en un
instructivo para los distritos sobre los lineamientos y directrices para la realización del proceso
de compra de material didáctico, lúdico y biomédico requirentes para los diferentes servicios de
rehabilitación. Además se esta realizando un Manual de Equipamiento para los Centros de Salud
Tipo A, B y C por parte del PFRSSMC en coordinación con la Dirección Nacional de Primer Nivel
de Atención y la Dirección Nacional de Discapacidades.

* La mayor cantidad de Centros de Salud cuentan con el material didáctico y lúdico para el
equipamiento de las áreas de rehabilitación, sin embargo debido a que los Distritos no cuentan
con las actas de ocupación de las obras, no se puede realizar el equipamiento de las mismas.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

05/08/2015 -
02:54 PM

MAYO 2015:

* Se solicitó a las Coordinaciones Zonales información sobre los deficiencias y necesidades
logísticas que tienen, de tal forma que se obtuvo los requerimientos y planificación para las
compras de equipamiento.

* Se ha realizado la inauguración de Salud Tipo C como: Joya de los Sachas y  Guamaní  en las
provincia de Orellana y Pichincha respectivamente, los cuales cuentan con terapia física,  terapia,
ocupacional, terapia de lenguaje, psicorehabilitación y estimulación. De igul forma, se equipó los
servicios de rehabilitación del Centro de Salud Tipo C de Catamayo y Nabón, mismos que se
encuentran aperturados.

* Se realizó la redistribución de ayudas técnicas para garantizar un stock mínimo, hasta que se
concreten las adquisiciones solicitadas a todas las Coordinaciones Zonales.

* Se coordinó con la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario la aprobación y realización de
fichas de ayudas técnicas (sillas de ruedas de 16,14 y 18 '', sillas de baño y evacuar, andadores,

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

11/07/2015 -
10:11 AM
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ventilador de presión positiva y colchones antiescaras)  para la realización de los procesos de
compra de los mismos.

* Análisis del Servicio Técnico prestado por la empresa NEURONIC como parte del Convenio de
mantenimiento de equipos mantenido con ellos, para realizar la finalización del mismo.

* Se realizó y validó informe para cierre de proyectos en SENPLADES por parte de SETEDIS, en
vista que el Proyecto actual ya contempla y ejecutar dichos proyectos.

* Se realizó capacitaciones de "Cuidados al Cuidador" dentro del programa de cuidados
paliativos, dirigidos a técnios y prestadores de Adulto Mayor; y de ayudas técnicas, calificación y
cuidados al Balcón de Servicios del MIES.

ABRIL 2015:

* Se asignan recursos para la adquisición de audífonos para pérdidas leves-moderadas, Severas
y Profundas por USD 1.500.000.

* Se ha solicitado a la Dirección Nacional de Equipamiento normar y aprobar todas las fichas
técnicas para poder solicitar el inicio de los procesos de compra que ya cuentan con recursos
asignados a las Coordinaciones Zonales.

* Mediante Memorando Nro. MSP-VAIS-2015-0425-M de fecha 15 de abril  la Viceministra de
Atención Integral en Salud, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero se realice el
control previo y se continúe con el trámite de liquidación del convenio de pago 0055.

* Mediante Memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2015-0050-M de fecha 30 de abril de 2015 se
justifica el Plan Visión y Compra de lentes (Errores de Refracción); así se solicitó se realicen las
reformas presupuestarias por USD 1.468.216,27 y 1.986.021,70, respectivamente.

* Mediante memorando Nro. MSP-DND-2015-0484-M, de fecha 30 de abril de 2015 en el cual
se solicita la EJECUCIÓN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS PACIENTES DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA, llegando el valor de la transferencia al monto de USD 97.529,82.

* Se asignan recursos al Ministerio de Defensa Nacional, según Nota reversal para el apoyo
logístico de entrega de ayudas técnicas por USD 1.500.000.

* Elaboración de los TDR para la contratación de una imprenta que se encargue de la impresión
de 4000 Normas de Cuidados Paliativos y los TDR para la contratación entidad educativa que
realice formación en cuidados paliativos, presencial y on line.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

19/05/2015 -
10:02 AM

MARZO 2015:

* Se realiza la asignación e informa a las Coordinaciones Zonales 1,3 y 5 para adquisición de
ayudas técnicas para distribución nacional, por un valor de USD 1.349.729,59.

* Mediante memorandos Nro. MSP-DND-2015-0265-M y MSP-DND-2015-0265-M, se informa
que se ha realizado la asignación de recursos para la compra de material de osteosíntesis y
endoprotesis de las Unidades Operativas: Hospital Liborio Panchana Sotomayor, Hospital Martin
Icaza de Babahoyo, Coordinación Zonal N° 3 y Hospital Vicente Corral Moscoso; por un valor de
USD 2.989.703,92.

* Se realiza Borrador de la Guía de Prevención y Cuidado de Úlceras por Presión para Personas
Cuidadoras y Borrador del Afiche de Medidas de Prevención de Úlceras por Presión.

* Elaboración de metodología para capacitación a capacitadores técnicos bono Joaquín Gallegos
Lara (MIES) -  profesionales MASP sobre cuidados al cuidador.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

19/05/2015 -
09:31 AM

FEBRERO 2015:

* Se asignan recursos para la adquisición de sillas de evacuar, pañales, colchones y cojines anti-
escaras; se brinda apoyo técnico para iniciar los procesos de compra y de esta manera evitar
desabastecimiento.

* Se asignaron valores para materiales e insumos para los tres talleres de órtesis y prótesis,
equipamiento y mantenimiento de los tres talleres e Infraestructura del taller Guayaquil por un
valor de 1.329.800.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

19/05/2015 -
09:29 AM
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* El 05 de febrero de 2015 Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0117-M de fecha, se
informa a otros distritos que han sido priorizados, que se ha realizado la asignación de recursos
USD 36.771,14 para la compra de material didáctico y lúdico con la finalidad de que se realice la
gestión pertinente para la compra de los mismos.

* Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0097-M de fecha 02 de febrero de 2015 se da a
conocer a las Coordinaciones Zonales  el Convenio entre el MSP y la empresa Neuronic, y el
cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos audiológicos  segunda etapa.

ENERO 2015:

* Se realizaron varios formatos de matrices para recolección de información en territorio para
alimentar el indicador; paralelamente se ha realizado el autolevantamiento de procesos para
iniciar con la automatización del proceso.

* Se asignaron recursos para sueldos de personal  de Talleres de órtesis y prótesis, personal
brigadista, guardalmacén, médicos y psicólogos calificadores, terapistas y fonoaudiólogos a nivel
nacional.

* El 27 de enero de 2015 mediante Oficio Nro. MSP-DND-2015-0040-O se informa a los
diferentes distritos en los cuales se van a inaugurar Centros de Salud Tipo B y C, que se ha
realizado la asignación de recursos USD 36.771,14 para la compra de material didáctico y lúdico
y mediante memorando Nro. MSP-DND-2015-0079-M de fecha 28 de enero de 2015, se envía los
términos de referencia, especificaciones técnicas de material didáctico y lúdico recursos.

* El 26 de enero de 2015 mediante Memorando Nro. MSP-DND-2015-0071-M, se informa al
Hospital Pablo Arturo Suarez que se ha realizado la asignación de USD 408,955.89 destinado a
compra de endoprótesis y osteosíntesis.
Se realiza el Borrador de la Adopción de la Guía de Atención Domiciliaria y el Borrador de  la
Norma de Atención Domiciliaria.

Robayo
Robalino,
Silvana Paulina

19/05/2015 -
09:27 AM

Diciembre 2014:

* Mediante Memorando Nro. MSP-DND-2014-0528-M del 24 de diciembre de 2014, la Dirección
Nacional de Discapacidades da a conocer el informe del plan piloto del Denver II y del Modelo de
Gestión modificado a la Dirección de Estadística para su revisión y validación.

* El componente de ayudas técnicas completó las capacitaciones del Instructivo Administrativo
de Ayudas Técnicas; se realizaron visitas a las bodegas; se ha capacitado a personal CNT para
mejorar el servicio en contact center 171.

* Se realizó taller de capacitación presencial a ocho (8) equipos  de calificación del IESS. El
evento tuvo una duración de cinco(5) días,  cada equipo estuvo conformado por : médico/a
Psicóloga/o Trabajador/a Social

* Elaboración de tablas estadísticas sobre las personas con discapacidad, con variables como:
tipo, grado, porcentaje, sexo, provincia y cantón;   para consumo de instituciones y ciudadanos
que las solicitan.

Panchi Jima,
Juan Carlos

06/05/2015 -
02:30 PM

Noviembre 2014

* Mediante Oficio Nro. MSP-DND-2014-0177-O, se solicitó al Hosp. Génico Obstétrico Maternidad
Isidro Ayora, remitir a la DND el Reporte de Avance Técnico y Financiero de las actividades
realizadas por la Fundación San Juan de Jerusalén con el fin de canalizar la transferencia de
recursos al Hospital para el año 2015 y continuar con la compra de servicios para la población
(0-5 años) con factores de riesgo de trastornos de neurodesarrollo.

* Mediante memorando  Nro. MSP-DND-2014-0358-M   se confirma la capacitación del personal
Técnico de Mantenimiento y Fonoaudiólogos dando cumplimiento a lo que establece el Convenio
Servicio de Mantenimiento a los equipos audiológicos.

* Se realizo la coordinación de la feria por el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas
con Discapacidad en Guayaquil; la transferencia, traslado y distribución de las ayudas técnicas a

Panchi Jima,
Juan Carlos

06/05/2015 -
02:29 PM
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las Coordinaciones Zonales para la dotación a las personas con discapacidad y la capacitación
en territorio del instructivo Administrativo de Ayudas técnicas.

JULIO 2014
*Plan de contingencia en el CRIE de Guayaquil por daños en el sistema eléctrico e infraestructura
general, el proceso de consolidación del proyecto de potencialización está siendo ejecutado por
provisión de servicios de la coordinación zonal #8 para evitar los problemas eléctricos del aire de
Terapia Física y climatización.
*El Proceso de Calificación de Personas con Discapacidad realizó capacitaciones a personal de
CNT-Agendamiento por contact center 171, desde el 15 de agosto de 2014 se priorizaron 130
Unidades Operativas Calificadoras para agendamiento exclusivo para calificación los días viernes
de 8am a 3pm, atendiÉndose 8 pacientes por día, esto sin que se vea afectada la demanda
expontanea, al 30 de septiembre se completarán 222 unidades calificadoras para agendamiento
por 171 de esta manera evitamos que personas con discapacidad tengan que solicitar turnos por
demanda expontanea.
*Mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2014-0565-M se da a conocer el  Convenio entre
el MSP y Neuronic para conocimiento de las obligaciones del MSP y se adjunta el cronograma
de mantenimiento. Mediante memo MSP-PAIDRCS-2014-0597-M, se solicita a la Coordinación
Administrativa Financiera se proceda con el primer pago del Convenio Servicio Técnico de
Mantenimiento a los equipos audiológicos.
*Se ejecutó el "TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LOS
TRASTORNOS MOTRICEZ DEL NEURODESARROLLO".  los días 22, 23,24 y 25 de julio del
2014, con pediatras y neonatólogos. Se ha enviado a la Nacional de Estadística y Análisis de
Información de Salud el criterio técnico sobre la adopción y aplicación del test de DENVER II en
el país.
JUNIO 2014
Neurodesarrollo
Se recibió respuesta favorable de la Dirección de Normatización de Talento Humano, acerca del
plan de capacitación del "TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA DETECCIÓN PRECOZ DE
LOS TRASTORNOS MOTRICEZ DEL NEURODESARROLLO".
Se llevó a cabo el taller de capacitación a pediatras y neonatólogos los días 10,12 y 13 de junio, a
los profesionales de las siguientes  Zonas 1,6 y 9.
Se realiza el envío de Insumos Técnicos a la Dirección Nacional de Hospitales
Auditivo
Se firma el "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA NEURONIC PARA
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS AUDIOLÓGICOS DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA".
Visual
Mediante memorando Nro. MSP-PAIDRCS-2014-0499-M, se solicita REFORMAS
PRESUPUESTARIA GRUPO 73 VARIAS PROGRAMA 50
PROYECTO 100, con la finalidad de poder cubrir la demanda de usuarios en el Programa Errores
de Refracción.
Mediante Memorando Nro. MSP-CZ9-2014-3052 y Memorando Nro. MSP-CZ9-2014-3183, la
Coordinación Zonal 9  invita al evento "Entrega de Lentes para Escolares" actividad organizada
por el Distrito 17D07 Parroquias Urbanas:(Chillogallo a la Ecuatoriana) - SALUD a través del
Programa de Errores de Refracción

Calderón Villota,
César Augusto

12/08/2014 -
01:16 PM

DICIEMBRE
INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 11 de noviembre del 2013 se realiza el pago al
Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP
Dentro de programa se realiza "Taller de Capacitación a Técnicos a escala nacional para realizar
mantenimiento a los equipos audiológicos basado en la Tecnología Neuronic", con la finalidad
de dar cumplimiento al Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa
Neuronic y el MSP, con sede en Guayaquil.
INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Hasta la
actualidad cada centro presenta su señalética correspondiente, adecuaciones de infraestructura
interna como externa, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento correctivos del equipo.

Calderón Villota,
César Augusto

09/01/2014 -
10:12 AM

NOVIEMBRE
INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 11 de noviembre del 2013 se realiza el pago al
Convenio de Servicio de Mantenimiento Técnico 2013 entre la empresa Neuronic y el MSP.
INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL - Mediante memorando Nro. MSP-DNDRCES-2013-2159-
M, se vuelve a socializar a las provincias los instructivos para la ejecución de los programas: Plan
Visión y Errores de refracción.
INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Se
considera que la potencialización del equipo se lo realizará el año 2014 con el Criterio Técnico del
Proyecto de Equipamiento.

Calderón Villota,
César Augusto

09/01/2014 -
10:10 AM
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OCTUBRE
INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO - El 29 de octubre  se realiza el ingreso del objeto del
convenio  especifico entre el MSP, Biofarma y la empresa estatal Cubana Neuronic, para
el Suministro de insumos para el programa de Detección Temprana y Escolar de Pérdidas
Auditivas, a las bodegas del Beaterio del MSP y con fecha 01 de noviembre se realiza el acta de
entrega - recepción de recibir a conformidad.
INDICADOR 5.- SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS - Los
cinco Centros de Rehabilitación: Ibarra, Portoviejo, Guayaquil, Quito y Cuenca  se encuentran
funcionando desde el período de agosto, se ha enviado recursos económicos a cada centro para
ser potencializados.

Calderón Villota,
César Augusto

09/01/2014 -
10:07 AM

SEPTIEMBRE
INDICADOR 5. CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL.
Se enuentran en proceso de adjudicación para el mejoramiento y adecuación de los centros de
rehabilitación integral en las ciudades de Portoviejo, Ibarra, Guayaquil y Cuenca.

Panchi Jima,
Juan Carlos

13/10/2013 -
04:55 PM

AGOSTO  2013

INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL
Firma del "convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública del
Ecuador y la Empresa Neuronic cuyo objetivo es brindar el servicio de mantenimiento técnico de
los equipos audiológicos del programa "detección temprana y escolar de pérdidas auditivas".

INDICADOR 4.- TAMIZAJE DE NEURODESARROLLO
Se transfiere  147.747.94 dólares para el Programa Errores de Refracción para la adquisición de
lentes y  Plan Visión para cirugías de cataratas, pterigium, retinopatías  a las provincias: Carchi,
El Oro, Los Ríos, Napo, Pastaza, Orellana.

INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL IMPLEMENTADOS
Se visita a los cinco  centros de rehabilitación integral de Portoviejo, Quito, Guayaquil, Ibarra,
Cuenca para seguimiento en la inversión de los recursos económicos transferidos, ejecutadas
el  50% de las transferencias realizadas. Portoviejo se encuentra en proceso de adquisición
de inmobiliario, en Quito se estructura una hoja de ruta para el seguimiento de la inversión de
los recursos transferidos,  programada hasta el mes de Diciembre, en Guayaquil se encuentra
en el proceso de adqusición de lencería, servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad, en
Ibarra se encuentran fortaleciendo las áreas administrativas para cumplir con el requerimiento de
inversión, Cuenca se encuentra en el proceso de remodelación de la infraestructura del centro de
rehabilitación  previo a su equipamiento.

INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO
Mediante memorando MSP-DNDRCES-2013-1613-M, se solicita reforma a la partida 530226 y se
certifique el valor de 20.473,69  a la partida Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios,
para la suscripción del "Convenio entre Ministerio de Salud Pública y la Fundación Ayudemos
a Vivir" con el objeto de comprar servicios especializados para la atención a personas con
trastornos del neurodesarrollo.

Panchi Jima,
Juan Carlos

12/09/2013 -
04:49 PM

JULIO 2013
INDICADOR 2.- TAMIZAJE VISUAL
Se realiza transferencia de 82.250 usd a la Dirección Provincial de Salud de Pichincha,  para la
ejecución del plan visión que comprende: cirugías de cataratas, pterigium y errores de refracción.

INDICADOR 5.- SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL IMPLEMENTADOS
Se realiza una transferencia  de $ 646.868,27para la potencialización y mejoramiento y una
transferencia de $ 251.968,90  para el  mantenimiento, limpieza y  seguridad para los cinco
centros de rehabilitación de rehabilitación integral en las provincias de Manabí, Imbabura,
Guayas, Azuay y Pichincha.
Se elabora matriz de equipamiento priorizado para 10 servicios de rehabilitación a nivel nacional.

INDICADOR 6.- TAMIZAJE AUDITIVO
En espera de la firma de los convenios por parte de la República de Cuba, para los servicios de
mantenimiento  y para la adquisición de insumos de los equipos audiológicos.
Se firma el convenio de trasferencia de competencias de la calificación de las personas  con
discapacidad entre el Consejo Nacional de Discapacidades y el MSP.
Se elabora la Nota reversal para la Cooperación de ejecución de los Proyectos para personas
con discapacidad entre la Secretaría Técnica de Discapacidades y el MSP.
Se elaboran  las observaciones al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades

Panchi Jima,
Juan Carlos

05/08/2013 -
04:38 PM
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JUNIO 2013
INDICADOR 2. TAMIZAJE VISUAL
La Dirección Nacional de Discapacidades cuenta con el presupuesto para continuar con las
actividades relacionadas al proyecto errores de refracción, definiéndose el instructivo a aplicarse,
que luego de la validación se enviará a las respectivas provincias para que continúen con
los tamizajes  y entrega de lentes a los grupos escolares  y adulto mayor, correspondiente al
segundo semestre del año 2013.

INDICADOR 4.- TAMIZAJE DE NEURODESARROLLO.
Se ha reunido el comité técnico para definir la lista de medicamentos de acuerdo al perfil
epidemiológico del Centro, se dispone de un listado de materiales y equipos informáticos Se
cuenta con un plan de mantenimiento del espacio físico del Ceprondi.

INDICADOR 5 .- SERVICIOS DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL
Hasta la fecha se ha priorizado 5 centros de tercer nivel de atención a nivel nacional en; Ibarra,
Portoviejo, Guayaquil, Quito y Cuenca que se va a potencializar para el buen funcionamiento y la
atención prioritaria a la población.

.Elaborado el Instructivo del Centro de Rehabilitación Integral

.Se cuenta con el  borrador del Modelo de atención conjuntamente el médico funcional

.Se ha coordinado con PIFEMEFS se ha realizado las fichas técnicas de equipamiento para estos
centros especializados antes mencionados.
.Construido el borrador del narrativo del Médico Funcional de las Centros de Rehabilitación
Integral
.Certificado los fondos para servicios básicos de los Centros de Rehabilitación Integral
.Clasificadas las fichas técnicas de insumos y equipamiento con apoyo de PIFEMEFS

Panchi Jima,
Juan Carlos

05/07/2013 -
04:35 PM

MAYO 2013

INDICADOR 2.- Tamizaje Visual
Se gestionan partidas presupuestarias para la ejecución y cumplimiento de las metas
establecidas en errores de refracción, plan visión y proyecto auditivo.
INDICADOR 3.- Tamizaje Auditivo
En análisis los convenios de cooperación Cuba-Ecuador para adquisición de insumos para los
equipos auditológicos y para el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para el año
2013.
INDICADOR  4.- Tamizajes de neurodesarrollo.
El CEPRONDI ha desarrollado el tema de investigación cuya finalidad es Definir los parámetros
neurocognitivo de 3 a 5 años, que permitió la construcción de una bateria de neurodesarrollo,
financiado por autogestión. Al momento de ha iniciado una investigación sobre retardo mental
asociada con contaminación de plomo en la escuela de la Comunidad La Dolorosa ubicada en la
Provincia del Azuay.}
Coordinación con la Universidad de Cuenca con la Facultada de Ingeniería Electrónica para
la construcción del Laboratorio del movimiento para pacientes con parálisis cerebral, además
se está formalizando la creación de la maestría en neurodesarrollo. Se trámita en el MSP  el
financiamiento del CEPRONDI para su financiamiento, através de la zona 6. Se han realizado
4186 atenciones a personas con problemas de neurodesarrollo.

ABRIL 2013
Elaboración del formato que solicitaba OPS para participacion de Plan Visión 2020 con la
participacion de paises que conformaban el comite Vision 2020; actividad importante que prioriza
el componente de errrores de refraccion para implementacion de prevención de ceguerra y
deficit visual; proceso de preparación del nuevo plan estrategico 2014-2019 de la OPS/OMS.
Este componente esta a la espera de la gestion financiera para el pago de tamizajes y lentes
entregados.
Se realiza campañas de prevencion en salud en las provincias de  Imbabura, Orellana,
Tungurahua, Sucumbios, Bolivar, Zamora Chinchipe, St. Domingo, Los Rios para deteccion
temprana de discapacidades auditivas, visual y neonatal.
25 porfesionales capacitados en CIF nivel nacional para el sistema de recalificacion de
discapacidades. Direccion esta realizando compromiso presidencial sobre actualizacion de datos
a las personas con discapacidad que reciben el bono de desarrollo humano.
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL: Levantamiento de fichas
tecnicas del equipamiento para implementación de los 5 centros de rehabilitacion integral barra,
Guayaquil, Quito, Portoviejo, Cuenca.
Gestion presupuestaria para insumos y consumibles de los talleres de ortesis y protesis a nivel
nacional.

MARZO 2013

Panchi Jima,
Juan Carlos

12/06/2013 -
02:42 PM
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Prevención Secundaria: Errores de refracción se recepta la justificación de las provincias de
Cañar, Guayas y Morona Santiago para el pago de tamizajes y lentes entregados.
Coordinación con las provincias de Imbabura, Orellana, Cañar, Tungurahua, Sucumbios, Bolivar,
Zamora Chinchipe, St. Domingo, Los Rios para campañas de prevención de discapacidades a
través de los tamizajes auidtivos, neonatal, errores de refracción.
Profesionales seleccionados para capacitación de instructores para CIF nivel Nacional
Prevención terciaria: Detalle de equipamiento de los Centros de Rehabilitación Integral (CRI)
Instructivo para los coordinadores zonales sobre funcionamiento de los CRI
Designación presupuestaria a los hospitales provinciales para la adquisición de endoprotesis de
rodilla y cadera.
Gestión a través de la nota trasversal para Traspaso VPR-MSP de proyecto de integración social
y mejoramiento de la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad que requieren
ortesis y prótesis
Gestión para insumos de los tres talleres Quito, Guayaquil y Cuenca para su desarrollo.
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL: Se envia el instructivo a
las coordinaciones zonales el funcionamiento de los centros de rehabilitación integral y tipologia
de 5 centros en Ibarra, Guayaquil, Quito, Portoviejo, Cuenca

Panchi Jima,
Juan Carlos

12/03/2013 -
12:01 PM

FEBRERO DEL 2013

PROGRAMAS  Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Errores De Refracción: Gestión para el pago de tamizajes realizados y lentes entregados
Detección Temprana y escolar de discapacidades auditivas: Se realiza el pago de los
profesionales de los servicios de audiología que cumplen las funciones de fonoaudiólogos.
Gestión de Certificación presupuestaria para convenio de insumos audiológicos.
Sistema de Calificación a Personas con Discapacidad: Se inicia con el proceso de la pre-
selección para la capacitación de los instructores en CIF a nivel Nacional

Detección  e intervención temprana de los trastornos del desarrollo: Se realiza 2537 atenciones.
( en este mes bajó  la producción  por los feriados y por la participación de los profesionales que
participaron en la feria de la salud). CEPRONDI se realizó la feria de promoción de la salud, con
participación activa de la coordinación zonal y la ciudadanía.
Creación de la Malla curricular sobre propuesta de formación para profesionales

ENERO 2013

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PREVENCION DE DISCAPACIDADES IMPLEMENTADOS

Hasta la presente fecha se ha iniciado la fase de recopilación de información estadística de
acceso a los servicios de salud por parte de las personas con discapacidad, de acuerdo a su
edad, sexo, tipo de servicio, se ha iniciado la implementación de Rehabilitación Basada en la
Comunidad en las provincias de Guayas y los Ríos.

Errores de refracción: Se trabaja en coordinacion con las zonas para prevencion de discapacidad
visual  en coordinación con  vicepresidencia para entrega de ayudas tecnicas para personas con
baja vision

Detección Temprana y escolar de discapacidades auditivas: Hasta la fecha se mantienen  los
servicios de audiologia se realiza la coordinacion y organizacion para ferias de prevención de
discapacidad en las provincias de chimborazo, puyo, manabi, azuay, guayas, esmeraldas. gestion
para el pago de 57 profesionales que cumplen funciones de fonoaudilogos para el proyecto
auditivo.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A TRATAMIENTOS DE HABILITACION,
REHABILITACION E INTEGRACION.

En este mes se ha establecido los lineamientos de equipamiento de los servicios de rehabilitación
integral en coordinación con el programa de equipamiento del MSP.
Se analiza y se define 11 provincias  para implementar los servicios de oftalmología: Hospital
San Vicente de Paúl, Francsico de Orellana, Hospital de Ambato, Hospital Gustavo Domínguez,
Hospital Alfredo Noboa MOntenegro, Hospital Oskar Jandl, Hospital Vicente Corral Moscoso,
Hospital Isidro Ayora, Centro de Rehabilitación Médica (CRM) de Guayaquil, Centro de
Rehabilitación Médica (CRM) de Conocoto, Hospital Enrique Garcés.

Panchi Jima,
Juan Carlos

12/03/2013 -
11:57 AM
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Elaborado el Perfil epideimiológico de discapacidad a nivel nacional, mismo que servirá como
base para establecer la demanda de la población para la implementación de servicios para
atención para personas con discapacidad.

DETECCION PRECOZ E INTERVENCION OPORTUNA DE LAS CONDICIONES DE SALUD
POTENCIALMENTE DISCAPACITANTES.

En referencia a la Detección  e intervención temprana de los trastornos del desarrollo en el
mes de enero de  realiza una atención de 3806 atenciones. Se prevee realizar la formación
para profesionales en temas de neurodesarrollo en coordinación con la Universidad de Cuenca
y Francia. Ceprondi Gestión el licenciamiento como un centro de especialidad. En espera de
respuesta de jurídico respecto al tema de declaración   de utilidad pública del terreno aledaño al
Centro.
Se fusiono  el CAO- Ceprondi ( Se está haciendo promoción de la salud en las diferentes
escuelas
Capacitaciones   y formación Continua sobre  de actualización en neurodesarrollo
. Se realizó auditoria, arrojando resultados positivos sobre el manejo del centro (Consulta
externa).
.Se está reportando información cuatrimestral para rendición de cuentas  a la secretaria Nacional
de Transparencia de la Información Pública,   y los informes mensuales a la Ley Orgánica de
Transparencia  se Información Pública.

 
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Implementación y
Equipamiento de las unidades
y servicios de rehabilitación

4-Inicio de Trabajo 31/12/2013 31/12/2013 Sí 1.01

2 Transferencia de presupuesto
a la Coordinaciones Zonales
y Unidades ejecutoras para
que inicien las acciones
correspondientes a la ejecución
de los objetivos del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/01/2014 31/01/2014 Sí 0.81

3 Adquisición de equipo
informático para calificación
de personas con discpacidad
y adquisición de impresoras
para carnets especiales a
nivel nacional para todas las
unidades calificadoras

9-Entregables
Formales

30/04/2014 01/04/2014 Sí 0.81

4 Firma del Convenio de centros
oftalmologicos

9-Entregables
Formales

30/04/2014 31/03/2014 Sí 0.81

5 Elaboración de 9 talleres para
las 9 zonas sobre prescripción
de ayudas técnicas

9-Entregables
Formales

09/06/2014 09/06/2014 Sí 0.81

6 Contratación de consultoría
para la elaboración de la

3-Adjudicación 28/06/2014 28/06/2014 Sí 0.81
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Fecha
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Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

normativa de atención a
personas con discapacidad

7 Entrega de lentes a nivel sierra
Junio 2014

9-Entregables
Formales

30/06/2014 30/06/2014 Sí 0.81

8 Implementación de ajuste en
el Sistema de Calificación de
personas con discapacidad
para el registro de prescripción
de ayudas técnicas

9-Entregables
Formales

30/06/2014 30/06/2014 Sí 0.81

9 Compra Equipamiento
de rehabilitacion Centros
de Rehabilitación integral
(Portoviejo, Ibarra, Guayaquil,
Quito

3-Adjudicación 31/07/2014 31/07/2014 Sí 0.81

10 Cambio de equipo de
rehabilitación de 20 hospitales
de segundo y tercer nivel.

3-Adjudicación 31/08/2014 31/08/2014 Sí 0.86

11 Implementación de 2 servicios
de cuidados paliativos

4-Inicio de Trabajo 30/09/2014 30/09/2014 Sí 0.81

12 Realización de Taller
internacional para Odontología
para personas con
discapacidad

9-Entregables
Formales

04/11/2014 04/11/2014 Sí 0.81

13 Entrega de lentes a nivel costa
Diciembre 2014

9-Entregables
Formales

30/12/2014 30/12/2014 Sí 0.81

14 EJECUCIÓN: Recursos
financieros para la adquisición
de equipamiento, insumos
y mobiliario transferido a
los Centros Oftalmológicos
ubicados en Ballenita,
Latacunga y Machala.

9-Entregables
Formales

04/03/2015 04/03/2015 Sí 0.72

15 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados a la
adquisición de material de
osteosíntesis y endoprótesis
asignados.

5-Entregables
Intermedios

06/03/2015 06/03/2015 Sí 0.72

16 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados a
la adecuación del Área de
Estimulación Temprana dentro
de la Zona 8 en el Distrito
09D03 Garcia Moreno.

5-Entregables
Intermedios

16/03/2015 16/03/2015 Sí 0.72

17 EJECUCIÓN: Congreso de
Odontología 2014 liquidado .

9-Entregables
Formales

26/03/2015 26/03/2015 Sí 0.43

18 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados a la
adquisición de dispositivos
para la mejora de trastornos
auditivos a nivel nacional
asignados.

9-Entregables
Formales

06/05/2015 06/05/2015 Sí 0.43

19 EJECUCIÓN: Recursos
financieros para continuidad
del Convenio con MIDENA
transferidos.

9-Entregables
Formales

08/05/2015 08/05/2015 Sí 0.43

20 EJECUCIÓN: Convenio de
pago con Neuronic 2012
solventado y liquidado.

9-Entregables
Formales

11/05/2015 11/05/2015 Sí 0.43

21 EJECUCIÓN: Recursos
económicos para la adquisición
de insumos y equipamiento

3-Adjudicación 14/05/2015 14/05/2015 Sí 0.43
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destinados para la ejecución
de plan visión a nivel nacional
asignados.

22 EJECUCIÓN: Recursos
financieros destinados para la
compra de servicios de cirugía
a la Unidades Ejecutoras
asignado.

5-Entregables
Intermedios

14/05/2015 14/05/2015 Sí 0.43

23 EJECUCIÓN: Informe para
cierre de Proyectos en
SETEDIS entregado.

9-Entregables
Formales

11/06/2015 11/06/2015 Sí 0.43

24 EJECUCIÓN: Proyecto
Unificado para ejecución
en el MSP entregado a la
Coordinación General de
Planificación.

9-Entregables
Formales

11/06/2015 11/06/2015 Sí 0.72

25 EJECUCIÓN: Convenio para
servicio de fisiatría con el
Gobierno Cuba legalizado.

9-Entregables
Formales

03/07/2015 03/07/2015 Sí 0.43

26 EJECUCIÓN: Equipos
informáticos desde SETEDIS
traspasados.

9-Entregables
Formales

08/07/2015 08/07/2015 Sí 0.72

27 EJECUCIÓN: Adecuación
del Área de Estimulación
Temprana dentro de la Zona
8 en el Distrito 09D03 Garcia
Moreno realizada.

9-Entregables
Formales

03/08/2015 03/08/2015 Sí 0.43

28 EJECUCIÓN: Convenio
ampliado con SETEDIS
suscrito.

9-Entregables
Formales

11/08/2015 11/08/2015 Sí 0.43

29 EJECUCIÓN: Recursos
económicos para la adquisición
de equipos destinados para
solventar casos de atención
domiciliaria asignados.

5-Entregables
Intermedios

17/08/2015 17/08/2015 Sí 0.72

30 EJECUCIÓN: Campaña
Comunicacional Manuela
Espejo 2014 liquidada.

9-Entregables
Formales

18/08/2015 18/08/2015 Sí 0.43

31 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados a
la adquisición de implantes
cocleares y accesorios
asignados.

5-Entregables
Intermedios

04/09/2015 04/09/2015 Sí 0.72

32 EJECUCIÓN: Recursos
económicos destinados para
la adquisición de equipamiento
de audiología destinado para
el Hospital Vicente Corral
Moscoso (Cuenca) asignados.

5-Entregables
Intermedios

04/09/2015 04/09/2015 Sí 0.43

33 EJECUCIÓN: Equipos
informáticos traspasados
desde SETEDIS distribuidos.

9-Entregables
Formales

11/09/2015 11/09/2015 Sí 0.06

34 EJECUCIÓN: Insumos
destinados para la ejecución
de plan visión a nivel nacional
adquiridos.

9-Entregables
Formales

15/10/2015 15/10/2015 Sí 0.43

35 EJECUCIÓN: Guías y Normas
en Cuidados Paliativos
impresos y distribuidos.

9-Entregables
Formales

30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.72



Ficha Informativa de Proyecto 2021

04/05/2021 9:47 AM GPR | 40/59

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

36 EJECUCIÓN: Material Lúdico y
didáctico para los 29 servicios
de rehabilitación adquirido.

9-Entregables
Formales

30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.43

37 EJECUCIÓN: Recursos
económicos para la adquisición
de insumos y adecuaciones
destinados para los talleres de
órtesis y prótesis asignados.

3-Adjudicación 30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.72

38 EJECUCIÓN: Personal
Psicólogo y Trabajadoras
Sociales a nivel nacionel
contratadas.

9-Entregables
Formales

31/10/2015 31/10/2015 Sí 0.43

39 EJECUCIÓN: Personal del
taller de órtesis y prótesis
Conocoto contratado.

9-Entregables
Formales

13/11/2015 13/11/2015 Sí 0.72

40 EJECUCIÓN: Plan de
Mantenimiento Interno
de Equipos Audiológicos
implementado.

9-Entregables
Formales

16/11/2015 16/11/2015 Sí 0.43

41 EJECUCIÓN: Lentes para
niños entre 5 y 14 años
tamizados entregados.

9-Entregables
Formales

20/11/2015 20/11/2015 Sí 0.72

42 EJECUCIÓN: Personal
encargado de Cuidados
Paliativos capacitado.

9-Entregables
Formales

20/11/2015 20/11/2015 Sí 0.43

43 EJECUCIÓN: Dispositivos
para la mejora de trastornos
auditivos (audífonos) a nivel
nacional adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.72

44 EJECUCIÓN: Implantes
cocleares y accesorios
adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.43

45 EJECUCIÓN: Insumos y
material de órtesis y protesis
en los talleres de Guayaquil y
Loja adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.72

46 EJECUCIÓN: Insumos,
equipamiento y mobiliario de
los Centros Oftalmológicos
adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.43

47 EJECUCIÓN: Evento por el Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad realizado.

9-Entregables
Formales

03/12/2015 03/12/2015 Sí 0.72

48 EJECUCIÓN: Brigadas de
Discapacidades en la Isla
Puná, Paquisha, Galágagos y
Taisha realizadas.

9-Entregables
Formales

11/12/2015 11/12/2015 Sí 0.43

49 EJECUCIÓN: Centro de
Mecanizado del Taller de
Órtesis y Prótesis Conocoto
operativo.

9-Entregables
Formales

15/12/2015 15/12/2015 Sí 0.72

50 EJECUCIÓN: Planificación
2016 planteada.

5-Entregables
Intermedios

17/12/2015 17/12/2015 Sí 0.43

51 EJECUCIÓN: Convenio de
mantenimiento Neuronic 2014 -
2015 liquidado.

9-Entregables
Formales

31/12/2015 28/12/2015 Sí 0.47

52 EJECUCIÓN: Material de
Osteosíntesis y Endoprótesis
adquirido.

3-Adjudicación 31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.72

53 EJECUCIÓN: Recursos
destinados a territorio para

5-Entregables
Intermedios

15/01/2016 15/01/2016 Sí 0.19
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solventar cuentas de arrastre,
transferido

54 EJECUCIÓN: Recursos a
Nivel Nacional para realizar
la adquisición de ayudas
tecnicas, material para
rehabilitación, ortesis y
protesis, equipamiento
de unidades calficadoras,
transferido

5-Entregables
Intermedios

05/02/2016 05/02/2016 Sí 0.19

55 EJECUCION: Recursos en
territorio destinado para la
contratación de personal,
transferido

5-Entregables
Intermedios

23/02/2016 23/02/2016 Sí 0.19

56 EJECUCIÓN: Análisis de
priorización de ayudas
técnicas en base a inventarios,
producción y proyección,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.23

57 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de insumos, partes
y piezas para los Talleres de
órtesis y prótesis (Guayaquil,
Quito y Loja), avalado.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.03

58 EJECUCIÓN: Primer pedido
para atención de casos
de Programa de Atención
Domiciliaria, remitido.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.26

59 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de ayudas técnicas
(sillas de ruedas y pañales) a
nivel nacional, avalado.

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016 29/04/2016 Sí 0.04

60 EJECUCIÓN: Procesos para
adquisición de Material lúdico
y didáctico en 6 Unidades,
avalado

5-Entregables
Intermedios

06/05/2016 06/05/2016 Sí 0.04

61 EJECUCIÓN: Análisis de
priorización de Implantes
cocleares y accesorios para
adquisción en Hospital Baca
Ortiz, Hospital Vicente Corral
Moscoso, Hospital Icaza
Bustamante, elaborado.

5-Entregables
Intermedios

13/05/2016 13/05/2016 Sí 0.26

62 EJECUCIÓN: Capacitaciones
de Cuidados Paliativos
realizadas.

5-Entregables
Intermedios

20/05/2016 20/05/2016 Sí 0.28

63 EJECUCIÓN: Sistema de
prescripción, bodegaje y
entrega de ayudas técnicas,
implementado.

5-Entregables
Intermedios

23/06/2016 23/06/2016 Sí 0.84

64 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de ayudas técnicas
auditivas a nivel nacional
iniciado.

5-Entregables
Intermedios

29/07/2016 29/07/2016 Sí 1.01

65 EJECUCIÓN: Insumos, partes
y piezas para los talleres de
órtesis y prótesis adquiridos

5-Entregables
Intermedios

15/08/2016 15/08/2016 Sí 0.96

66 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
(sillas de rueda y pañales) a
nivel nacional adquiridas.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 0.96
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67 EJECUCIÓN: Errores de
refracción a nivel nacional
adquiridos.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 0.96

68 EJECUCIÓN: Recursos a
nivel nacional subutilizados
redistribuidos.

5-Entregables
Intermedios

11/10/2016 11/10/2016 Sí 0.14

69 EJECUCIÓN: Equipamiento
para casos de atención
domiciliaria entregado.

5-Entregables
Intermedios

14/10/2016 15/12/2016 Sí 0.96

70 EJECUCIÓN: Insumos,
repuestos y actualizaciones de
implante coclear adquiridos.

5-Entregables
Intermedios

14/10/2016 14/10/2016 Sí 0.9

71 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de implantes
cocleares (Hospital Baca
Ortiz, Hospital Vicente Corral
Moscoso, Hospital Icaza
Bustamante), iniciado.

5-Entregables
Intermedios

14/10/2016 14/10/2016 Sí 0.9

72 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
auditivas a nivel nacional
adquiridas.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 31/10/2016 Sí 0.9

73 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
(colchones, cojines, sillas
posturales) a nivel nacional
adquiridas.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 Sí 0.9

74 EJECUCIÓN: Equipamiento
para casos de atención
domiciliaria adquirido.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 Sí 0.96

75 EJECUCIÓN: Equipamiento
para tamizaje auditivo a nivel
nacional, distribuido

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 Sí 0.37

76 EJECUCIÓN: Procesos de
arrastres devengados

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 Sí 0.43

77 EJECUCIÓN: Análisis de
priorización de ayudas
técnicas en base a inventarios,
producción y proyección,
realizado.

9-Entregables
Formales

30/01/2017 30/01/2017 Sí 0.72

78 EJECUCIÓN: Transferencia
de presupuesto a la
Coordinaciones Zonales y
Unidades ejecutoras para
que inicien las acciones
correspondientes a la de
los objetivos del proyecto
realizada.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017 28/02/2017 Sí 1.05

79 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de ayudas técnicas
(sillas de baño y evacuar) en
las coordinaciones zonales
iniciados.

9-Entregables
Formales

15/03/2017 15/03/2017 Sí 0.72

80 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisicion de Material
Lúdico y para centros de
Rehabilitacion iniciados.

9-Entregables
Formales

28/04/2017 28/04/2017 Sí 0.72

81 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición de insumos, partes
y piezas para los Talleres de
órtesis y prótesis (Guayaquil,
Quito y Loja) iniciados.

9-Entregables
Formales

28/04/2017 28/04/2017 Sí 0.76
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82 EJECUCIÓN: Procesos de
arrastres a nivel nacional
devengados.

9-Entregables
Formales

28/04/2017 28/04/2017 Sí 1.01

83 EJECUCIÓN: Sistema de
prescripción, bodegaje y
entrega de ayudas técnicas,
implementado.

9-Entregables
Formales

10/05/2017 10/05/2017 Sí 0.76

84 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
(colchones, cojines, sillas
posturales) a nivel nacional
adquiridas.

9-Entregables
Formales

30/06/2017 30/06/2017 Sí 0.76

85 EJECUCIÓN: Implantes
cocleares y accesorios
adquiridos.

9-Entregables
Formales

30/06/2017 30/06/2017 Sí 0.76

86 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de ayudas técnicas
auditivas (vibradores óseos)
iniciados.

9-Entregables
Formales

30/06/2017 30/06/2017 Sí 0.72

87 EJECUCIÓN: Dispositivos
y equipos médicos atención
domiciliaria en distritos
adquiridos.

9-Entregables
Formales

14/07/2017 14/07/2017 Sí 0.78

88 EJECUCIÓN: Errores de
refracción a nivel nacional
adquiridos

9-Entregables
Formales

28/07/2017 28/07/2017 Sí 0.78

89 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
(sillas de ruedas, sillas para
evacuar y pañales) a nivel
nacional adquiridas.

9-Entregables
Formales

29/09/2017 29/09/2017 Sí 0.84

90 EJECUCIÓN: Unidades y
servicios de rehabilitación
implementados y equipados.

9-Entregables
Formales

08/11/2017 08/11/2017 Sí 0.78

91 EJECUCIÓN: Material Lúdico
y Didáctico para áreas de
Rehabilitación adquirido.

9-Entregables
Formales

30/11/2017 30/11/2017 Sí 0.78

92 EJECUCIÓN: Necesidades
de territorio a solventarse
durante el 2018 referenates
a ayudas técnicas, insumos
de los talleres de órtesis y
prótesis, tamizaje visual y
lentes, implantes cocleares
y accesorios, audífonos
e impresoras para carné,
consolidadas.

1-Solicitud de
Información

31/01/2018 31/01/2018 Sí 1.36

93 EJECUCIÓN: Primera Reforma
de distribución de recursos a
Nivel Nacional realizada.

5-Entregables
Intermedios

02/02/2018 02/02/2018 Sí 0.43

94 EJECUCIÓN: Necesidades
de territorio a solventarse
durante el 2018 referentes
a equipamiento audiológico,
oftalmológico, material
lúdico y didáctico, y atención
domiciliaria, consolidadas.

1-Solicitud de
Información

15/03/2018 15/03/2018 Sí 1.36

95 EJECUCIÓN: Segunda
Reforma de distribución de
recursos a Nivel Nacional
realizada.

5-Entregables
Intermedios

04/05/2018 04/05/2018 Sí 0.43
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96 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de ayudas técnicas
auditivas iniciados.

4-Inicio de Trabajo 25/05/2018 25/05/2018 Sí 0.19

97 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de lentes iniciados.

4-Inicio de Trabajo 25/05/2018 25/05/2018 Sí 0.19

98 EJECUCIÓN: Cambio de
dominio del Módulo de
prescripciones de ayudas
técnicas para mejorar el
aplicativo a los usuarios de
esta plataforma, ejecutado.

9-Entregables
Formales

31/05/2018 31/05/2018 Sí 0.74

99 EJECUCIÓN: Iconos
informativos en el módulo
de despacho de ayudas
técnicas dentro del Sistema
de Prescripción y Entrega de
Ayudas Técnicas que permita
obtener datos en un periodo de
tiempo, implementados.

9-Entregables
Formales

31/05/2018 31/05/2018 Sí 0.74

100 EJECUCIÓN: Tercer Reforma
de distribución de recursos a
Nivel Nacional realizada.

5-Entregables
Intermedios

04/06/2018 04/06/2018 Sí 0.55

101 EJECUCIÓN: Procesos de
arrastres a nivel nacional
devengados.

9-Entregables
Formales

29/06/2018 29/06/2018 Sí 1.21

102 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
auditivas correspondientes a
los procesos de adquisición
efectuados durante el 2018
entregados.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/07/2018 31/07/2018 Sí 0.39

103 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
correspondientes a los
procesos de adquisición
efectuados durante el 2017
entregados.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/07/2018 31/07/2018 Sí 1.17

104 EJECUCIÓN: Lentes
correspondientes a los
procesos de adquisición
efectuados durante el 2018
entregados.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/07/2018 31/07/2018 Sí 0.39

105 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de ayudas técnicas
iniciados.

4-Inicio de Trabajo 31/07/2018 31/07/2018 Sí 0.78

106 EJECUCIÓN: Cuarta Reforma
de distribución de recursos a
Nivel Nacional realizada.

9-Entregables
Formales

15/08/2018 15/08/2018 Sí 0.39

107 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de impresoras de
carne iniciados.

4-Inicio de Trabajo 31/08/2018 31/08/2018 Sí 0.19

108 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de partes y piezas
del taller de órtesis y prótesis
iniciados.

4-Inicio de Trabajo 13/09/2018 13/09/2018 Sí 0.19

109 EJECUCIÓN: Impresoras
de carné correspondientes a
los procesos de adquisición
efectuados durante el 2018
entregados.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

28/09/2018 28/09/2018 Sí 0.39

110 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de equipamiento

4-Inicio de Trabajo 22/10/2018 22/10/2018 Sí 0.19
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audológico y oftalmológico
iniciados.

111 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de dispositivos
para casos de atención
domiciliaria iniciados.

4-Inicio de Trabajo 24/10/2018 24/10/2018 Sí 0.19

112 EJECUCIÓN: Equipamiento
audiológico y oftalmológico
correspondientes a los
procesos de adquisición
efectuados durante el 2018
entregados.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

28/12/2018 28/12/2018 Sí 0.39

113 EJECUCIÓN: Partes y piezas
para el taller de órtesis y
prótesis correspondientes a
los procesos de adquisición
efectuados durante el 2018
entregados.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

28/12/2018 28/12/2018 Sí 0.39

114 EJECUCIÓN: Proceso de
adquisición devengados.

9-Entregables
Formales

28/12/2018 28/12/2018 Sí 1.37

115 EJECUCIÓN: Dispositivos para
solventar casos de atención
domiciliaria correspondientes
a los procesos de adquisición
efectuados durante el 2018
entregados.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2018 31/12/2018 Sí 0.5

116 EJECUCIÓN: Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de ayudas técnicas
auditivas, asignado.

4-Inicio de Trabajo 30/04/2019 30/04/2019 Sí 0.19

117 EJECUCIÓN: Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de ayudas técnicas
para movilidad, asignado.

4-Inicio de Trabajo 30/04/2019 30/04/2019 Sí 0.19

118 EJECUCIÓN: Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de lentes,
asignado.

4-Inicio de Trabajo 30/04/2019 30/04/2019 Sí 0.19

119 EJECUCIÓN: Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de partes y piezas
para la elaboración de órtesis y
prótesis, asignado.

4-Inicio de Trabajo 30/04/2019 30/04/2019 Sí 0.19

120 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de partes y piezas
para la elaboración de órtesis y
prótesis, adjudicados.

9-Entregables
Formales

30/08/2019 30/08/2019 Sí 0.25

121 EJECUCIÓN: Procesos de
arrastres a nivel nacional
devengados.

9-Entregables
Formales

25/10/2019 25/10/2019 Sí 0.25

122 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de ayudas técnicas
auditivas, adjudicados.

9-Entregables
Formales

02/12/2019 02/12/2019 Sí 0.25

123 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de ayudas técnicas
para movilidad, adjudicados.

9-Entregables
Formales

02/12/2019 02/12/2019 Sí 0.25

124 EJECUCIÓN: Ayudas
técnicas auditivas adquiridas,
entregadas

9-Entregables
Formales

27/12/2019 27/12/2019 Sí 0.75
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 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

125 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
para movilidad adquiridas,
entregadas

9-Entregables
Formales

27/12/2019 27/12/2019 Sí 0.75

126 EJECUCIÓN: Porcentaje de
recursos 2019, comprometidos.

9-Entregables
Formales

27/12/2019 27/12/2019 Sí 0.52

127 EJECUCIÓN: Procesos
de adquisición de lentes,
adjudicados.

9-Entregables
Formales

27/12/2019 27/12/2019 Sí 0.25

128 EJECUCIÓN: Órtesis y
prótesis, entregadas

9-Entregables
Formales

27/12/2019 27/12/2019 Sí 0.75

129 EJECUCIÓN: Años de vida útil
de las ayudas técnicas, con
el fin de realizar reposiciones
de las mismas en el sistema
de prescripción y entrega,
parametrizado.

9-Entregables
Formales

31/01/2020 31/01/2020 Sí 1.0

130 EJECUCIÓN: Fichas de
ayudas técnicas movilidad,
autocuidado, visuales y
auditivas, actualizadas

9-Entregables
Formales

13/02/2020 13/02/2020 Sí 1.0

131 EJECUCIÓN: Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de ayudas técnicas
auditivas, asignado.

4-Inicio de Trabajo 28/02/2020 28/02/2020 Sí 0.2

132 EJECUCIÓN: Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de ayudas técnicas
para movilidad, asignado.

4-Inicio de Trabajo 28/02/2020 28/02/2020 Sí 0.2

133 EJECUCIÓN: Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de lentes,
asignado.

4-Inicio de Trabajo 28/02/2020 28/02/2020 Sí 0.2

134 EJECUCIÓN: Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de partes y piezas
para la elaboración de órtesis y
prótesis, asignado.

4-Inicio de Trabajo 28/02/2020 28/02/2020 Sí 0.2

135 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de partes y piezas
para la elaboración de órtesis y
prótesis, adjudicados.

9-Entregables
Formales

05/05/2020 05/05/2020 Sí 0.25

136 EJECUCIÓN: Informe referente
al stock y entregas de ayudas
técnicas, elaborado.

9-Entregables
Formales

31/07/2020 31/07/2020 Sí 0.35

137 EJECUCIÓN: Lentes
adquiridos durante el 2019,
entregados

9-Entregables
Formales

31/10/2020 31/10/2020 Sí 0.75

138 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de ayudas técnicas
auditivas, adjudicados.

9-Entregables
Formales

31/10/2020 31/10/2020 Sí 0.25

139 EJECUCIÓN: Informe referente
al stock y entregas de ayudas
técnicas auditivas, elaborado.

9-Entregables
Formales

30/11/2020 30/11/2020 Sí 0.35

140 EJECUCIÓN: Procesos de
arrastres a nivel nacional,
exceptuando el proceso de
lentes, devengados.

9-Entregables
Formales

30/11/2020 30/11/2020 Sí 0.25

141 EJECUCIÓN: Ranking de
unidades con respecto al uso
de recursos para adquisición
de ayudas técnicas, remitido.

9-Entregables
Formales

30/11/2020 30/11/2020 Sí 0.35
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Fecha
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Fecha
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A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

142 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
auditivas entregadas

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.75

143 EJECUCIÓN: Ayudas técnicas
para movilidad entregadas

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 1.1

144 EJECUCIÓN: Informe referente
al stock y entregas de ayudas
técnicas auditivas, elaborado.

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.3

145 EJECUCIÓN: Informe referente
al stock y entregas de ayudas
técnicas, elaborado.

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.3

146 EJECUCIÓN: Porcentaje de
recursos 2020, comprometidos.

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.6

147 EJECUCIÓN: Procesos de
adquisición de ayudas técnicas
para movilidad, adjudicados.

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.25

148 EJECUCIÓN: Procesos
de adquisición de lentes,
adjudicados.

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/08/2020 Sí 0.25

149 EJECUCIÓN: Ranking de
unidades con respecto al uso
de recursos para adquisición
de ayudas técnicas, remitido.

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.3

150 EJECUCIÓN: Reforma
presupuestaria de
redistribución de recursos,
efectuada.

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.35

151 EJECUCIÓN: Reporte de
lentes entregados

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.75

152 EJECUCIÓN: Órtesis y
prótesis, entregadas

9-Entregables
Formales

31/12/2020 31/12/2020 Sí 0.75

153 EJECUCIÓN.- Reforma
presupuestaria de
redistribución de recursos
efectuada

5-Entregables
Intermedios

30/04/2021 30/04/2021 No 3.05

154 EJECUCIÓN.-Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de ayudas técnicas
de procesos priorizados,
pagado

3-Adjudicación 30/04/2021 30/04/2021 No 0.1

155 EJECUCIÓN.-Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de partes y piezas
para la elaboración de órtesis y
prótesis en proceso priorizado,
pagado

3-Adjudicación 30/04/2021 30/04/2021 No 0.2

156 EJECUCIÓN.-Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de ayudas técnicas
de movilidad, asignado

9-Entregables
Formales

30/05/2021 30/05/2021 No 0.1

157 EJECUCIÓN.-Presupuesto
correspondiente para la
adquisición de partes y piezas
para la elaboración de órtesis y
prótesis, asignado

9-Entregables
Formales

31/05/2021 31/05/2021 No 0.1

158 EJECUCIÓN.-Ayudas técnicas
auditivas entregadas

9-Entregables
Formales

31/07/2021 31/07/2021 No 0.42

159 EJECUCIÓN.-Ayudas técnicas
de movilidad entregadas

9-Entregables
Formales

31/07/2021 31/07/2021 No 0.42

160 EJECUCIÓN.-Órtesis y
prótesis entregadas

9-Entregables
Formales

31/07/2021 31/07/2021 No 0.42
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161 CIERRE.- Levantamiento de
información y expedientes
generados

5-Entregables
Intermedios

31/12/2021 31/12/2021 No 2.75

162 CIERRE.- Revisión de datos
generales del PAIDRCS,
ejecutados

5-Entregables
Intermedios

31/12/2021 31/12/2021 No 2.15

163 CIERRE.-Evaluación de las
metas y logros alcanzados

5-Entregables
Intermedios

31/12/2021 31/12/2021 No 3.2

164 EJECUCIÓN.-Ayudas técnicas
auditivas entregadas

9-Entregables
Formales

31/12/2021 31/12/2021 No 0.34

165 EJECUCIÓN.-Ayudas técnicas
de movilidad entregadas

9-Entregables
Formales

31/12/2021 31/12/2021 No 0.05

166 EJECUCIÓN.-Órtesis y
prótesis entregadas

9-Entregables
Formales

31/12/2021 31/12/2021 No 0.05

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Supervisión del Proyecto K006 MSP -Atención integral e
integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y
cuidados especiales en salud a nivel

Sabando Elizalde,
David Israel

{PR} - Provincia - SANTA ELENA 31/10/2017

2 EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES Coronel Monar, Anibal
Alejandrino

{PR} - Provincia - BOLIVAR 30/06/2017

3 SUPERVISIÓN DEL 29-08-2017 Espin Barroso, Paolo
Wilfrido

{PR} - Provincia - PASTAZA 30/08/2017

4 Proyecto se ejecuta según lo planificado Olaya Cordova, Líder
Atahualpa

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

24/03/2017

5 Noviembre 2016 López Zeballos, Erick
Efraín

{PR} - Provincia - SANTA ELENA 28/11/2016

6 EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 31/10/2016

7 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON CHIMBO

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 24/10/2016

8 Supervisión-Atención Integral a personas con discapacidad García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 22/09/2016

9 REALIZADA 22 DE AGOSTO DE 2016 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 22/08/2016

10 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON CALUMA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 19/08/2016

11 Persona con discapacidad Jul 2016 Chavez Bajaña, Kharla
del Rocio

{PR} - Provincia - LOS RÍOS 01/08/2016

12 Verificación del avance del proyecto Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 22/06/2016

13 Seguimiento Atención Integral e Integradora provincia de
Galápagos

Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS 20/06/2016

14 SEGUIMIENTO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 21/04/2016

15 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS
ESPECIALES EN SALUD A NIV

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 12/04/2016

16 SUPERVISIÓN EXITOSA Dueñas de la Torre,
Susana Maria

{PR} - Provincia - MANABÍ 30/03/2016

17 Etapa preventiva de discapacidades López Zeballos, Erick
Efraín

{PR} - Provincia - SANTA ELENA 31/03/2016

18 PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y
CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD

Chavez Bajaña, Kharla
del Rocio

{PR} - Provincia - LOS RÍOS 30/03/2016

19 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON ECHEANDIA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 28/03/2016

20 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTÓN CHILLANES

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 29/02/2016
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

21 GOBERNACION Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 29/02/2016

22 Proyecto se ejecuta en territorio Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

18/02/2016

23 Supervision positiva se pudo verificar el funcionamiento del
proyecto en el Distrito de Salud Morona 14D01 de acuerdo al
hito 54

López Bermeo, Julio
Rodrigo

{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO 17/02/2016

24 EL PROYECTO SI SE EJECUTÒ EN EL CANTON LAS NAVES Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 25/01/2016

25 Existe escases en las ayudas técnicas que corresponden
a sillas de ruedas por lo que es necesario solicitar su
abastecimiento para cubrir la demanda

Quiñónez Ocampo,
Julio César

{PR} - Provincia - GUAYAS 29/06/2015

26 Supervisión exitosa Llorret Valdivieso, Juan
Cristobal

{PR} - Provincia - AZUAY 30/12/2015

27 SUPERVISION REALIZADA 28-12-2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 28/12/2015

28 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON SAN MIGUEL

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 28/12/2015

29 Proyecto en ejecución en la provincia de Orellana Guevara Yánez, Mónica
Alexandra

{PR} - Provincia - ORELLANA 27/12/2015

30 Constatación de aplicación de Atención Integral e Integradora a
PCD, rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel de la
Provincia de Galápago

Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS 17/12/2015

31 GOBERNACION Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 27/11/2015

32 Supervisión positiva del proyecto en el Distrito 14D03 de
acuerdo al hito 41

López Bermeo, Julio
Rodrigo

{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO 27/11/2015

33 PROYECTO SI SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON GUARANDA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 30/10/2015

34 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON CALUMA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 19/11/2015

35 Supervisión Atención Integral e Integradora a personas con
discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a
nivel nacional

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 24/11/2015

36 GOBERNACION Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 19/10/2015

37 Supervisión-Atención Integral e Integradora a personas con
discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a
nivel nacional

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 27/08/2015

38 Rosario Cortez Cortez Rodriguez, Doriz
Rosario

{PR} - Provincia - ORELLANA 17/09/2013

39 " Avance del proceso de calificación a personas con
discapacidad en el año 2014 en la provincia de Zamora
Chinchipe"

Esparza Aguirre, Diego
Fernando

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 30/09/2014

40 SUPERVISION REALIZADA 23-09-2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 23/09/2015

41 PROYECTO CUMPLE SEGÚN LO PLANIFICADO Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

11/09/2015

42 Atención Integral e Integradora a personas con discapacidad,
rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional

Bucaram Loaiza,
Gustavo Xavier

{PR} - Provincia - PICHINCHA 30/07/2015

43 EL PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON CALUMA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 25/08/2015

44 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTO
CHIMBO

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 10/09/2015

45 Cambio de equipo de rehabilitación e Implementación de
servicios de cuidados paliativos

López Bermeo, Julio
Rodrigo

{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO 27/10/2014

46 FALTA DE EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE
ATENCIÓN INTEGRAL

Granda Dávila, Pablo
Esteban

{PR} - Provincia - EL ORO 13/02/2014

47 Proyecto en San Miguel de Bolívar presenta varias
necesidades .

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 16/05/2014

48 Articulación con instituciones los servicios integrales a personas
con discapacidad

Gómez Villao, Pedro
Rubén

{PR} - Provincia - SANTA ELENA 27/05/2015

49 PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTÓN CHILLANES

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 29/06/2015
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

50 GOBERNADOR Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 29/06/2015

51 Supervisión Atención Integral e Integradora a personas con
discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales en salud a
nivel nacional

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 28/05/2015

52 EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTÒN LAS NAVES Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 18/05/2015

53 Seguimiento del Proyecto Atención Integral e Integradora a
personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados especiales
en salud en Galápagos

Torres Pallo, Jorge {PR} - Provincia - GALÁPAGOS 14/03/2014

54 PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE
ORELLANA

Obando Morales, Santa
Felicita

{PR} - Provincia - ORELLANA 26/06/2015

55 Supervisión Positiva atención domiciliaria a pacientes. Cardenas Espinoza,
Juan Jorge

{PR} - Provincia - CAÑAR 24/06/2015

56 SEGUIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL GALAPAGOS Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS 26/05/2015

57 PROYECTO NO PRESENTA DIFICULTADES EN EL CANTON
ECHEANDIA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 29/04/2015

58 GOBERNADOR Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI 28/04/2015

59 Supervisión García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 20/02/2015

60 Seguimineto del proyecto en territorio Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

29/01/2015

61 Supervisión del 30/01/2015 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 30/01/2015

62 Supervisión del 24-12-2014 Coka Bastidas, Denise
Maria

{PR} - Provincia - PASTAZA 25/12/2014

63 SUPERVISION Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 29/12/2014

64 Proyecto en ejecucion Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 30/12/2014

65 Informe_k006_MSP_TALLER_DISCAPACIDAD Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

18/12/2014

66 Proyecto se ejecuta con normalidad y atención oportuna Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR 26/11/2014

67 Proyecto en Ejecución Dueñas de la Torre,
Susana Maria

{PR} - Provincia - MANABÍ 20/11/2014

68 Proyecto_K006_MSP_Taller_Integral_Salud_Discapacitados Merino Figueroa, Doris
Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

13/11/2014

69 Supervisión García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 30/09/2014

70 SEGUIMIENTO "PROGRAMA" Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 29/08/2014

71 Errores de refracción González Zhinin, Víctor
Stalin

{PR} - Provincia - CAÑAR 22/05/2014

72 SEGUIMIENTO Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO 23/05/2014

73 SUPERVISIÓN Trujillo Castro, Jorge
Eduardo

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

30/09/2013

74 Supervisión Villamarin Carrascal,
Julio Marcelo

{PR} - Provincia - IMBABURA 29/11/2013

75 EJECUCIÓN Cabezas Castillo,
Janeth Paola

{PR} - Provincia - ESMERALDAS 26/02/2014
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de Entrega de
Ayudas Técnicas a Personas con
Discapacidad.

- - - 01/01/2016 -

2 Porcentaje de órtesis y prótesis
entregadas a personas con
discapacidad y mantenimiento de
insumos.

- - - 01/01/2016 -

3 Porcentaje de Ayudas Técnicas
Auditivas entregadas a personas con
discapacidad.

- - - 01/01/2016 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 72,563,144.42 **

Costo Total: 41,180,502.24

Total Devengado: 68,685,768.34

% Costo Total Devengado: 166.79 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de

años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el

planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 166.79 %

Perfil Económico 2021

Años Previos Año Actual (2021) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 90,773,814.52 3,877,376.08 0.00 94,651,190.60

Ppto. Externo Planeado 8,138,720.20 0.00 0.00 8,138,720.20

 

Ppto. Aprobado Inicial 111,343,808.23 3,877,376.08 0.00 115,221,184.31

Ppto. Codificado 88,849,560.03 0.00 0.00 88,849,560.03

Ppto. Comprometido 75,321,563.82 0.00 0.00 75,321,563.82

Planeado - Codificado
(2021)

 3,877,376.08   

 

Programado a
Devengar

90,129,126.69 3,877,376.08 0.00 94,006,502.77

Ppto. Devengado 68,685,768.34 0.00 0.00 68,685,768.34

Pagado Real 50,681,735.51 0.00 0.00 50,681,735.51

Estimado a fin de año * 68,685,768.34 0.00 0.00 68,685,768.34

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

21,443,358.35 3,877,376.08 0.00 25,320,734.43

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 76.21 % 0.00 % 0.00 % 73.06 %

 

Ppto. Codificado 998 1,811,490.09 0.00 0.00 1,811,490.09

Ppto. Devengado 998 1,775,604.83 0.00 0.00 1,775,604.83

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 120,969.82  120,969.82     
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Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 120,969.82  241,939.64     

Mar 509,355.47  751,295.11     

Abr 120,969.82  872,264.93     

May 500,770.50  1,373,035.43     

Jun 500,770.50  1,873,805.93     

Jul 500,770.50  2,374,576.43     

Ago 420,286.67  2,794,863.10     

Sep 420,286.67  3,215,149.77     

Oct 420,286.67  3,635,436.44     

Nov 120,969.82  3,756,406.26     

Dic 120,969.82  3,877,376.08     

Total 3,877,376.08       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10 Incrementar la prestación de servicios de salud a personas con discapacidad, problemas de salud mental, adicciones y con
necesidades de cuidados paliativos MEDIANTE la coordinación intra e interinstitucional para la detección temprana de las causas de
discapacidad, la atención integral, la gestión y monitoreo de los recursos y el desarrollo, implementación y aplicación de documentos
regulatorios de servicios de salud.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 TDR_NEURODESARROLLO_17_DE_FEBRERO_DEL_2014.doc31/03/2014

2 A.1 Asociación Hito 14_Quipux asignación de recursos A.1_Asociación_Hito_14_Quipux_asignación_de_recursos.pdf13/01/2016

3 A.2 Asociación Hito 15_Unidades con osteosíntesis y
endoprótesis

A.2_Asociación_Hito_15_Unidades_con_osteosíntesis_y_endoprótesis.xls13/01/2016

4 A.3 Asociación Hito 15_Quipux asignación osteosíntesis
y endoprótesis

A.3_Asociación_Hito_15_Quipux_asignación_osteosíntesis_y_endoprótesis.pdf13/01/2016

5 A.4 Asociación Hito 16_Quipux asignación estimulación
temprana

A.4_Asociación_Hito_16_Quipux_asignación_estimulación_temprana.pdf13/01/2016

6 A.5 Asociación Hito 17_Quipux financiando congreso de
odontología

A.5_Asociación_Hito_17_Quipux_financiando_congreso_de_odontología.pdf13/01/2016

7 A.6 Asociación Hito 18_Listado de documentos de
informado a unidades para compra de audífonos

A.6_Asociación_Hito_18_Listado_de_documentos_de_informado_a_unidades_para_compra_de_audífonos.pdf13/01/2016

8 A.7 Asociación Hito 18_Quipux asignación audífonos A.7_Asociación_Hito_18_Quipux_asignación_audífonos.pdf 13/01/2016

9 A.8 Asociación Hito 19_Validación de reforma para el
traspaso de recursos al MIDENA

A.8_Asociación_Hito_19_Validación_de_reforma_para_el_traspaso_de_recursos_al_MIDENA.pdf13/01/2016

10 A.9 Asociación Hito 20_Solicitud pago Neuronic 2012 A.9_Asociación_Hito_20_Solicitud_pago_Neuronic_2012.pdf 13/01/2016

11 ACTUAL CODIFICADO DEL PROYECTO PAIDRCS
PROGRAMADO POR RECORTES, SEGÚN
PONDERACIÓN

MSP-PAIDRCS-2020-1101-
M_21122020_REGISTRO_DEL_PRESUPUESTO_ACTUAL_CODIFICADO_DEL_PROYECTO_PAIDRCS_POR_RECORTES_CONTINUOS.pdf

22/12/2020

12 B.1 Asociación Hito 21 y 22_Quipux financiamiento
errores de refracción y plan visión

B.1_Asociación_Hito_21_y_22_Quipux_financiamiento_errores_de_refracción_y_plan_visión.pdf13/01/2016

13 B.2 Asociación Hito 23_Quipux remitiendo Informe de
cierre de proyectos

B.2_Asociación_Hito_23_Quipux_remitiendo_Informe_de_cierre_de_proyectos.pdf13/01/2016

14 B.3 Asociación Hito 24_Quipux envio del documento del
proyecto

B.3_Asociación_Hito_24_Quipux_envio_del_documento_del_proyecto.pdf13/01/2016

15 B.4 Asociación Hito 25_Convenio de Fisiatría Legalizado B.4_Asociación_Hito_25_Convenio_de_Fisiatría_Legalizado.pdf14/01/2016

16 B.5 Asociación Hito 26_Acta de Transferencia de bienes
desde SETEDIS

B.5_Asociación_Hito_26_Acta_de_Transferencia_de_bienes_desde_SETEDIS.pdf14/01/2016

17 B.6 Asociación Hito 27_Informe de Ejecución Área de
Estimulación Temprana

B.6_Asociación_Hito_27_Informe_de_Ejecución_Área_de_Estimulación_Temprana.pdf14/01/2016
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 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

18 B.7 Asociación Hito 28_Solicitud de Renovación
Convenio SETEDIS

B.7_Asociación_Hito_28_Solicitud_de_Renovación_Convenio_SETEDIS.pdf15/01/2016

19 B.8 Asociación Hito 30_Comprobante de Pago Campaña
Manuela Espejo

B.8_Asociación_Hito_30_Comprobante_de_Pago_Campaña_Manuela_Espejo.pdf15/01/2016

20 B.9 Asociación Hito 31_Detalle de Asignaciones y
Códigos de procesos de compra de accesorios e
implantes cocleares

B.9_Asociación_Hito_31_Detalle_de_Asignaciones_y_Códigos_de_procesos_de_compra_de_accesorios_e_implantes_cocleares.xls15/01/2016

21 Borrador del modelo de gestión de los centros de
rehabiliatción.

Modelo_de_gestión.pdf 05/07/2013

22 Borrador del médico funcional de los centros de
Rehabilitación integral.

medico_funcional-Centro_de_Rehabilitacion_Integral.docx 05/07/2013

23 C.1 Asociación Hito 32_Quipux asignación Hospital
Vicente Corral Moscoso

C.1_Asociación_Hito_32_Quipux_asignación_Hospital_Vicente_Corral_Moscoso.pdf15/01/2016

24 C.2 Asociación Hito 33_Quipux Distribución de Equipos C.2_Asociación_Hito_33_Quipux_Distribución_de_Equipos.pdf15/01/2016

25 C.3 Asociación Hito 34_Quipux Asignación de recursos
para Insumos de Plan Visión

C.3_Asociación_Hito_34_Quipux_Asignación_de_recursos_para_Insumos_de_Plan_Visión.pdf15/01/2016

26 C.4 Asociación Hito 36_Procesos de Adquisición de
Material Lúdico y Didáctico en 29 Unidades

C.4_Asociación_Hito_36_Procesos_de_Adquisición_de_Material_Lúdico_y_Didáctico_en_29_Unidades.doc15/01/2016

27 C.5 Asociación Hito 37_Asignación recursos para
talleres de órtesis y prótesis

C.5_Asociación_Hito_37_Asignación_recursos_para_talleres_de_órtesis_y_prótesis.pdf15/01/2016

28 C.6 Asociación Hito 38_Contrataciones Trabajadoras
Sociales y Psicólogos

C.6_Asociación_Hito_38_Contrataciones_Trabajadoras_Sociales_y_Psicólogos.xls15/01/2016

29 C.7 Asociación Hito 39_Solicitud Contratación Personal
del Taller de Conocoto

C.7_Asociación_Hito_39_Solicitud_Contratación_Personal_del_Taller_de_Conocoto.pdf15/01/2016

30 C.8 Asociación Hito 40_Información servicio de
mantenimiento equipos audiológicos

C.8_Asociación_Hito_40_Información_servicio_de_mantenimiento_equipos_audiológicos.pdf15/01/2016

31 C.9 Asociación Hito 41_Detalle de entrega de lentes C.9_Asociación_Hito_41_Detalle_de_entrega_de_lentes.xls 15/01/2016

32 Capacitación Convenio Servicio Mantenimiento Equipos
Audiológicos

MSP-DND-2014-0358-M.pdf 05/12/2014

33 COMPONENTE REHABILITACIÓN OCTUBRE 2014 REHABILITACIÓN_Octubre_2014-1.zip 10/11/2014

34 Comprobante de ejecución de gasto Respaldo_r.e._auditivo.png 09/01/2014

35 Convenio de Fisiatría 2015 - 2016 CONVENIO_DE_FISIATRÍA_2015_-_2016.pdf 05/08/2015

36 Convenio Fundación San Juan de Jerusalem MSP-DND-2014-0177-O.pdf 05/12/2014

37 CONVENIO INSUMOS NEURONIC convenio_insumos_00117_neuronic.pdf 10/02/2014

38 CONVENIO MANTENIMIENTO EQUIPO
AUDIOLOGICO NEURONIC 2013

convenio_mantenimiento_neuronic_2013.pdf 10/02/2014

39 Cronograma de mantenimiento 2 agosto 2014 MSP-PAIDRCS-2014-0597-M.pdf 12/08/2014

40 Cronograma de mantenimiento agosto 2014 MSP-PAIDRCS-2014-0565-M.pdf 12/08/2014

41 D.1 Asociación Hito 42_Nómina de Asistentes a
Capacitación en Cuidados Paliativos

D.1_Asociación_Hito_42_Nómina_de_Asistentes_a_Capacitación_en_Cuidados_Paliativos.zip15/01/2016

42 D.2 Asociación Hito 43_Procesos de adquisición de
audífonos

D.2_Asociación_Hito_43_Procesos_de_adquisición_de_audífonos.xls15/01/2016

43 D.3 Asociación Hito 44_Códigos de procesos de compra
de accesorios e implantes cocleares

D.3_Asociación_Hito_44_Códigos_de_procesos_de_compra_de_accesorios_e_implantes_cocleares.xls15/01/2016

44 D.4 Asociación Hito 46_Informe de Ejecución Asignación
de Centros Oftalmológicos

D.4_Asociación_Hito_46_Informe_de_Ejecución_Asignación_de_Centros_Oftalmológicos.pdf15/01/2016

45 D.5 Asociación Hito 47_Informes Día de las
Discapacidades

D.5_Asociación_Hito_47_Informes_Día_de_las_Discapacidades.zip15/01/2016

46 D.6 Asociación Hito 48_Brigadas Puná, Galápagos,
Taisha y Paquisha

D.6_Asociación_Hito_48_Brigadas_Puná__Galápagos__Taisha_y_Paquisha.zip15/01/2016

47 D.7 Asociación Hito 49_Apoyo técnico gestión del Centro
de Mecanizado

D.7_Asociación_Hito_49_Apoyo_técnico_gestión_del_Centro_de_Mecanizado.pdf15/01/2016

48 D.8 Asociación Hito 50_Quipux remisión PAPP D.8_Asociación_Hito_50_Quipux_remisión_PAPP.pdf 15/01/2016

49 D.9 Asociación Hito 51_Solicitud del segundo pago del
Convenio 000056 Neuronic

D.9_Asociación_Hito_51_Solicitud_del_segundo_pago_del_Convenio_000056_Neuronic.pdf15/01/2016
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50 E.1 Asociación Hito 51_Estado proceso de liquidación
Contrato Neuronic

E.1_Asociación_Hito_51_Estado_proceso_de_liquidación_Contrato_Neuronic.pdf15/01/2016

51 E.2 Asociación Hito 52_Detalle de procesos de
adquisición de osteosíntesis y endoprótesis

E.2_Asociación_Hito_52_Detalle_de_procesos_de_adquisición_de_osteosíntesis_y_endoprótesis.doc15/01/2016

52 E.3 Asociación Hito 29_Quipux informando asignación
Atención Domiciliaria

E.3_Asociación_Hito_29_Quipux_informando_asignación_Atención_Domiciliaria.pdf18/01/2016

53 E.4 Asociación Hito 35_Acta de Entrega Recepción
Guías de Cuidados Paliativos

E.4_Asociación_Hito_35_Acta_de_Entrega_Recepción_Guías_de_Cuidados_Paliativos.pdf18/01/2016

54 E.5 Asociación Hito 45_Detalle de procesos de
adquisición de Material para los talleres de Órtesis y
Prótesis

E.5_Asociación_Hito_45_Detalle_de_procesos_de_adquisición_de_Material_para_los_talleres_de_Órtesis_y_Prótesis.xls18/01/2016

55 E.6 Asociación Hito 53 y 54_Reporte a Febrero 2016 E.6_Asociación_Hito_53_y_54_Reporte_a_Febrero_2016.xlsx13/02/2016

56 E.7 Asociación Hito 55_Confirmación de Reforma de
Sueldos Efectiva

E.7_Asociación_Hito_55_Confirmación_de_Reforma_de_Sueldos_Efectiva.pdf04/03/2016

57 E.7 Asociación Hito 55_Reforma Presupuestaria Sueldos E.7_Asociación_Hito_55_Reforma_Presupuestaria_Sueldos.pdf04/03/2016

58 E.7 Asociación Hito 55_Reforma Presupuestaria Sueldos E.7_Asociación_Hito_55_Reforma_Presupuestaria_Sueldos.pdf04/03/2016

59 E.8_Asociación_Hito_56_Análisis de priorización de
ayudas técnicas en base a inventarios producción y
proyección

E.8_Asociación_Hito_56_Análisis_de_priorización_de_ayudas_técnicas_en_base_a_inventarios_producción_y_proyección.pdf16/05/2016

60 E.9_Asociación_Hito_57_Proceso de adquisición de
insumos partes y piezas para los Talleres de órtesis y
prótesis (Guayaquil Quito y Loja) avalado

E.9_Asociación_Hito_57_Proceso_de_adquisición_de_insumos_partes_y_piezas_para_los_Talleres_de_órtesis_y_prótesis_(Guayaquil_Quito_y_Loja)_avalado.pdf16/05/2016

61 Elaborado instructivo para errores de refracción. INSTRUCTIVO_ERRRORES_DE_REFRACCION-1.doc 05/07/2013

62 F.1_Asociación_Hito_58_Primer pedido para atención de
casos de Programa de Atención Domiciliaria, remitido.

F.1_Asociación_Hito_58_Primer_pedido_para_atención_de_casos_de_Programa_de_Atención_Domiciliaria__remitido..pdf16/05/2016

63 F.2_Asociación_Hito_59_Proceso de adquisición de
ayudas técnicas (sillas de ruedas y pañales) a nivel
nacional, avalado.

F.2_Asociación_Hito_59_Proceso_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_(sillas_de_ruedas_y_pañales)_a_nivel_nacional__avalado..pdf16/05/2016

64 F.3_Asociación_Hito_60_ Procesos para adquisición de
Material lúdico y didáctico en 6 Unidades, avalado

F.3_Asociación_Hito_60__Procesos_para_adquisición_de_Material_lúdico_y_didáctico_en_6_Unidades__avalado.pdf16/05/2016

65 F.4_ Asociación_Hito_61 Análisis de priorización de
Implantes cocleares y accesorios para adquisción en
Hospital Baca Ortiz, Hospital Vicente Corral Moscoso,
Hospital Icaza Bustamante.

F.4__Asociación_Hito_61_Análisis_de_priorización_de_Implantes_cocleares_y_accesorios_para_adquisción_en_Hospital_Baca_Ortiz__Hospital_Vicente_Corral_Moscoso__Hospital_Icaza_Bustamante..pdf16/05/2016

66 F.5_ Asociación_Hito_62 Capacitaciones de Cuidados
Paliativos Realizadas

F.5__Asociación_Hito_62_Capacitaciones_de_Cuidados_Paliativos_Realizadas.pdf11/07/2016

67 F.6_ Asociación_Hito_63 Implementación del Sistema de
Prescripción y Entrega de Ayudas Técnicas

F.6__Asociación_Hito_63_Implementación_del_Sistema_de_Prescripción_y_Entrega_de_Ayudas_Técnicas.pdf11/07/2016

68 F.7_ Asociación_Hito_64 Detalle de procesos
financiados para la compra de A.T. Auditivas

F.7__Asociación_Hito_64_Detalle_de_procesos_financiados_para_la_compra_de_A.T._Auditivas.xls02/08/2016

69 F.8_Asociación_Hito_65_ Insumos, partes y piezas para
los talleres de órtesis y prótesis adquiridos

F.8__Asociación_Hito_65__Insumos__partes_y_piezas_para_los_talleres_de_órtesis_y_prótesis_adquiridos.zip06/09/2016

70 F.9_Asociación_Hito_66_Ayudas técnicas (sillas de
rueda y pañales) a nivel nacional adquiridas

F.9__Asociación_Hito_66_Ayudas_técnicas_(sillas_de_rueda_y_pañales)_a_nivel_nacional_adquiridas.zip06/09/2016

71 G.1_Asociación_Hito_67_Errores de refracción a nivel
nacional adquiridos

G.1__Asociación_Hito_67_Errores_de_refracción_a_nivel_nacional_adquiridos.zip06/09/2016

72 G.2_Asociación_Hito_68_ReformaPresupuestaria0017 G.2__Asociación_Hito_68_ReformaPresupuestaria0017.xls 04/04/2017

73 G.3_Asociación_Hito_69_Equipamiento_de_Atención_Domiciliaria_EntregadoG.3__Asociación_Hito_69_Equipamiento_de_Atención_Domiciliaria_Entregado.xls04/04/2017

74 G.4_Asociación_Hito_70_Adjudicación_componentes_externos_implantes_coclearesG.4__Asociación_Hito_70_Adjudicación_componentes_externos_implantes_cocleares.zip04/04/2017

75 G.5_Asociación_Hito_71_Adjudicación_implantes_coclearesG.5_Asociación_Hito_71_Adjudicación_implantes_cocleares.zip02/05/2017

76 G.6_Asociación_Hito_72_Ayudas_técnicas_auditivas_a_nivel_nacional_adquiridas.G.6_Asociación_Hito_72_Ayudas_técnicas_auditivas_a_nivel_nacional_adquiridas..xls02/05/2017

77 G.7_Asociación_Hito_73_Ayudas_técnicas_(colchones,
cojines, sillas posturales)_a_nivel_nacional_adquiridas.

G.7_Asociación_Hito_73_Ayudas_técnicas_(colchones__cojines__sillas_posturales)_a_nivel_nacional_adquiridas..xls02/05/2017

78 G.8_Asociación_Hito_74_Equipamiento_para_casos_de_atención_domiciliaria_adquirido.G.8_Asociación_Hito_74_Equipamiento_para_casos_de_atención_domiciliaria_adquirido..xls02/05/2017

79 G.9_Asociación_Hito_75_Equipamiento_para_tamizaje_auditivo_a_nivel_nacional_distribuidoG.9_Asociación_Hito_75_Equipamiento_para_tamizaje_auditivo_a_nivel_nacional_distribuido.pdf02/05/2017
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80 H.1_Asociación_Hito_76_Procesos_de_arrastres_devengadosH.1_Asociación_Hito_76_Procesos_de_arrastres_devengados.xls02/05/2017

81 H.2_Asociación_Hito_77_Análisis de priorización de
ayudas técnicas en base a inventarios, producción y
proyección, realizado.

H.2_Asociación_Hito_77_Análisis_de_priorización_de_ayudas_técnicas_en_base_a_inventarios__producción_y_proyección__realizado..zip03/05/2017

82 H.3_Asociación_Hito_78_Transferencia de presupuesto
a la Coordinaciones Zonales y Unidades ejecutoras para
que inicien las acciones correspondientes a la de los
objetivos del proyecto realizada

H.3_Asociación_Hito_78_Transferencia_de_presupuesto_a_la_Coordinaciones_Zonales_y_Unidades_ejecutoras_para_que_inicien_las_acciones_correspondientes_a_la_de_los_objetivos_del_proyecto_realizada.pdf03/05/2017

83 H.4_Asociación_Hito_79_ Procesos de adquisición
de ayudas técnicas (sillas de baño y evacuar) en las
coordinaciones zonales iniciados.

H.4_Asociación_Hito_79__Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_(sillas_de_baño_y_evacuar)_en_las_coordinaciones_zonales_iniciados..xls03/05/2017

84 H.5_Asociación_Hito_80_ Proceso de adquisicion
de Material Lúdico y para centros de Rehabilitacion
iniciados.

H.5_Asociación_Hito_80__Proceso_de_adquisicion_de_Material_Lúdico_y_para_centros_de_Rehabilitacion_iniciados..xls03/05/2017

85 H.6_Asociación_Hito_81_Proceso de adquisición de
insumos, partes y piezas para los Talleres de órtesis y
prótesis (Guayaquil, Quito y Loja) iniciados.

H.6_Asociación_Hito_81_Proceso_de_adquisición_de_insumos__partes_y_piezas_para_los_Talleres_de_órtesis_y_prótesis_(Guayaquil__Quito_y_Loja)_iniciados..xls03/05/2017

86 H.7_Asociación_Hito_82_ Procesos de arrastres a nivel
nacional devengados.

H.7_Asociación_Hito_82__Procesos_de_arrastres_a_nivel_nacional_devengados..xls03/05/2017

87 H.8_Asociación_Hito_83_ Sistema de prescripción,
bodegaje y entrega de ayudas técnicas, implementado.

H.8_Asociación_Hito_83__Sistema_de_prescripción__bodegaje_y_entrega_de_ayudas_técnicas__implementado..pdf05/06/2017

88 H.9_Asociación_Hito_84_Ayudas técnicas (colchones,
cojines, sillas posturales) a nivel nacional adquiridas.

H.9_Asociación_Hito_84_Ayudas_técnicas_(colchones__cojines__sillas_posturales)_a_nivel_nacional_adquiridas..xls18/07/2017

89 HITO 139 HITO_139__INFORME_REFERENTE_AL_STOCK_Y_ENTREGAS_DE_AYUDAS_TECNICAS_AUDITIVAS.pdf02/12/2020

90 HITO 141 HITO_141_RANKING_POR_EJECUCIÓN_ZONALES_CORTE_30112020-
signed.pdf

02/12/2020

91 Hito 142 Ayudas Técnicas Auditivas Entregadas Hito_142__Ayudas_Técnicas_Auditivas_Entregadas.pdf 31/12/2020

92 HITO 143: AYUDAS TÉCNICAS Hito_143-_AYUDAS_TÉCNICAS.pdf 31/12/2020

93 HITO 144 INFORME DE STOCK DE AYUDAS
TÉCNICAS AUDITIVAS

Hito_144_Informe_de_stock_de_ayudas_técnicas_auditivas.pdf31/12/2020

94 HITO 145 STOCK DE AYUDAS TÉCNICAS hito_145-STOCK_AYUDAS_TÉCNICAS.pdf 31/12/2020

95 HITO 146: EJECUCIÓN: Porcentaje de recursos 2020,
comprometidos.

HITO_146_EJECUCIÓN_Porcentaje_de_recursos_2020__comprometidos.pdf31/12/2020

96 HITO 147: EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de
ayudas técnicas para movilidad, adjudicados.

HITO_147_EJECUCIÓN_Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_para_movilidad__adjudicados.pdf31/12/2020

97 HITO 148 EJECUCIÓN: Procesos de adquisición de
lentes, adjudicados.

HITO_148_EJECUCIÓN_Procesos_de_adquisición_de_lentes__adjudicados.pdf31/12/2020

98 HITO 149 EJECUCIÓN: Ranking de unidades con
respecto al uso de recursos para adquisición de ayudas
técnicas, remitido.

HITO_149_EJECUCIÓN_Ranking_de_unidades_con_respecto_al_uso_de_recursos_para_adquisición_de_ayudas_técnicas.pdf31/12/2020

99 HITO 150 EJECUCIÓN Reforma presupuestaria de
redistribución de recursos, efectuada

HITO_150_EJECUCIÓN_Reforma_presupuestaria_de_redistribución_de_recursos__efectuada.pdf31/12/2020

100 HITO 151 EJECUCIÓN: Reporte de lentes entregados HITO_151_EJECUCIÓN__Reporte_de_lentes_entregados.pdf31/12/2020

101 HITO140 HITO_140_Procesos_de_Arrastres_exceptuando_procesos_de_lentes-
signed.pdf

02/12/2020

102 I.1_Asociación_Hito_85_ Implantes cocleares y
accesorios adquiridos.

I.1_Asociación_Hito_85__Implantes_cocleares_y_accesorios_adquiridos..xls18/07/2017

103 I.2_Asociación_Hito_86_Procesos de adquisición de
ayudas técnicas auditivas (vibradores óseos) iniciados.

I.2_Asociación_Hito_86_Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_auditivas_(vibradores_óseos)_iniciados..xls18/07/2017

104 I.3_Asociación_Hito_87_Dispositivos y equipos médicos
atención domiciliaria en distritos adquiridos.

I.3_Asociación_Hito_87_Dispositivos_y_equipos_médicos_atención_domiciliaria_en_distritos_adquiridos..xls04/08/2017

105 I.4_Asociación_Hito_88_ Errores de refracción a nivel
nacional adquiridos.

I.4_Asociación_Hito_88__Errores_de_refracción_a_nivel_nacional_adquiridos..xls04/08/2017

106 I.5_Asociación_Hito_89_ Ayudas técnicas (sillas de
ruedas, sillas para evacuar y pañales) a nivel nacional
adquiridas.

I.5_Asociación_Hito_89__Ayudas_técnicas_(sillas_de_ruedas__sillas_para_evacuar_y_pañales)_a_nivel_nacional_adquiridas..xls06/10/2017
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107 I.6_Asociación_Hito_90_Reporte de Establecimientos de
Salud Equipados con Servicios de Rehabilitación.

Ene_-_Dic_2017_-_Indicador_5_-
_Reporte_Establecimientos_de_Salud_Equipados_con_Servicios_de_Rehabilitación.xls

02/02/2018

108 I.7_Asociación_Hito_91_ Establecimientos de Salud
con Equipamiento de Rehabilitación Inaugurados y
Adquiridos

I.7_Asociación_Hito_91__Establecimientos_de_Salud_con_Equipamiento_de_Rehabilitación_Inaugurados_y_Adquiridos.xls02/02/2018

109 I.8_Asociación_Hito_92_Necesidades de territorio
a solventarse durante el 2018 referenates a ayudas
técnicas, insumos de los talleres de órtesis y prótesis,
tamizaje visual y lentes, implantes cocl

I.8_Asociación_Hito_92_Necesidades_de_territorio_a_solventarse_durante_el_2018_referenates_a_ayudas_técnicas__insumos_de_los_talleres_de_órtesis_y_prótesis__tamizaje_visual_y_lentes__implantes_cocl.xl04/04/2018

110 I.9_Asociación_Hito_93_Primera Reforma de distribución
de recursos a Nivel Nacional realizada.

I.9_Asociación_Hito_93_Primera_Reforma_de_distribución_de_recursos_a_Nivel_Nacional_realizada..pdf04/04/2018

111 INDICADOR 1.- DICIEMBRE CONCENTRADO_ENTREGA_A.T._20-12-2014.xls 13/01/2015

112 INDICADOR 2.- DICIEMBRE CONSOLIDADO_CUIDADOS_PALIATIVOS.xls 13/01/2015

113 INDICADOR 3 Y 4.- DICIEMBRE Matriz_Producción_Diciembre_2014.xls 13/01/2015

114 INDICADOR 3 Y 4.- NOVIEMBRE Matriz_Producción_Noviembre_2014.xls 13/01/2015

115 INDICADOR 31122020 ENTREGAS DE AYUDAS
TÉCNICAS

Indicador_6_Reporte_de_Entrega_de_Ayudas_Técnicas.xls 31/12/2020

116 INDICADOR 5 SEPTIEMBRE 2014 INDICADOR_5.-plan_piloto_denver_II.pdf 08/10/2014

117 INDICADOR 5.1.- SEPTIEMBRE 2014 INDICADOR_5.-plan_de_capacitación_denver_II_pdf.pdf 08/10/2014

118 INDICADOR AL 31122020 Porcentaje de Ayudas
Técnicas Auditivas entregadas a personas con
discapacidad auditiva

Porcentaje_de_Ayudas_Técnicas_Auditivas_entregadas_a_personas_con_discapacidad_auditiva.pdf31/12/2020

119 INDICADOR AL 31122020 REPORTE DE ORTESIS Y
PROTESIS

Indicador_7_-
_Reporte_de_Órtesis_y_Prótesis_Entregadas.xls

31/12/2020

120 Informe Actualización Ficha GPR 2019 Informe_Actualización_Ficha_GPR_2019.pdf 20/03/2019

121 INFORME EJECUTIVO 25112020 SOLICITANDO
PLURIANUAL SIPEIP

Anexo_3.-_Informe_Ejecutivo_25112020_cert_plurianual-
signed-signed.pdf

02/12/2020

122 Informe técnico informe_tÉcnico_denver_II.pdf 12/08/2014

123 Informe Técnico de la Ejecución del Plan Piloto
(Diciembre 2014)

MSP-DND-2014-0528-M_-
_Informe_Técnico_de_la_Ejecución_del_Plan_Piloto.pdf

10/01/2015

124 J.1_Asociación_Hito_94_Necesidades de territorio a
solventarse durante el 2018 referentes a equipamiento
audiológico, oftalmológico, material lúdico y didáctico, y
atención domiciliaria, consolida

J.1_Asociación_Hito_94_Necesidades_de_territorio_a_solventarse_durante_el_2018_referentes_a_equipamiento_audiológico__oftalmológico__material_lúdico_y_didáctico__y_atención_domiciliaria__consolida.xls04/04/2018

125 J.2_Asociación_Hito_95_Segunda Reforma de
distribución de recursos a Nivel Nacional realizada.

J.2_Asociación_Hito_95_Segunda_Reforma_de_distribución_de_recursos_a_Nivel_Nacional_realizada..pdf05/06/2018

126 J.3_Asociación_Hito_96_Procesos de adquisición de
ayudas técnicas auditivas iniciados.

J.3_Asociación_Hito_96_Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_auditivas_iniciados..xls02/07/2018

127 J.4_Asociación_Hito_97_Procesos de adquisición de
lentes iniciados

J.4_Asociación_Hito_97_Procesos_de_adquisición_de_lentes_iniciados.xls02/07/2018

128 J.5_Asociación_Hito_98_Cambio de dominio del Módulo
de prescripciones de ayudas técnicas para mejorar el
aplicativo a los usuarios de esta plataforma, ejecutado

J.5_Asociación_Hito_98_Cambio_de_dominio_del_Módulo_de_prescripciones_de_ayudas_técnicas_para_mejorar_el_aplicativo_a_los_usuarios_de_esta_plataforma__ejecutado.pdf02/07/2018

129 J.6_Asociación_Hito_99_ Iconos informativos en el
módulo de despacho de ayudas técnicas dentro del
Sistema implementado

J.6_Asociación_Hito_99__Iconos_informativos_en_el_módulo_de_despacho_de_ayudas_técnicas_dentro_del_Sistema_implementado.pdf02/07/2018

130 J.7_Asociación_Hito_100_ Tercer Reforma de
distribución de recursos a Nivel Nacional realizada

J.7_Asociación_Hito_100__Tercer_Reforma_de_distribución_de_recursos_a_Nivel_Nacional_realizada.pdf02/07/2018

131 J.8_Asociación_Hito_101_ Procesos de arrastres a nivel
nacional devengados

J.8_Asociación_Hito_101__Procesos_de_arrastres_a_nivel_nacional_devengados.pdf02/07/2018

132 J.9_Asociación_Hito_102_Ayudas técnicas auditivas
correspondientes a los procesos de adquisición
efectuados durante el 2018 entregados.

J.9_Asociación_Hito_102_Ayudas_técnicas_auditivas_correspondientes_a_los_procesos_de_adquisición_efectuados_durante_el_2018_entregados..xls14/09/2018

133 Justificativo Ajuste de Presupuesto Programado a
Devengar 2020

MSP-PAIDRCS-2020-1037-M-1-1.pdf 02/12/2020
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134 K.2_Asociación_Hito_104_Lentes correspondientes a
los procesos de adquisición efectuados durante el 2018
entregados.

K.2_Asociación_Hito_104_Lentes_correspondientes_a_los_procesos_de_adquisición_efectuados_durante_el_2018_entregados..xls04/10/2018

135 K.3_Asociación_Hito_105_Procesos de adquisición de
ayudas técnicas iniciados.

K.3_Asociación_Hito_105_Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_iniciados..xls04/10/2018

136 K.5_Asociación_Hito_107_Procesos de adquisición de
impresoras de carne iniciados.

K.5_Asociación_Hito_107_Procesos_de_adquisición_de_impresoras_de_carne_iniciados..xls04/10/2018

137 K.6_Asociación_Hito_108_Procesos de adquisición de
partes y piezas del taller de órtesis y prótesis iniciados.

K.6_Asociación_Hito_108_Procesos_de_adquisición_de_partes_y_piezas_del_taller_de_órtesis_y_prótesis_iniciados..xls04/10/2018

138 K.7_Asociación_Hito_109_ Impresoras de carné
correspondientes a los procesos de adquisición
efectuados durante el 2018 entregados.

K.7_Asociación_Hito_109__Impresoras_de_carné_correspondientes_a_los_procesos_de_adquisición_efectuados_durante_el_2018_entregados..xls04/10/2018

139 K.8_Asociación_Hito_121_ Procesos de adquisición de
partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis,
adjudicados.

K.8_Asociación_Hito_121__Procesos_de_adquisición_de_partes_y_piezas_para_la_elaboración_de_órtesis_y_prótesis__adjudicados..xls05/09/2019

140 K.9_Asociación_Hito_121_Procesos de arrastres a nivel
nacional devengados

K.9_Asociación_Hito_121_Procesos_de_arrastres_a_nivel_nacional_devengados.xls05/11/2019

141 L.1._Asociación_Hito_122_ Procesos de adquisición de
ayudas técnicas auditivas, adjudicados.

L.1._Asociación_Hito_122__Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_auditivas__adjudicados..xls04/12/2019

142 L.2._Asociación_Hito_123_Procesos de adquisición de
ayudas técnicas para movilidad, adjudicados.

L.2._Asociación_Hito_123_Procesos_de_adquisición_de_ayudas_técnicas_para_movilidad__adjudicados..xls04/12/2019

143 L.3._Asociación_Hito_127_Porcentaje de recursos 2019,
comprometidos.

L.3._Asociación_Hito_127_Porcentaje_de_recursos_2019__comprometidos..xls06/01/2020

144 L.4._Asociación_Hito_124_Ayudas técnicas auditivas
adquiridas, entregadas.

L.4._Asociación_Hito_124_Ayudas_técnicas_auditivas_adquiridas__entregadas..xls09/01/2020

145 L.5._Asociación_Hito_125_Ayudas técnicas para
movilidad adquiridas, entregadas.

L.5._Asociación_Hito_125_Ayudas_técnicas_para_movilidad_adquiridas__entregadas..xls10/01/2020

146 L.6._Asociación_Hito_128_Procesos de adquisición de
lentes, adjudicados.

L.6._Asociación_Hito_128_Procesos_de_adquisición_de_lentes__adjudicados..xls08/01/2020

147 L.7._Asociación_Hito_129_Órtesis y prótesis,
entregadas

L.7._Asociación_Hito_129_Órtesis_y_prótesis__entregadas.xls09/01/2020

148 L.8._Asociación_Hito_129_Años de vida útil de las
ayudas técnicas, con el fin de realizar reposiciones de
las mismas en el sistema de prescripción y entrega,
parametrizado.

L.8._Asociación_Hito_129_Años_de_vida_útil_de_las_ayudas_técnicas__con_el_fin_de_realizar_reposiciones_de_las_mismas_en_el_sistema_de_prescripción_y_entrega__parametrizado..pdf04/02/2020

149 L.9._Asociación_Hito_130_Fichas de ayudas
técnicas movilidad, autocuidado, visuales y auditivas,
actualizadas

L.9._Asociación_Hito_130_Fichas_de_ayudas_técnicas_movilidad__autocuidado__visuales_y_auditivas__actualizadas.zip06/03/2020

150 M.1_Asociación_Hito_130_al_134_Asignación de
presupuesto para adquisición de ayudas técnicas

M.1_Asociación_Hito_130_al_134_Asignación_de_presupuesto_para_adquisición_de_ayudas_técnicas.pdf04/04/2020

151 M.2._Resumen Ejecutivo Abril 2020 - Informe
Redistribución de Recursos PAIDRCS-INF-0016

M.2._Resumen_Ejecutivo_Abril_2020_-
_Informe_Redistribución_de_Recursos_PAIDRCS-
INF-0016.pdf

04/05/2020

152 M.2_Asociación_Hito_135_ Procesos de adquisición de
partes y piezas para la elaboración de órtesis y prótesis,
adjudicados.

M.2_Asociación_Hito_135__Procesos_de_adquisición_de_partes_y_piezas_para_la_elaboración_de_órtesis_y_prótesis__adjudicados..pdf06/06/2020

153 M.3._Resumen Ejecutivo Abril 2020 - Memorando
Solicitud Replanteamiento de Metas MSP-
PAIDRCS-2020-0326-M

M.3._Resumen_Ejecutivo_Abril_2020_-
_Memorando_Solicitud_Replanteamiento_de_Metas_MSP-
PAIDRCS-2020-0326-M.pdf

04/05/2020

154 Matriz de equipamiento, fichas técnicas para
rehabilitación, terapia de lenguaje, estimulacion
temprana; instrumento para funcionamiento e
implementacion de los servicios de rehabilitacion

Fichas_tecnicas_tipo_B-C-_rehabilitaciòn-
terapia_de_lenguaje-estimulacion_temprana-avd.xlsx

05/04/2013

155 MEMORANDO 1 INDICADOR_1.-memo_0650.pdf 08/10/2014

156 MEMORANDO 1 DE MATRIZ INDICADOR_1.-
consolidado_de_actas_setedis_msp_final-2-
MEMO_650.xls

08/10/2014

157 MEMORANDO 2 INDICADOR_1.-MEMO_0657.pdf 08/10/2014
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158 MEMORANDO 2 DE LA MATRIZ INDICADIOR_1.-
_CONSOLIDADO_DE_ACTAS_SETEDIS_MSP_final._MEMO_657.xls

08/10/2014

159 Observaciones al Instructivo de Contratación de Cirugías
Oftalmológicas

Resp._Observaciones_Instructivo_MSP-
SNPSS-2015-2275.pdf

09/11/2015

160 Obtención de fondos para financiamiento de los Centros
de Rehabilitación Integral.

TRANSFERENCIA_A_CRI_Y_ALBERGUES-1.pdf 05/07/2013

161 PRIORIDAD PROYECTO ATENCION INTEGRAL E
INTEGRADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRIOIRIDAD_PROYECTO.rar 10/02/2014

162 Proceso de adjudicación para la adjudicación de los
centros de rehabiitación.

INDICADOR_5.-
_CENTROS_DE_REHABILITACION_CEPRONDI.pdf

13/10/2013

163 Producción a junio del 2014 Matriz_Producción_junio_2014.xlsx 22/07/2014

164 Producción de Calificación Producción_Calificación_Marzo_2014.xlsx 15/04/2014

165 Producción de calificación Julio 2014 produccion_julio_12-08-2014-150647-1.pdf 12/08/2014

166 Producción Proceso de Calificación Ago_2014 Producción_Calificación_Ago_2014.pdf 05/09/2014

167 Producción_Calificación_Sep_2014 Producción_Calificación_Sep_2014.pdf 07/10/2014

168 Reporte Esigef Ejecución Abril 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Abril_2020.pdf 20/05/2020

169 Reporte Esigef Ejecución Agosto 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Agosto_2020.pdf 03/09/2020

170 Reporte Esigef Ejecución Diciembre 2019 Reporte_Esigef_Ejecución_Diciembre_2019.pdf 05/02/2020

171 Reporte Esigef Ejecución Enero 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Enero_2020.pdf 05/02/2020

172 Reporte Esigef Ejecución Febrero 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Febrero_2020.pdf 06/03/2020

173 Reporte Esigef Ejecución Julio 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Julio_2020.pdf 05/08/2020

174 Reporte Esigef Ejecución Junio 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Junio_2020.pdf 02/07/2020

175 Reporte Esigef Ejecución Marzo 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Marzo_2020.pdf 04/04/2020

176 Reporte Esigef Ejecución Mayo 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Mayo_2020.pdf 05/06/2020

177 Reporte Esigef Ejecución Noviembre 2019 Reporte_Esigef_Ejecución_Noviembre_2019.pdf 04/12/2019

178 Reporte Esigef Ejecución Noviembre 2020 pdf_cédula_corte_enero_a_noviembre_2020.pdf 02/12/2020

179 Reporte Esigef Ejecución Octubre 2020 Reporte_ejecución_presupuestaria_de_Gasto_Octubre_2020.pdf05/11/2020

180 Reporte Esigef Ejecución Septiembre 2020 Reporte_Esigef_Ejecución_Septiembre_2020.pdf 05/10/2020

181 Reportes Esigef Ejecución Enero - Octubre 2019 Reportes_Esigef_Ejecución_Enero_-_Octubre_2019.zip 26/11/2019

182 Resumen Estado de Procesos de Adquisición de Ayudas
Técnicas al 06-11-2015

Resumen_Estado_de_Procesos_de_Adquisición_de_Ayudas_Técnicas_al_06-11-2015.xls09/11/2015

183 Resumen Estado de Procesos de Adquisición de
Osteosíntesis y Endoprótesis al 06-11-2015

Resumen_Estado_de_Procesos_de_Adquisición_de_Osteosíntesis_y_Endoprótesis_al_06-11-2015.xlsx09/11/2015

184 Servicio de rehabilitación integral / Sep/2014 Fwd_Producción_Centros_de_Rehabilitación_Integral_de_Conocoto.zip08/10/2014

185 Solicitud de Pago MSP-PAIDRCS-2014-0597-M.pdf 12/08/2014

186 Taller Segunda_Convocatoria_FSJJ.pdf 12/08/2014

187 Tamizaje neonatal INDICADOR_7.4_TAMIZAJE_NEONATAL.pdf 15/04/2014

188 Transferencia a cinco provincias para repotencializar los
centros de rehabilitación.

TRANSFERENCIA_SERVICIOS_DE_REHABILITACION.pdf 05/08/2013
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Y CUIDADOS
ESPECIALES EN
SALUD

Coordinador General de
Desarrollo Estratégico en
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