



Memorando Nro. MSP-DNIS-2022-1126-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Rolando Sigifredo Chávez Chávez
Coordinador Zonal 1 - Salud

Srta. Espc. Mercy Maria Almeida Loor
Coordinadora Zonal 2 -SALUD

Sra. Mgs. Mónica Andrea González Romero
Coordinadora Zonal 3 - Salud

Sr. Mgs. Jose Bosco Barberan Mera
Coordinador Zonal 4 de Salud

Sr. Mgs. Jorge Edwin Bejarano Jaramillo
Coordinador Zonal 5 - Salud (E)

Sra. Mgs. Andrea Cristina Bersosa Webster
Coordinadora Zonal 6 - SALUD

Sra. Mgs. Isabel Maria del Cisne Cueva Ortega
Coordinadora Zonal 7 - Salud

Srta. Mgs. Patricia Yolanda Ramírez Brown
Coordinadora Zonal 8 - Salud

Sra. Mgs. Sandra Elizabeth Salazar Obando
Coordinadora Zonal 9 Salud

ASUNTO: ALCANCE A LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES BÁSICOS Y HOSPITALES GENERALES A NIVEL NACIONAL.

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. MSP-DNIS-2022-0082-M, de fecha 19 de enero de 2022 a través del cual se les solicitó, en cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de esta Dirección Nacional, llenar y reportar mensualmente la matriz de contratos de Infraestructura Sanitaria que se encuentren abiertos (terminados o en ejecución), correspondientes a obras, fiscalizaciones o consultorías, alimentando la información de esa matriz e incluyendo todos los contratos que se vayan suscribiendo, adjuntando también el Informe de las supervisiones realizadas a las obras en ejecución, informo a ustedes que por disposiciones superiores, estos reportes deberán ser presentados hasta el último día de cada mes.

Tal como se lo ha venido presentando desde el mes de febrero hasta el mes de mayo de 2022, de acuerdo al lineamiento Nro. 6, la matriz de contratos y el Informe de las supervisiones realizadas por las áreas de Infraestructura de las Coordinaciones Zonales, deberán ser enviados por correo electrónico al Ing. Romel Granda (romel.granda@msp.gob.ec), pero máximo hasta el 30 o 31 de cada mes, caso contrario, esta información deberá ser remitida por cada Coordinador Zonal mediante Quipux a esta Dirección Nacional, indicando las razones por las que incumplieron el plazo de la entrega de la información y qué medidas



Memorando Nro. MSP-DNIS-2022-1126-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2022

van a adoptar para que se cumpla este requerimiento en el tiempo establecido, por lo tanto se necesita urgentemente que se entregue el reporte de este mes hasta el día jueves 30 de junio de 2022, y aprovecho para hacer un llamado de atención a las Coordinaciones Zonales 2 y 3 que no reportan a tiempo o simplemente no reportan lo solicitado.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Pavlov Cáceres Aucatoma

DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Referencias:

- MSP-DNIS-2022-0082-M

Anexos:

- msp-dnis-2022-0082-m0832488001656426873.pdf

Copia:

Sr. Arq. Pablo Fernando Perugachi Maldonado
Especialista Zonal de Infraestructura - Zona 1

Sr. Arq. Oscar Jonathan Reinoso Inchiglema
Especialista Zonal de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Sanitario

Sr. Ing. Juan Carlos Romero Hernández
Especialista Zonal de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Sanitario

Srta. Ing. Cinthia Jahaira Garcia Ponce
Especialista Zonal de Infraestructura, Equipamiento y, Mantenimiento Sanitario

Sr. Arq. Egberto Ivan Neira Ruiz
Responsable de la Gestion Interna de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Sanitario

Sra. Arq. Mabel Marianela Rivera Torres
Analista Zonal de Infraestructura Fisica 1

Sr. Ing. John Patricio Pacheco Jiménez
Especialista Zonal de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Sanitario

Srta. Ing. Kerly del Cisne Bravo Herrera
Especialista Zonal de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Sanitario - Coordinación Zonal 8 - Salud

Sr. Ing. Jhonny Ariel Tituana Tituana
Especialista Zonal de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Sanitario

rg